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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem bytové rezidence 
Meandr v lokalitě Brno – Komín. Na toto zadané téma jsou zpracovány všechny 
potřebné a doplňující dokumenty, které zvyšují přehlednost a orientaci v problematice 
rozsáhlé stavby pro přípravu stavebního procesu. Vzhledem k rozsahu, složitosti stavby 
a lokalitě umístění se stavebně technologický projekt zabývá řešením pouze zemních 
prací a hrubé stavby hlavního stavebního objektu SO-01. Dále devíti drobnými objekty, 
které jsou úzce s tímto hlavním objektem spjaty v rámci areálu bytového domu. Mezi 
nedílné součásti této práce patří projekt zařízení staveniště včetně časového a 
ekonomického vyhodnocení, studie realizace hlavních technologických etap, návrh 
hlavních strojů a mechanismů, položkové rozpočty objemově významných objektů a 
rozpočty podle THU objemově méně významných objektů, dále technologický předpis 
pro provádění železobetonových monolitických konstrukcí a s tímto tématem spjatý 
kontrolní a zkušební plán, rizika a řešení opatření. Pro celou výstavbu bytové rezidence 
je zpracován podrobný časový harmonogram a spoustu doplňujících dokumentů. 
 
Klíčová slova 
 Bytový dům, železobetonová monolitická konstrukce, vodorovné konstrukce, svislé 
konstrukce, hrubá stavba, koordinační situace, strojní sestava, zařízení staveniště, 
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zkušební plán, ekonomické vyhodnocení zařízení staveniště, časový plán zařízení 
staveniště, položkový rozpočet, rozpočet dle THU, bezpečnost práce, plán zajištění 
materiálových zdrojů, schémata výstavby 
  
  
Abstract 
This diploma thesis deals with the construction technological project of block of flats 
residence Meandr in Brno - Komín. On the given topic are processed and all necessary 
supporting documents that enhances the clarity and orientation in matters large building 
for the preparation of the construction process. Given the scale, complexity and location 
of the building is structurally location technology project addresses the only earthworks 
and construction site of the main building object SO-01 only. Furthermore, nine small 
objects that are closely tied this main object within the premises of a residential 
building. Between integral part of this work include the project site facilities including a 
time of economic evaluation studies of major technological stages realization, design of 
main machinery and mechanisms itemized budgets volume of important buildings and 
budgets by THU volume, less important objects, further technological specification for 
the implementation of monolithic concrete construction as this topic linked inspection 
and test plan, risk and crisis measures. For the entire building housing residence is 
prepared detailed timetable and a lot of additional documents. 
  
Keywords 
Apartment block, Reinforced concrete monolithic construction, horizontal construction, 
vertical construction, rough construction, a coordinating situation, mechanical set, site 
equipment, schedule, financial plan, balance workers, inspection and test plan, 
economic evaluation site equipment, schedule site equipment, itemized budget, budgets 
by THU, work safety, a plan for securing material resources, construction scheme. 
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 Úvod 
Moje diplomová práce se zabývá řešením rozsáhlé bytové rezidence umístěné v lokalitě 
Brno – Komín, nesoucí jméno MEANDR. Jak již název bytového komplexu napovídá, 
jedná se o půdorysně členitou terasovitou stavbu s dvěma podzemními a třemi nadzemními 
podlažími svým tvarem napodobující meandrující vodní tok. Vzhledem k rozsahu, složitosti 
stavby a lokalitě umístění se stavebně technologický projekt zabývá řešením pouze zemních 
prací a hrubé stavby hlavního stavebního objektu SO-01. Dále devíti drobnými objekty, 
které jsou úzce s tímto hlavním objektem spjaty v rámci areálu bytového domu. Součástí 
realizace těchto objektů je řešeno neodmyslitelné zařízení staveniště, které se stává 
ambulantní výrobní částí realizovaných objektů po dobu jeho výstavby. Pří řešení všech 
částí stavebně technologického projektu je bráno v úvahu nespočetné množství možných 
kritických situací a variant, kterým se projekt pružně přizpůsobuje a snaží se na ně reagovat 
nejoptimálnějším řešením. Jak z hlediska technologického, bezpečnostního, ekologického 
tak především ekonomického, jak v prospěch objednatele tak i dodavatele stavby. Projekt 
obsahuje podrobný časový harmonogram realizovaných objektů s technologickým 
normálem, podrobné položkové rozpočty objemově významnějších objektů a rozpočet 
podle THU u zbytku objektů. Jak už jsem zmínil, práce se podrobně zabývá především 
realizací hrubé stavby. Z tohoto důvodu je zpracován propracovaný technologický předpis, 
kontrolní a zkušební plán, možná rizika a řešení opatření proti jejich vzniku, které se týkají 
se procesu provádění monolitických železobetonových konstrukcí a všech procesů, které 
jsou s tímto tématem spjaty především bednění, vyztužení, betonáž, ošetřování betonu. Tato 
práce obsahuje spoustu dalších doplňujících dokumentu, které mají za úkol ulehčit práci při 
seznamování s projektem a zvýšit jeho přehlednost vzhledem k jeho obsahové stránce.  
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Základní údaje 
Název stavby: Bytový dům MENRD, Brno 
Místo stavby: Česká republika, Brno 624 00,  
 Pastviny 898/10 
Katastrální území: Brno – Komín, parc. č.  1052/1, 1052/5  
Investor: PROPERITY Meander s.r.o. 
 Purkyňova 3030/35E, Brno 612 00 
 IČO: 255 78 251 
Projektant: Arch.Desing, s.r.o. 
 Sochorova 23, Brno 616 00 
 IČO: 257 64 314 
Zodpovědný projektant: Ing. Ivan Hynek 
Datum: 1/2014 
Termín výstavby: 3/2014 – 3/2017 
Konstrukční systém stavby: Monolitický skelet 
1.2 Údaje o umístění stavby 
Sněhová oblast: II. 
Větrová oblast: IV.  
Teplotní oblast: - 15°C 
Námrazová oblast: lehká 
Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 
 
5 
 
1.3 Popis stavby 
 
 
Jedná se o novostavbu bytového domu Meandr, který bude půdorysně i výškově 
členitý objekt o jednom až dvou podzemních podlažích využívaných jako podzemní 
parkoviště s 87 parkovacími místy a se třemi až pěti nadzemními podlažími. Nachází se zde 
68 bytových jednotek a 11 nebytových jednotek. Nosná konstrukce objektu je navržena 
jako monolitická železobetonová, která tvoří nosné obvodové stěny a vnitřní nosné sloupy a 
stropní desky, které budou v místě větších otvorů nebo koncentrovaných zatížení doplněny 
železobetonovými trámy, průvlaky, ztužidly nebo stěnami. Z monolitického železobetonu 
budou provedeny také suterénní obvodové stěny zachycující zemní tlak. Tyto suterénní 
stěny v kombinaci s železobetonovou základovou deskou u dilatačního celku A, B a C 
budou vytvářet železobetonovou vanu odolnou proti zemní vlhkosti. Dále budou 
z železobetonu zhotoveny najížděcí rampy do navržených parkovacích podzemních prostor, 
schodišťové podesty a výtahové šachty. Ramena schodišť a konzolové balkonové desky 
s přerušením tepelného mostu budou prefabrikované. Prostorová tuhost jednotlivých částí i 
objektu jako celku bude zajištěna uvedeným systémem železobetonových stěn a stěnami 
komunikačních jader. Příčky a ostatní vnitřní stěny jsou z keramických tvarovek. Instalační 
přizdívky jsou provedeny z pórobetonových tvárnic.  
 Objekt je rozdělený dilatačními spárami na čtyři dilatační celky A, B, C, D 
z důvodu omezení teplotních rozdílů a geologických vlivů na přetvoření nosných 
konstrukcí. 
Obr. č. 1 – Vizualizace bytového domu MEANDR 
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 Založení nosných stěn a sloupů je vzhledem ke konstrukčnímu systému v části 
podzemních garáži dilatačních celku A, B, C provedeno na základové desce s rozšířením 
pod sloupy. Dilatační celek D je založen na základových pasech roštového charakteru.  
 Fasáda objektu bude provedena jako sendvičové zdivo zateplené kontaktním 
zateplovacím systémem tloušťky 150 mm. Střecha bude provedena jako plochá 
jednoplášťová vegetační s dřevěnými terasami, na které bude přístup z bytových jednotek 
nacházejících se v posledních podlažích ostatní části střechy budou štěrkové s vrstvou 
kačírku. Dešťové vody ze střešních rovin budou odváděny do střešních vpustí.   
 
 
2 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO – 01 Bytový dům Meandr – hrubá stavba (dilatační celky A, B, C, D) 
Obr. č. 2 – Schéma dilatačních celků 
Obr. č. 3 – Model bytového domu MEANDR 
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SO – 02 Přípojka dešťové kanalizace, dešťová kanalizace (retenční nádrž), přípojka 
užitkové vody 
SO – 03 Splašková kanalizace 
SO – 04 Vodovodní přípojka 
SO – 05  Přípojka NN 
SO – 06 Napojení na stávající STL přípojku plynu na hranici pozemku + venkovní 
přívod plynu NTL  
SO – 07 Přeložka stávající přípojky NTL  pro sousední objekt  
SO – 08  Zrušení stávající vodovodní přípojky  
SO – 09 Veřejné osvětlení areálu BD 
SO – 10 Sadové úpravy, chodníky a areálové komunikace  
3 POPIS STAVENIŠTĚ 
3.1 Charakteristika území 
Realizovaný objekt se nachází na stavební parcele č. 1052/1 a 1052/5, areál bytového 
domu na stavební parcele č. 1052/2, 1052/3 a 1052/4. Komplexní stavební parcela je 
situována v okrajové zastavěné městské části Brno – Komín na ulici Pastviny 898/10, která 
se rozkládá na severozápadní straně statutárního města Brna. Výměry parcel pro objekt jsou 
2022 m
2
 a 83 m
2
 celkem tedy 2105 m
2, pro areál bytového domu jsou výměry parcel 771 
m
2
, 526 m
2
 a 2526 m
2
 celkem tedy 3823 m
2
.  
Čelní strana objektu bytového domu s příjezdem do jeho podzemních garáží je 
situována jihozápadně na ulici Pastviny. Ze severozápadní a jihovýchodní strany sousedí 
objekt s parcelami již stávajících rodinných domů. Na severovýchodní straně parcela 
novostavby sousedí s parcelami zahrádkářských kolonií.    
Jedná se o území, které se nachází v nadmořské výšce 230 m n. m. Stavební parcela 
je svažitá od uliční čáry severovýchodním směrem, výškový rozdíl činí přibližně 14 m na 
délce parcely 162 m, jedná se tedy o svažitý pozemek se spádem 10,9%.  
Podle zjištěných geologických poměrů zájmového území, v němž budou prováděny 
zemní práce, jsou zeminy zařazeny dle požadavků ČSN 73 3050 převážně do 3. třídy 
těžitelnosti. V hloubce cca 2,0 m pod povrchem pak do 5. a 6. třídy těžitelnosti. V horních 
vrstvách se nacházejí nánosy různých mocností a jsou různorodého charakteru s obsahem 
přesunutých zemin, stavebních odpadů, průmyslového odpadu, z části se zde mohou 
vyskytovat i původní základové konstrukce.  
V současné době před realizací novostavby se na pozemku nenacházejí žádné 
stavební objekty. Přes pozemek je vedena přípojka NTL k sousednímu objektu na  
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parcelu č. 1054/3, která bude muset být přeložena. Dále se zde nachází stávající vodovodní 
přípojka, která vedla k bývalému objektu umístěnému na tomto pozemku, tato přípojka 
bude zrušena a odstraněna.  
Pro realizaci z důvodu nedostatku místa stavební parcely bude po domluvě 
s majiteli sousedních pozemků parc. č. 1048, 1049, 1054/4 a 1055 zabrán jejich pozemek za 
úplatu v hodnotě vzájemné domluvy se zhotovitelem stavby po dobu realizace stavby. Před 
zřízením staveniště bude zrušen stávající lehký drátěný plot na hranici stavební parcely 
parc. č. 1052/2 s pozemkem parc. č. 1048, 1049, 1054/4, 1055 a bude posunut o 2 m 
směrem od nově budované stavby. Na tomto místě bude zřízeno provizorní staveništní 
oplocení výšky 2,0, bude zde po dobu staveniště sejmuta ornice, která se po dokončení 
realizace uloží zpět. Po dokončení realizace a zrušení staveniště bude provedeno nové lehké 
drátěné oplocení na původním místě hranice parcel. 
 
 
3.2 Dopravní systém 
Pozemek je ze své jihozápadní strany napojen výjezdem z podzemních garáží při 
užívání objektu a výjezdem ze staveniště při realizaci objektu na ulici Pastviny městské 
části Brno – Komín. Jedná se o ulici, která je dopravně vzdálena přibližně 9 km od napojení 
na hlavní dálniční tepnu D1.  
 V přilehlé komunikaci ke stavebnímu pozemku ulice Pastviny jsou uloženy místní 
inženýrské sítě, na které bude budoucí objekt napojen. Jedná se o vodovodní řad pitné vody, 
plynovod STL, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, kabel NN, veřejné osvětlení, 
telekomunikační sítě. Tyto inženýrské sítě jsou provedeny a nebudou se během stavby 
polohově měnit. Pouze budou chráněny pomocí betonových panelů při přejezdu techniky, 
aby nedošlo k jejich poškození. Toto řešení bude součástí zařízení staveniště.  
Vjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou z mobilního oplocení. Místo 
vjezdu a výjezdu ze staveniště musí být opatřeno značkou „dej přednost v jízdě“ a „pozor 
výjezd vozidel ze staveniště“ Dopravní omezení a dopravní značení po dobu realizace 
Obr. č. 4 – Schématické zobrazení hranic stavebního pozemku 
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stavby je třeba projednat s odborem dopravy Magistrátu města Brna. Brána bude opatřena 
informační výstražnou cedulí s podmínkami vstupu na staveniště. 
 
 
 
3.3 Materiál a suroviny 
Doporučení o odběru materiálu zhotoviteli u objemově významného materiálu 
používaného na realizované stavbě. 
Při provádění zemních prací bude veškerá ornice a ostatní vytěžené zeminy odvážená 
nákladními auty na skládku společnosti DUFONEV R.C. a.s. se sídlem Brno – Černovice 
618 00, Vinohradská 683 vzdálené od staveniště přibližně 13 km.  
Stavba je realizována v převažující většině z železobetonu. Beton bude na 
realizovaný objekt dodáván z betonárky TRANSBETON s.r.o. s provozovnou Vídeňská 
120, Brno 619 00. Vzdálenost této provozovny od místa realizace stavby je přibližně 14,3 
km. Doprava bude probíhat kyvadlově mezi staveništěm a betonárkou autodomíchávači o 
objemu 6 m
3
.  
Betonářská ocel bude odebírána od dodavatele FERONA a.s. s pobočkou  
Brno 639 00, Vídeňská 89.  
Vyzdívky a vnitřní zdivo, které bude zhotoveno z keramických tvarovek od 
společnosti HELUZ podle projektu, bude na staveniště dováženo přímo od výrobce se 
sídlem cihelny v Hevlíně, který je vzdálen od staveniště přibližně 51 km.  
Obr. č. 5 – Mapa místa staveniště /www.mapy.cz/ 
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Prefabrikované části jako jsou schodišťová ramena a konzolové balkonové desky 
s přerušením tepelného mostu budou vyráběny na zakázku podle projektové dokumentace 
ve výrobně PREFA Brno - divize Kuřim, která je vzdálená od místa staveniště přibližně 18 
km. 
3.4 Klimatické podmínky 
 Stavební parcela se nachází z hlediska klimatických podmínek ve sněhové oblasti  
č. II a větrové oblasti č. IV. Směr převládajících větrů vzhledem k poloze stavební parcely a 
charakterem terénu jsou ze severní strany. Nadmořská výška území je 230 m n. m. 
Průměrná denní teplota pro každý měsíc v roce: 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
teplota [°C] -3,2 -0,4 5,1 10,2 13,9 19,2 22,3 19,3 13,5 7,1 6,1 -3,2 
[Zdroj: Teplárny Brno] 
Podle průměrných teplot je možné provádět stavební výrobu z hlediska 
betonářských prací od března do listopadu bez speciálních opatření proti nízkým teplotám. 
V měsíci prosinec, leden a únor bude navržena zimní přestávka, ve které nebudou 
prováděny betonářské práce. 
3.5 Velikost pozemků 
Stavební parcela - parc. č. 1052/1 → Zastavěná plocha a nádvoří 2 022 m2 
Stavební parcela - parc. č. 1052/5 → Zastavěná plocha a nádvoří 83 m2 
Pozemek - parc. č. 1052/2 → Ostatní plocha 2 526 m2 
Pozemek - parc. č. 1052/3 → Ostatní plocha 526 m2 
Pozemek - parc. č. 1052/4 → Ostatní plocha 771 m2 
Celková plocha stavebního pozemku je tedy → 5 928 m2 
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4 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
4.1 SO – 01 Bytový dům Meandr – hrubá stavba 
Objekt SO–01 zahrnuje realizaci hrubé stavby bytového domu dilatačního  
celku A, B, C a D. Jedná se tedy o zemní práce, provedení základových konstrukcí, ležatá 
kanalizace pod základovými konstrukcemi, nosné a nenosné stěny spodní stavby, zateplení 
obvodových stěn spodní stavby přilehlých k terénu, stropní konstrukce spodní stavby, nosné 
a nenosné stěny horní stavby, stropní konstrukce a konzolové balkonové desky horní 
stavby, vnitřní schodiště, výtahové šachty.  
4.1.1 Údaje o dosavadním využití území 
Na zájmové stavební parcele se podle dokumentace stavebního úřadu městské části 
Brno – Komín nacházel v minulosti průmyslový dvoupodlažní objekt půdorysných rozměrů 
přibližně 30 × 7 m. Tento objekt byl napojen na inženýrské sítě, které se nachází 
v komunikaci ulice Pastviny. Po tomto objektu na stavební parcele budoucího objektu 
zůstala podzemní přípojka pitné vody, která bude zrušena a odstraněna, ostatní přípojky 
byly již do současné doby odstraněny. Dále je přes stavební parcelu vedena přípojka plynu 
NTL pro sousední objekt. Tato přípojka bude před zahájením stavebních prací přeložena. 
V současné době před zahájením stavebních prací pro realizaci bytového domu se na 
stavební parcele již průmyslový objekt nenachází a je zdemolovaný pouze byly do současné 
Obr. č. 6 – Katastrální mapa zájmového území /www.nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
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doby zachovány základové konstrukce, které budou při zemních pracích vytěženy. Na 
pozemku se vyskytuje velké množství drobných stromů a keřů, které je nutno před 
zahájením zemních prací odstranit. Jiné objekty se na pozemku nevyskytují. 
V současné době se v komunikaci ulice Pastviny přilehlé k stavebnímu pozemku 
nacházejí tyto inženýrské sítě. Vodovodní řad pitné vody, plynovod STL, splašková 
kanalizace, dešťová kanalizace, kabel NN, veřejné osvětlení, telekomunikační sítě. 
4.1.2 Parametry navrhované stavby 
Číslo stavební parcely stavby: 1052/1, 1052/5 katastrální území: Brno – Komín 
Zastavěná plocha: 2105 m2 
Celkový obestavěný prostor: 32 575 m3 
Půdorysný rozměr stavby: členitý, max. délka: 127,9 m, max. šířky: 31,0 m 
Nadmořská výška 1 NP: 229,5 m n. m. 
Počet nadzemních podlaží: 3 až 5 
Počet podzemních podlaží: 1 až 2 
Počet bytových jednotek: 68 
Počet nebytových jednotek: 11 
Počet parkovacích míst garáží: 87 
Konstrukční systém: železobetonový stěnový skelet + keramické 
vyzdívky 
Účel stavby bude bytový dům s podzemními parkovacími prostory, které jsou mezi 
jednotlivými podlažími propojeny najíždějícími rampami. Objekt je rozdělený dilatačními 
spárami na čtyři dilatační celky A, B, C, D z důvodu omezení teplotních rozdílů a 
geologických vlivů na přetvoření nosných konstrukcí. 
 Založení nosných stěn a sloupů je vzhledem ke konstrukčnímu systému a podloží 
v části podzemních garáži dilatačních celku A, B, C provedeno na základové desce 
s rozšířením pod sloupy, celek D je založen na základových pasech roštového charakteru. 
Hydroizolace spodní stavby je řešena vodostavebním betonem tzv. „bílá vana“. 
 Fasáda objektu bude provedena jako sendvičové zdivo zateplené kontaktním 
zateplovacím systémem tloušťky 150 mm. Střecha bude provedena jako plochá 
jednoplášťová vegetační s dřevěnými terasami, na které bude přístup z bytových jednotek 
nacházejících se v posledních podlažích, části střechy budou štěrkové s vrstvou kačírku. 
Dešťové vody ze střešních rovin budou odváděny do střešních vpustí. 
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4.2 SO – 02 Přípojka dešťové kanalizace, dešťová kanalizace 
(retenční nádrž), přípojka užitkové vody 
Objekt SO – 02 zahrnuje realizaci dešťové kanalizace v areálu od sběrných šachet 
rozmístěných po obvodu stavby, na které je napojeno ležaté potrubí z bytového domu po 
napojení dešťové kanalizace na stávající sběrnou šachtu přípojky dešťové kanalizace, která 
je umístěna na hranici pozemku s ulicí Pastviny. Dešťová kanalizace v areálu bytového 
domu tvoří systém šachet, ležatého potrubí, odvodňovacích žlabů, drenážního potrubí, 
retenční nádrže a přípojky užitkové vody z retenční nádrže do objektu bytového domu.  
Potrubí od střešních vpustí odvodnění ploché střechy bytového domu je vedeno 
odpadním potrubím instalačními šachtami vnitřkem budovy pod základové konstrukce 
nebo do podhledu podzemních podlaží. Zde je napojeno na ležaté potrubí DN 150 dešťové 
kanalizace a ústí do šachet dešťové kanalizace ŠD2 – ŠD13, které jsou rozmístěny po 
obvodu stavby, vždy v místě vyvedení ležatého potrubí PP DN 150 z objektu ven. Tyto 
šachty budou propojeny potrubím PP DN 250 a dešťová voda bude gravitačně odváděna do 
retenční plastové nádrže o objemu 130 m3. Zde se bude akumulovat pro účely zpětného 
využití pro účely bytového domu. Retenční nádrž bude opatřena přepadem PP DN 250, 
který bude zaústěn do sběrné šachty ŠD1. Šachta ŠD1, která je šachtou stávající přípojky 
dešťové kanalizace a je na hranici pozemku zachována od předešlého využívání pozemku. 
Šachta bude sloužit pro napojení dešťové kanalizace celého areálu. Celková délka potrubí 
PP DN 250, které spojuje jednotlivé šachty a odvádí vodu do retenční nádrže a přepadu 
k napojení na přípojku na dešťovou kanalizaci je 270 m. Úroveň dna přípojkové sběrné 
šachty ŠD1 dešťové kanalizace, kde bude kanalizace napojena je v nadmořské výšce  
221,05 m n. m., tedy 8,45 m pod úrovní podlahy 1 NP.  
Šachty budou provedeny z prefabrikovaných den, skruží se stupadly, kónusů, 
prstenců a poklopů. Potrubí bude uloženo do pískového lože a obsypáno min. do 2/3 své 
výšky pískem, dále muže být obsypáno prosetou místní vytěženou zeminou nebo 
štěrkopískem frakce max. 16 mm. Při zasypu, bude zemina hutněna vibračním pěchem po 
vrstvách 300 mm na hodnotu 45 MPa. 
V areálu okolo chodníku a nad podzemními prostory, které jsou upraveny sadovou 
úpravou, je zhotoven systém perforovaného drenážního potrubí DN 100 a DN 150. Tato 
drenáž bude zaústěna do dešťových šachet nebo odbočkou do dešťové kanalizace. Celková 
délka perforovaného drenážního potrubí DN 100 je 19m a DN 150 je 142,3 m. 
Odvodňovací žlab, který je umístěn nad vjezdovým portálem do podzemních garáží 
zabraňuje zatékání dešťové povrchové vody do prostor vjezdu garáží. Jeho délka je 5,8 m a 
je napojen potrubím PP DN 150 do šachty ŠD3. 
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Retenční nádrž je napojena přípojkou užitkové vody na čerpací zařízení, které je 
umístěno v technické místnosti bytového domu. Délka potrubí HDPE 32 × 2,5 této přípojky 
je 6 m. Sací potrubí v retenční nádrži musí být opatřeno sacím košem. 
4.3 SO – 03 Splašková kanalizace    
Objekt SO – 03 se zabývá realizací splaškové kanalizace od šachet umístěných po 
obvodu stavby až po zaústění kanalizace do sběrné šachty stávající kanalizační přípojky. Do 
těchto šachet bude zaústěna ležatá kanalizace pod základy stavby. 
Ležatá splašková kanalizace, která je vedena pod základovými konstrukcemi objektu 
nebo v podhledech podzemních podlaží je vyvedena přes stěny spodní stavby nebo základy 
mimo půdorys objektu a zde je napojena na šachty splaškové kanalizace ŠP1 – ŠP14. Tyto 
šachty budou propojeny potrubím PP DN 200 a splašková voda bude gravitačně odváděna 
do sběrné šachty ŠP na hranici pozemku, která je součástí stávající přípojky splaškové 
kanalizace. Celková délka potrubí v minimálním spádu 1% je 285 m. Úroveň dna 
přípojkové sběrné šachty ŠP splaškové kanalizace, kde bude kanalizace napojena je 
v nadmořské výšce 221,05 m n. m., tedy 8,45 m pod úrovní podlahy 1 NP.  
Šachty budou provedeny z prefabrikovaných den, skruží se stupadly, kónusů, 
prstenců, poklopů. Potrubí bude uloženo do pískového lože a obsypáno min. do 2/3 své 
výšky pískem, dále muže být obsypáno prosetou místní vytěženou zeminou nebo 
štěrkopískem frakce max. 16 mm. Při zasypu, bude zemina hutněna vibračním pěchem po 
vrstvách 300 mm na hodnotu 45 MPa. 
4.4 SO – 04 Vodovodní přípojka  
Objekt SO – 04 se zabývá realizací vodovodní přípojky, napojení přípojky na veřejný 
vodovodní řad a realizací vodoměrné šachty.  
Veřejný vodovodní řad v místě napojení je průměru DN 80, materiál: litina, rok 
zřízení 2001. Napojení realizované přípojky bude provedeno pomocí univerzálního 
navrtávacího pasu pro litinové potrubí a bude opatřeno šoupátkem pro domovní přípojky 
průměru 90 mm s teleskopickým ovládáním zakončené uličním poklopem průměru 90 mm. 
Potrubí pro přípojku bude provedeno z HDPE 90 × 8,2 mm délky 30 m. Vodovodní 
přípojka se bude křížit s telekomunikačními sítěmi, vedením NN a kabelem veřejného 
osvětlení. Přípojka bude uložena v pískovém loži v hloubce min. 1,5 m pod upraveným 
terénem. Ukončení přípojky bude provedeno v pojezdové vodoměrné šachtě, která bude 
dodávána jako prefabrikát skládající se ze spodního dílu, tří skruží výšky 500 mm, 
zákrytové desky s poklopem 600 × 600 mm a žebříkem. Rozměr šachty bude 1,4 × 1,1 m 
výšky 1,5 m. Vodotěsnost šachty zajišťuje vyplnění spár z vnitřní strany PU pěnou. 
Výšková úroveň poklopu bude 223, 61 m n. m. Vodoměrná šachta bude vystrojena 
vodoměrnou soupravou se šroubením, kohouty, filtrem a zpětnou klapkou. 
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4.5 SO – 05 Přípojka NN 
Objekt SO – 05 řeší realizaci přípojky NN pro bytový dům Meandr od sloupu el. 
vedení, který je na hranici pozemku s ulicí Pastviny po jistící skříň SR099. 
V době řešení přípravy pro realizaci stavby bytového domu již byly provedeny 
přeložky sítí vně areálu BD. Na hranici pozemku jsou přivedeny kabely 2x 1-NAYY-J 
4x240 zakončené v pojistkové skříni SR322. Odsud bude realizována stavební přípojka a 
po realizaci rozpojovací jistící skříně SR099, umístěné v opěrné zdi u sjezdu do 
podzemních garáží objektu budou výše jmenované kabely přeloženy ze skříně SR322 do 
skříně SR099. Délka přípojky je 17 m. 
4.5.1 Technická data 
Ochrana: Samočinným odpojením od zdroje v síti TN-S 
Zajištění dodávky el. energie: III. Stupeň 
Roční spotřeba el. energie cca: 120 MWh/rok 
Instalovaný výkon:  
Byty: 847 kW 
Nebytové prostory: 85 kW 
Společná spotřeba: 58 kW 
Celkem: 990,0 kW 
4.6 SO – 06 Napojení na stávající STL přípojku plynu na 
hranici pozemku + venkovní přívod plynu NTL  
Objekt SO – 06 řeší napojení na stávající STL přípojku plynu, fakturační měření 
plynu a NTL venkovní přívod plynu se zavedením do objektu po plynoměry, které budou 
osazeny v jednotlivých technických místnostech. 
Plynofikovaný objekt bude napojen na stávající STL přípojku plynu PE 100,  
DN 50 × 4,6, která je přivedena na hranici pozemku investora a zakončena zemní 
soupravou HUP, přípojka je délky 1,7 m. Zde bude zřízen nový plynoměrový sloupek 
opatřen plechovými uzamykatelnými dvířky s větracími otvory. Ve sloupku bude ve směru 
toku osazen přechodový kus PE/ocel, kulový kohout, tlakový regulátor, plynoměr a kulový 
kohout. Od pilíře bude vedeno NTL plynovodní potrubí PE 100, DN 125 × 11,4 pod 
terénem po severozápadní straně bytového domu a budou zde provedeny odbočky pro 
jednotlivé technické místnosti s osazením přechodového kusu PE/ocel. Při průchodu potrubí 
stěnou stavby bude potrubí procházet ochrannou ocelovou trubkou. Při průchodu suterénní 
stěnou je nutné mezikruží zatěsnit tak, aby nemohla do budovy proniknout vlhkost. Délka 
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venkovního NTL přívodu je celkem 172,1 m. Hloubka uložení tohoto přívodu bude 1,0 m 
pod úrovní upraveného terénu. 
  
4.6.1 Technická data  
Přetlak plynu v uličním řadu a přípojce: STL 100 kPa 
Přetlak plynu v přívodu: NTL 2,1 kPa 
Předpokládaná roční spotřeba plynu: Q max = 57 695 m(n)
3
.rok
-1
   
4.7 SO – 07 Přeložka stávající přípojky NTL pro sousední 
objekt  
Objekt SO – 07 řeší přeložku stávající přípojky, která prochází přes pozemek 
investora parc. č. 1054/3. Přípojka bude z prostorových důvodů částečně zrušena a vedena 
v nové trase.  
Stávající vedení je z materiálu ocel DN 40 délky 29,3 m. V koncovém místě na 
sousedním pozemku parc. č. 1054/3 v místě HUP bude stávající přípojka odříznuta. Do 
téhož místa bude napojena pro sousední objekt nová PE 100, DN 50 × 4,6 délky 15 m a 
vedena v nové trase (viz. Situace plyn) 
 
 
4.8 SO – 08 Zrušení stávající vodovodní přípojky  
Objekt SO – 08 řeší odstranění stávající vodovodní přípojky, která nebude využívána 
pro novostavbu BD.  
Obr. č. 7 – Situace přeložky plynovodní NTL přípojky pro sousední objekt parc. č. 1054/3 
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Jedná se o přípojku, která je napojena na veřejný vodovodní řad DN 80 v komunikaci 
ulice Pastviny. Vodovodní přípojka, která je na vodovodní řad napojena navrtávkou do 
litinového potrubí bude odpojena a hlavní vodovodní řad bude zaslepen opravným a 
spojovacím třmenem. Rušená vodovodní přípojka je z materiálu HDPE 63 × 5,8 mm délky 
22,2 m. Toto vedení bude ze země odstraněno během provádění zemních prací pro 
základové konstrukce nově budované stavby bytového domu. 
 
 
4.9 SO – 09 Veřejné osvětlení areálu BD 
Objekt SO – 09 řeší realizaci veřejného osvětlení chodníkových komunikací v areálu, 
venkovní parkoviště před domem, sjezdu do garážových prostor a komunikace, která 
napojuje garážové prostory na komunikaci ulice Pastviny.  
Osvětlení chodníku je řešené chodníkovými lampami, které budou umístěny 
jednostranně podél všech chodníků v areálu po vzdálenosti přibližně 2 m. Kabelové vedení 
je vedeno souběžné s chodníkem v hloubce 0,5 m pod terénem. Elektrické vedení pro 
veřejné osvětlení bude napojeno z jistící skříně SR099, která je umístěna v opěrné stěně u 
nájezdu do podzemních garážových prostor. Osvětlení příjezdové komunikace je provedeno 
pomocí tří pouličních sloupových lamp. Celková délka kabelového vedení pro veřejné 
osvětlení je 234 m. Počet chodníkových lamp je 42 kusů. 
4.10  SO – 10 Sadové úpravy, chodníky a areálové komunikace  
Objekt SO – 10 řeší realizaci zpevněných ploch chodníků, venkovní parkoviště a 
příjezdová komunikace do podzemních garáží a ke vchodům do bytového domu včetně 
úpravy podloží těchto zpevněných ploch. Dále řeší sadové úpravy, které zahrnují 
Obr. č. 8 – Situace zrušení stávající vodovodní přípojky HDPE 63 ×5,8 mm délky 22,2 m 
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ohumusování nezpevněných vegetačních ploch, výsadba dřevin, okrasných zahradních 
rostlin a zatravnění trávníkových ploch.  
Pochůzí plocha chodníků a pojezdová plocha komunikací zpevněných ploch bude 
provedena z betonové zámkové dlažby. Skladba pod zpevněnými plochami musí odpovídat 
účelu používání těchto ploch.  
Plocha pochůzí chodníky:  171,2 m2 
Plocha pojezdové komunikace: 670,5 m2 
Plocha venkovní parkoviště: 233,1 m2 
Plocha sadové úpravy: 2748,2 m2  
5 SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. č. 1 – Vizualizace bytového domu MEANDR 
Obr. č. 2 – Schéma dilatačních celků 
Obr. č. 3 – Model bytového domu MEANDR 
Obr. č. 4 – Schématické zobrazení hranic stavebního pozemku 
Obr. č. 5 – Mapa místa staveniště /www.mapy.cz/ 
Obr. č. 6 – Katastrální mapa zájmového území /www.nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
Obr. č. 7 – Situace přeložky plynovodní NTL přípojky pro sousední objekt parc. č. 1054/3 
Obr. č. 8 – Situace zrušení stávající vodovodní přípojky HDPE 63 ×5,8 mm délky 22,2 m 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
  
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
BYTOVÉHO DOMU MEANDR V BRNĚ 
CONSTRUCTIVE TECHNOLOGICAL PROJECT OF BLOCK OF FLATS MEANDR IN BRNO 
2) Studie realizace hlavních technologických 
    etap – objektu SO - 01 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. MARTIN SCHAUER  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
BRNO 2015                   
1 ZÁKLADNÍ INFORMACE OBJEKTU .................................................................... 22 
2 ETAPY HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU  SO – 01 .................................. 22 
2.1 Etapa č. I. ........................................................................................................................................................ 22 
2.1.1 Popis technologické etapy .................................................................................................................... 22 
2.1.2 Výkaz výměr ......................................................................................................................................... 25 
2.1.3 Technologický postup .......................................................................................................................... 25 
2.1.4 Bezpečnost a ochrana zdraví ................................................................................................................ 26 
2.1.5 Personální obsazení .............................................................................................................................. 27 
2.1.6 Hlavní pracovní stroje a pomůcky ....................................................................................................... 28 
2.1.7 Jakost ..................................................................................................................................................... 28 
2.2 Etapa č. II ....................................................................................................................................................... 28 
2.2.1 Popis technologické etapy .................................................................................................................... 29 
2.2.2 Výkaz výměr ......................................................................................................................................... 32 
2.2.3 Technologický postup .......................................................................................................................... 34 
2.2.4 Bezpečnost a ochrana zdraví ................................................................................................................ 38 
2.2.5 Personální obsazení .............................................................................................................................. 39 
2.2.6 Hlavní pracovní stroje a pomůcky ....................................................................................................... 40 
2.2.7 Jakost ..................................................................................................................................................... 40 
2.3 Etapa č. III ...................................................................................................................................................... 41 
2.3.1 Popis technologické etapy .................................................................................................................... 42 
2.3.2 Výkaz výměr ......................................................................................................................................... 45 
2.3.3 Technologický postup .......................................................................................................................... 48 
2.3.4 Bezpečnost a ochrana zdraví ................................................................................................................ 51 
2.3.5 Personální obsazení .............................................................................................................................. 52 
2.3.6 Hlavní pracovní stroje a pomůcky ....................................................................................................... 52 
2.3.7 Jakost ..................................................................................................................................................... 53 
2.4 Etapa č. IV ...................................................................................................................................................... 53 
2.4.1 Popis technologické etapy .................................................................................................................... 54 
2.4.2 Výkaz výměr ......................................................................................................................................... 57 
2.4.3 Technologický postup .......................................................................................................................... 60 
2.4.4 Bezpečnost a ochrana zdraví ................................................................................................................ 63 
2.4.5 Personální obsazení .............................................................................................................................. 63 
2.4.6 Hlavní pracovní stroje a pomůcky ....................................................................................................... 64 
2.4.7 Jakost ..................................................................................................................................................... 65 
2.5 Etapa č. V........................................................................................................................................................ 65 
2.5.1 Popis technologické etapy .................................................................................................................... 66 
2.5.2 Výkaz výměr ......................................................................................................................................... 68 
2.5.3 Technologický postup .......................................................................................................................... 71 
2.5.4 Bezpečnost a ochrana zdraví ................................................................................................................ 74 
2.5.5 Personální obsazení .............................................................................................................................. 74 
2.5.6 Hlavní pracovní stroje a pomůcky ....................................................................................................... 75 
2.5.7 Jakost ..................................................................................................................................................... 75 
3 SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................... 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studie realizace hlavních technologických etap – objektu SO – 01 
 
22 
 
1 ZÁKLADNÍ INFORMACE OBJEKTU 
Objekt SO-01 zahrnuje realizaci hrubé stavby bytového domu dilatačního  
celku A, B, C a D. Jedná se o zemní práce, provedení základových konstrukcí, ležatá 
kanalizace pod základovými konstrukcemi, nosné a nenosné stěny spodní stavby, zateplení 
obvodových stěn spodní stavby přilehlých k terénu, stropní konstrukce spodní stavby, nosné 
a nenosné stěny horní stavby, stropní konstrukce a konzolové balkonové desky horní 
stavby, vnitřní schodiště, výtahové šachty. Realizace celého objektu SO - 01 je rozdělena do 
pěti hlavních technologických etap. 
2 ETAPY HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU  
SO – 01 
2.1 Etapa č. I. 
Etapa č. I se zabývá sejmutím ornice v ploše celého staveniště, zajištěním výkopu 
stavební jámy pomocí záporového pažení se zemními kotvami ve dvou úrovních a 
výkopovými pracemi pod všemi dilatačními bloky objektu bytového domu. 
2.1.1 Popis technologické etapy 
Podle zjištěných geologických poměrů zájmového území, v němž budou prováděny 
zemní práce, jsou zeminy zařazeny dle požadavků ČSN 73 3050 převážně do 3. třídy 
těžitelnosti. V hloubce cca 2,0 m pod povrchem pak do 5. a 6. třídy těžitelnosti. V horních 
vrstvách se nacházejí nánosy různých mocností a jsou různorodého charakteru s obsahem 
přesunutých zemin, stavebních odpadů, průmyslového odpadu z části se zde mohou 
vyskytovat i původní základové konstrukce. Přesné složení zeminy v lokalitě novostavby 
bude podrobněji charakterizováno projektantem při provádění zemních prací.  
Zajištění stavební jámy bude před zahájením hloubení stavební jámy provedeno 
pomocí záporových stěn kotvených ve dvou úrovních skrytou převázkou a zemními 
kotvami. Podrobné dimenze záporového pažení provede statik. Pažit je nutné 
v bezprostřední návaznosti na výkopové práce a nezatěžovat břehy výkopů při provádění 
zemních prací používanou mechanizací a výkopkem.  
Záporové pažení bude provedeno z vrtaných zápor z válcovaných ocelových 
nosníku I 300. Osová vzdálenost zápor nesmí překročit 2m nebo 3 × průměr vrtu. Hloubka 
vetknutí zápory pod dno stavební jámy bude stanovena statikem s doloženým statickým 
výpočtem. Vrtání bude provedeno vrtnou soupravou pro piloty s pažením, poté se do 
vyvrtaného vrtu vloží zápora a zabetonuje se do výšky úrovně budoucího dna stavební 
jámy, následně bude výpažnice vytažena a zahájí se vrtání další zápory.  
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Zápory budou kotveny ve dvou úrovních své výšky pomocí ocelových převázek  
2×U a zemních mikropilot . 
 
 
Záporové pažení bude provedeno podél delších stran stavby, protože zde není 
možné z prostorových důvodů provádět svahování výkopu. Záporové pažení bude přisazené 
ke stěně spodní stavby stavebního objektu a bude tvořit současně ztracené bednění jedné 
strany suterénních stěn. Na ploše záporového pažení bude proveden postřik betonem, aby 
byla srovnána jeho plocha a bylo na ní možné provést zateplení suterénního zdiva.   
 
Obr. č. 1 – Schéma provedení záporového pažení // http://technologie.fsv.cvut.cz// 
 
Obr. č. 2 – Schématický řez přisazeným záporovým pažením // http://technologie.fsv.cvut.cz// 
 
 
Obr. č. 3 – Schéma použití přisazeného záporového pažení ve stavební jámě - řez 
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Vytěžená zemina bude okamžitě nakládána na nákladní automobily a odvážena na 
skládku společnosti DUFONEV R.C. a.s. se sídlem Brno – Černovice 618 00, Vinohradská 
683 vzdálené od staveniště přibližně 13 km, protože v místě staveniště není prostor na 
zřízení meziskládky. Vykopaný materiál bude pro zpětný zásyp nutné na skládce naložit a 
dovést zpět na stavbu. 
Svahování stěn výkopů bude provedeno v místě rozdílných úrovní podlah 
nejnižších podlaží jednotlivých dilatačních celků (viz. Schéma svahování výkopu). 
Svahování bude provedeno v maximálním sklonu 4 : 1. Lavičky budou provedeny po 
maximální výšce 2 m a šířky minimálně 0,6 m. Ve skále bude sklon 90°, kde čištěná skála 
bude tvořit současně plochu bednění pasů.  
 
 
Strojně vyhloubené dočasné jámy a zářezy pro kanalizaci hlubší jak 1,5 m je nutné 
pažit. Okraje méně hlubších výkopů se nesmí zatěžovat výkopkem ani technikou 
v opačném případě je nutné zřídit pažení také.   
Zemina dna výkopů kopaných v zimních podmínkách se musí chránit proti 
zamrznutí a rozmočení vlivem deště ponecháním vrstvy zeminy. Ochranná vrstva se musí 
odstranit bezprostředně před zahájením provádění základových konstrukcí nebo položením 
kanalizačního potrubí.  
Opatření proti přívalovým vodám a odvedení srážkové vody z plochy nad stavební 
jámou bude řešeno příčným rigolem na vrcholu svahu nad dilatačním celkem D vedeným 
mimo plochu stavební jámy (viz. Schéma odvodnění stavební jámy). Po obvodě paty 
Obr. č. 4 – Schéma použití přisazeného záporového pažení ve stavební jámě - půdorys 
 
 
Obr. č. 5 – Schéma svahování výkopu – podélný řez 
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stavební jámy každého dilatačního celku bude proveden drenážní systém, který bude 
sveden do příslušné čerpací šachty hloubky 1,0 m pod dno výkopu s provizorním čerpadlem 
a bude zajišťovat odvod přívalové a dešťové vody ze stavební jámy. Stavební jáma bude 
vyspádována v minimálním spádu 0,5% ve směru k obvodu jámy. Voda z šachet bude 
čerpána do šachty přípojky dešťové kanalizace, která je umístěna na hranici pozemku s ulicí 
Pastviny. 
 
 
2.1.2 Výkaz výměr 
Označení Název Množství [m3] 
1 Ornice 1 185,6 
2 Zemina tř. 3 12 268,5 
3 Zemina tř. 5 a 6 4 880,2 
4 Plocha záporového pažení 962 m2 
2.1.3 Technologický postup 
- předání staveniště 
- vytyčení inženýrských sítí  
- odstranění dřevin z pozemku 
- vyměření a vyznačení skrývky ornice 
- sejmutí ornice + následné odvážení na skládku 
- zaměření polohy a výšky budoucího objektu 
- zpevnění příjezdových ploch ke stavební jámě 
- zhotovení rigolu, šachet a drenážního systému pro odvodnění stavebné jámy 
- vrtání, osazení, betonáž zápor záporového pažení 
- výkop hlavní stavební jámy včetně nájezdových ramp do jámy + odvážení vytěžené 
zeminy na skládku + postupné vkládání pažnic mezi zápory záporového pažení  
- provedení kotev záporového pažení pomocí převázek a zemních mikropilot ve dvou 
úrovních výšky záporového pažení 
Obr. č. 6 – Schéma odvodnění stavební jámy 
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- výkop rýh pro ležatou kanalizaci pod základy + položení kanalizačního potrubí a 
následné obsypání, zasypání a zhutnění 
- začištění dna stavební jámy před zahájením provádění základových konstrukcí 
- zásyp a hutnění vhodným materiálem 
 
 
 
 
 
 
2.1.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před zahájením zemních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně 
Obr. č. 7 – Schéma postupu sejmutí ornice 
 
 
 
 
 
Obr. č. 4 – Schéma použití přisazeného záporového pažení ve stavební jámě - půdorys 
 
 
Obr. č. 8 – Schéma směru hloubení stavební jámy 
 
 
 
 
 
 
Studie realizace hlavních technologických etap – objektu SO – 01 
 
27 
 
ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů  
a seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na provádění zemních prací. 
Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 519/2006 Sb. O tomto 
školení bude proveden zápis do stavebního deníku s přílohou seznamu proškolených 
pracovníků. 
Staveniště musí být po svém obvodě zajištěno oplocením minimální výšky 1,8 m. 
Vjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou s dopravní značkou „dej přednost 
v jízdě“. Komunikace ulice Pastviny musí být opatřena dopravním značením „pozor výjezd 
vozidel ze stavby“.  U výkopu musí být bezpečnostní značení upozorňující na riziko 
možného pádu do hloubky. Pro osoby pohybující se ve výkopech musí být zřízen bezpečný 
sestup a výstup, který bude zabezpečen rampu a žebříky jejichž délka musí být vetší než 1,1 
m nad hranu výkopu. Veškeré výkopy hlubší jak 1,5 m musí být paženy, druhy pažení jsou 
popsány v technologickém postupu. Při provádění zemních prací mechanizací, se nesmějí 
pracovníci nikdy pohybovat pod výložníky strojů pro zemní práce a v blízkosti nich musejí 
dbát zvýšené opatrnosti.  
2.1.5 Personální obsazení 
Celková doba trvání jednoho cyklu nákladního auta je přibližně 80 minut 
 Cesta ze staveniště na skládku a zpět: 40 min 
 Doba nakládání 10m3: 15 min 
 Doba vyklápění na skládce: 5 min  
Potřebné množství nákladních automobilů pro plynulé odvážení vytěžené zeminy a ornice 
je 5 aut. 
Profese Počet Osvědčení 
Strojník pásového dozeru 1 školení, strojnický průkaz 
Řidič autodomíchávače 1 školení, řidičský průkaz skupiny C 
Strojník vrtné soupravy 1 školení, strojnický průkaz 
Strojník kolového nakladače 1 školení, strojnický průkaz 
Strojník pásové rypadlo 1 školení, strojnický průkaz 
Řidič nákladního automobilu 5 školení, řidičský průkaz skupiny C 
Řidič nákladního automobilu s návěsem 1 školení, řidičský průkaz skupiny C, E 
Jeřábník automobilového jeřábu 1 
školení, strojnický průkaz, řidičský 
průkaz skupiny C 
Geodet 2 školení 
Pomocný pracovník 2 školení 
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2.1.6 Hlavní pracovní stroje a pomůcky 
 pásový dozer - Caterpillar D7E 
 kolový nakladač -  CAT 950H 
 pásové rypadlo - Caterpillar 323D LN 
 nákladní automobil - Tatra 6x6 – T158 
 nákladní automobil s návěsem - Mercedes 458ZTR 
 strojní vrtná souprava  
 hydraulické kladivo – Caterpillar H120 CS 
 nivelační přístroj 
 motorová pila 
2.1.7 Jakost 
 Vstupní kontrola: 
- Kontrola převzetí geodetických bodů 
- Kontrola převzetí pracoviště od investora popřípadě hlavního 
zhotovitele, včetně kontroly PD  
- Kontrola vytyčení stavby  
- Kontrola geologického průzkumu  
- Kontrola odstranění a ochrany zeleně 
- Kontrola mechanizace 
 Mezioperační kontrola: 
- Kontrola polohy a výšky rýh pro základové pasy a dna stavební jámy 
- Kontrola stability pažení 
- Kontrola provedení svahování výkopu 
- Kontrola stability nezapažených svislých stěn výkopu  
- Kontrola odvodnění stavební jámy 
- Kontrola uložení ležaté kanalizace do rýhy, její obsypání a kontrola 
těsnosti tlakovou zkouškou 
- Kontrola hutnění zásypu 
 Výstupní kontrola: 
- Kontrola provedení geometrie zemních prací  
- Kontrola základové spáry  
- Kontrola ochrany základové spáry 
2.2 Etapa č. II 
Druhá etapa se zabývá realizaci druhého podzemního podlaží bloku B, který je 
nejnižším podlažím celého objektu viz [Schéma polohy Etapy č. II v objektu]. Tato etapa 
zahrnuje zateplění suterénních stěn, které bude provedeno na plochu záporového pažení 
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před betonáží stěn, dále realizaci základových konstrukcí včetně pojezdových ramp, sloupů, 
suterénních stěn 2 PP v kombinaci se základy systémem „bílé vany“. Následně navazuje 
realizace stropní konstrukce nad 2 PP se schodištěm a závěrem je provedení zateplení 
suterénních stěn po venkovním obvodě stěn v místě svahování výkopu ve styku se zeminou.  
 
2.2.1 Popis technologické etapy 
2.2.1.1 Základové konstrukce 
Před zahájením realizace základových konstrukcí etapy č. II bude provedena 
realizace ŽB základové patky věžového jeřábu a po jejím vyzrání montáž a uvedení tohoto 
jeřábu do provozu. Věžový jeřáb bude po dokončení realizace hrubé stavby demontován. 
Tato realizace bude součástí stavby zařízení staveniště. Více informací o poloze a provedení 
je obsaženo v technické zprávě zařízení staveniště a jeho přílohách.   
 
Obr. č. 9 – Schéma polohy Etapy č. II v objektu 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 10 – Schéma umístění stabilního věžového jeřábu č. I - řez 
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Vzhledem k tomu, že úroveň podlahy nejnižších podlaží v jednotlivých dilatačních 
celcích je rozdílná a vyskytuje se zde únosné skalní podloží, bylo zvoleno založení objektu 
bloku B v II. etapě na železobetonové monoliticky prováděné základové desce tloušťky  
300 mm, která je v místě koncentrovaného zatížení od sloupů rozšířena na tloušťku  
500 mm. Pro překonání výškových rozdílů mezi jednotlivými podlažími při přejíždění 
v podzemních garážích byly navrženy pojezdové rampy.  
Pod základovou deskou, která bude prováděna v II. etapě bude proveden podkladní 
beton pevnostní třídy C12/15, X0 tloušťky 100 mm. Mezi zeminou a podkladním betonem 
je vytvořena kluzná vrstva skládající se z geotextilie a 2 × PE fólie. Železobetonová 
základová deska je provedena jako vodonepropustná betonová konstrukce tzv. „bílá vana“ 
s aplikací krystalizačních příměsí do betonu, která odolává zemní vlhkosti vnikající do 
objektu. Beton pro základové konstrukce je pevnostní třídy C25/30, XC3, XD1. Do 
pracovní spáry mezi základovou deskou a obvodovými podzemními stěnami musí být při 
betonáži vložena plastová profilovaná kombinovaná těsnící páska z PVC-P, která zajišťuje 
Obr. č. 11 – Schéma umístění stabilního věžového jeřábu č. I - půdorys 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 12 – Schéma provedení základové patky věžového jeřábu č. I 
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vodonepropustnost pracovních spár. Vyztužení bude provedeno z oceli B 500B prutů a 
svařovaných sítí, které budou spojovány vázáním. Pro bednění bude použito systémové 
bednění. Beton bude na stavbu dovážen autodomíchávači z betonárky a doprava betonu 
z autodomíchávače do stavební konstrukce bude probíhat pomocí čerpadla betonu 
s ohledem na rychlost betonáže. Vnitrostaveništní horizontální a vertikální doprava 
materiálu (ocel, bednění) bude prováděna pomocí stabilního věžového jeřábu č. I. 
2.2.1.2 Suterénní stěny a sloupy 
Železobetonové obvodové stěny spodní stavby přilehlé k terénu jsou v kombinaci se 
základovou deskou provedeny jako vodonepropustná betonová konstrukce tzv. „bílá vana“ 
s aplikací krystalizačních příměsí do betonu odolávající zemní vlhkosti vnikající do objektu 
jsou provedeny v tloušťce 300 mm.  
Součástí pracovních spár, které budou provedeny na železobetonových stěnách 
spodní stavby musí být plastová profilovaná kombinovaná těsnící páska z PVC-P, která 
zajišťuje vodonepropustnost pracovních spár. Všechny konstrukce stěn spodní stavby jsou 
vyztuženy ocelí B 500B spojovány vyvazováním. Beton bude použit pevnostní třídy 
C25/30 XC3, XD1. Současně při betonáži stěn bude probíhat i betonáž stěn výtahové 
šachty tloušťky 150 mm a sloupů. Při realizaci železobetonových stěn a sloupů bude 
používáno systémové bednění. V prostoru podzemních garáží se nachází sloupy 
obdélníkového nebo čtvercového tvaru, které budou bedněny systémovým bedněním a 
bude použit beton pevnostní třídy C30/37.  
Příčky v suterénu mezi garážemi nebo chodbami a sklepními kójemi budou 
provedeny na nízký betonový sokl výšky 100 mm, který se opatří hydroizolační stěrkou 
proti vzlínání vlhkosti z podlahy. Na tento sokl bude provedena příčka z betonových tvárnic 
tloušťky 100 mm lepených stavebním lepidlem se zapravenými spárami bez povrchové 
úpravy. Tvárnice budou vyplněny betonem pevnostní třídy C25/30. Pro navázání zdiva na 
železobetonové stěny budou použity kotevní prvky dodávané se systémem zdiva.  
Čerstvý beton bude do konstrukce stěn a sloupů dopravován s ohledem na rychlost 
betonáže pomocí čerpadla betonu. Vnitrostaveništní horizontální a vertikální doprava 
materiálu (ocel, bednění) bude prováděna pomocí stabilního věžového jeřábu č. I. 
2.2.1.3 Stropní konstrukce, schodiště 
Stropní konstrukce realizovaná v II. etapě nad 2 PP bude provedena jako 
železobetonová monolitická deska tloušťky 270 mm a 200 mm. V části půdorysu stropní 
konstrukce, která je zasypaná zeminou, bude stropní konstrukce zesílena stropními 
průvlaky a trámy. Pro betonáž stropní konstrukce bude použit beton pevnostní třídy C30/37, 
křížem vyztužené betonářskou ocelí B 500B spojovanou vázáním. Ve stropních 
konstrukcích budou zřízeny otvory a prostupy pro vedení technických zařízení objektu, 
výtahovou šachtu a schodišťový prostor. V případě menších otvorů mohou být prostupy 
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provedeny dodatečně vrtáním, ale předem musí být odsouhlaseny statikem. Stropní deska 
budou při realizaci podbedněna systémovým bedněním podepřeným sojkami.  
Po dosáhnutí pevnosti stropní konstrukce a mezipodesty schodiště bude provedeno 
osazení prefabrikovaných dílců schodišťových ramen. Schodišťová ramena budou 
provedena jako železobetonová prefabrikovaná se stupni betonovanými současně se 
železobetonovou deskou, tyto ramena budou provedeny na zakázku v Prefa výrobně a na 
staveniště dovezeny nákladním autem. Podesty schodiště jsou tvořeny železobetonovou 
monolitickou křížem vyztuženou deskou, která bude betonována současně se stropní 
deskou realizovaného podlaží. Prefabrikovaná železobetonová schodišťová ramena budou 
uloženy na stropní podestové desky přes akusticky tlumící prvky. Osazení schodišťových 
ramen bude provedeno pomocí stabilního věžového jeřábu před zahájením provádění 
následujícího podlaží. 
2.2.1.4 Zateplení suterénních stěn, provedení zásypu 
Po provedení betonářských prací konstrukcí II. etapy a jejich dostatečném vyzrání 
bude provedeno zateplení suterénních betonových stěn po celém svém vnějším obvodě 
v místě svahování. Zateplení stěn, které budou ve styku s přiléhajícím záporovým pažením 
bude provedeno po betonáži základové desky na plochu tohoto pažení ve výšce jednoho 
podlaží. Zateplení bude provedeno polystyrenem EPS Perimetr tloušťky 200 mm kotvené 
lepením. Po zateplení bude u paty suterénních stěn na podkladním betonu po celém obvodě 
provedena drenáž z perforované drenážní trubky DN 150 mm obalené geotextílií. Tato 
drenážní trubka bude vyspádována a zaústěna do šachet dešťové kanalizace. Po provedení 
tohoto drenážního systému se začne provádět zásyp prostoru mezi stěnami a svahováním 
výkopu. Zásyp bude prováděn vhodnou zeminou, která bude dovážena ze skládky, kam 
byla odvezena při hloubení stavební jámy. Vrstvení zásypu bude probíhat po vrstvách 
maximální mocnosti 300 mm. Tyto vrstvy budou hutněny vibračním pěchem v kombinaci 
s ježkovým vibračním válcem na hodnotu 95% PS.    
2.2.2 Výkaz výměr 
2.2.2.1 Základové konstrukce 
 Ocel: 
[t] 
φ 8 
mm 
φ 10 
mm 
φ 12 
mm 
φ 16 
mm 
φ 18 
mm 
φ 20 
mm 
φ 25 
mm 
Síť 
8x150/150 
Celkem 
[t] 
BLOK 
B 
 E
ta
p
a 
II
 
1,75   23,95 2,5     7,7   35,9 
Celkem [t] 1,75  
23,95 2,5 
  
7,7 
 
35,9 
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 Beton: 
[m3] 
Blok B – Etapa č. II 
C12/15 C25/30 
Základy [m3] 114,7 214,23 
 Bednění: 
Plocha bednění [m2] 20,25 
2.2.2.2 Suterénní stěny a sloupy 
 Ocel: 
[t] 
φ 6 
mm 
φ 8 
mm 
φ 12 
mm 
φ 16 
mm 
φ 20 
mm 
Celkem 
[t] 
Blok B 
- Etapa 
č. II 
S
lo
u
p
y
 
0,015 0,11 0,15 0,075   0,35 
S
tě
n
y
 
  0,7 18,25 5,8 0,1 24,85 
Celkem [t] 0,015 0,81 18,4 5,875 0,1 25,2 
 Beton: 
[m3] 
Blok B - Etapa č. II 
C25/30 C30/37 
Sloupy 2 PP   3,97 
Stěny 2 PP 90,3   
 Bednění: 
Plocha bednění [m2] 716,3 
 Zdivo: 
Název MJ Množství 
Tvárnice ztraceného bednění T10 PD m2 198,91 
Výplňový beton C25/30  m3 4,1 
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2.2.2.3 Stropní konstrukce, schodiště 
 Ocel: 
[t] φ 8 mm 
φ 12 
mm 
φ 16 
mm 
φ 20 
mm 
Celkem 
[t] 
Blok B 
- Etapa 
č. II 
Stropní 
kce 
2,875 26,975 5,75 3,85 39,45 
Celkem [t] 2,875 26,975 5,75 3,85 39,45 
 Beton: 
[m3] 
Blok B - Etapa č. II 
C30/37 
Stropní 
konstrukce 
139,02 
 Bednění: 
Plocha bednění [m2] 695,1 
 Schodišťová ramena 
Rameno se stupni – (8 × 175 × 170 mm) [ks] 2 
 
2.2.2.4 Zateplení suterénních stěn, provedení zásypu 
 Tepelná izolace: 
EPS Perimetr tl. 2 x 100 mm [m
2
] 263,4 
 Drenáž: 
Perforovaná drenážní trubka DN 150 mm [m] 101,3 
 Zásypová zemina: 
Součinitel nakypření – 1,2 
Vhodná zásypová zemina [m3] 102,6 
2.2.3 Technologický postup 
2.2.3.1 Základové konstrukce 
- předání pracoviště včetně geodetických bodů pro etapu č. II 
- vytyčení polohy a výšky základových konstrukcí 
- přebrání základové spáry (zápis do stavebního deníku) 
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- provedení kluzné separační vrstvy mezi podkladním betonem a zeminou 
- provedení podkladního betonu tloušťky 100 mm z betonu třídy C12/15 pod 
základovou deskou 
- montáž bednění po obvodu základové desky 
- vyztužení základové desky v ploše, v zesílení pod sloupy a vytažení výztuže pro 
navázání na suterénní stěny 
- provedení prostupů v základové desce pro kanalizační potrubí 
- betonáž základové desky bloku B pod 2 PP 
- vložení plastové profilované kombinované těsnící pásky z PVC-P do pracovních 
spár mezi základovou deskou a suterénními stěnami  
- ošetřování betonu 
- odbednění  
 
 
 
Obr. č. 13 – [Schéma polohy předávání čerstvého betonu z autodomíchávače do čerpadla betonu a dosah ramene  
      čerpadla betonu] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 14 – Schéma betonáže základové desky etapy č. II 
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2.2.3.2 Suterénní stěny a sloupy 
- montáž systémového stěnového bednění jednostranně nejprve z vnější strany stěn 
- provedení a osazení dřevěných truhlíků do bednění v místě otvorů a prostupů podle 
PD 
- provedení armatury stěn a sloupů s navázáním na výztuže vyčnívající ze základové 
desky 
- osazení distančních tělísek pro zajištění krytí  
- montáž systémového bednění z druhé vnitřní strany stěn a montáž bednění sloupů 
- doplnění bednění o bezpečnostní prvky (lávky, zábradlí) 
- betonáž stěn a sloupů (bude provedeno v jednom záběru bez pracovních spár) 
- do pracovní spáry v návaznosti na další podlaží bude na konci betonáže vložena 
plastová profilovaná kombinovaná těsnící páska z PVC-P  
- technologická přestávka 
- odbednění vnitřní strany bednění, bednění vnitřních stěn a sloupů, obvodové 
bednění zde zůstane a použije se po obvodu pro betonáž stropní konstrukce 
- ošetřování 
- po provedení stropní konstrukce nad daným podlažím a odstranění podpůrných 
stojek po předepsané době minimálně 28 dní bude zahájeno vyzdívání vnitřních 
zděných stěn z keramických tvarovek a ztraceného bednění v garážových 
prostorech podle projektové dokumentace 
 
 
 
2.2.3.3 Stropní konstrukce, schodiště 
- montáž systémového stropního bednění, podepření stojkami, utěsnění. Bednění 
bude provedeno v celé ploše stropní konstrukce a bude tvořit současně podbednění 
otvorů ve stropní konstrukci 
- provedení prostupů pro instalace, výtahovou šachtu, schodiště 
Obr. č. 15 – Schéma betonáže stěn a sloupů etapy č. II 
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- provedení armatury křížem vyztužené stropní desky s navázáním na vyčnívající 
výztuž ze stěn a sloupů podle PD 
- osazení distančních tělísek pro zajištění krytí výztuže od spodního líce stropní 
desky 
- osazení dilatačních profilů v návaznosti dilatačního bloku B na blok A  
- betonáž stropní desky (bude provedena v jednom záběru bez pracovních spár) 
- do pracovní spáry v návaznosti na základovou desku pod 1 PP bloku B a do 
pracovní spáry, která bude navazovat na podzemní stěny 1PP, bude na konci 
betonáže vložena plastová profilovaná kombinovaná těsnící páska z PVC-P  
- technologická přestávka 
- odbednění stropní konstrukce s ponecháním podpůrných stojek minimálně po 
dobu 28 dní  
- ošetřování 
 
 
2.2.3.4 Zateplení suterénních stěn, provedení zásypu 
- zateplení suterénních stěn na záporové pažení po provedení základové desky  
- zateplení suterénních stěn a následně hutnění zásypu bude zahájeno po 
dostatečném vyzrání betonových konstrukcí 
- provedení zateplení po vnějším obvodě suterénních stěn na celou jejich výšku, 
kotvení provedeno lepením 
- obalení drenážní perforované trubky geotextílií 
- položení perforované drenážní trubky DN 150 mm po vnějším obvodě paty stěn 
ve spádu směrem do šachet dešťové kanalizace 
- obsypání drenážní trubky štěrkem frakce 32-64 minimálně 300 mm nad trubku 
- položení geotextílie na stěrkový obsyp drenážního potrubí 
- provádění zásypu stavební jámy mezi stěnou a svahováním výkopu vhodnou 
zeminou hutněnou po vrstvách maximálně 300 mm na 95 % PS 
 
Obr. č. 16 – Schéma betonáže stropní konstrukce etapy č. II 
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2.2.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před zahájením betonářských, tesařských a železářských prací základových 
konstrukcí, suterénních stěn, sloupů a stropních konstrukcí nad 2 PP budou všichni 
zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni s technologickým postupem nebo s 
pracovním postupem. Dále bude písemně ověřena odborná způsobilost určených 
pracovníků k obsluze použitých mechanismů a seznámení s obsluhou a údržbou 
přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne bezpečnostní školení všech 
pracovníků, kteří se budou podílet na provádění výše specifikovaných prací. Školení bude 
obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušná ustanovení zákoníku práce č. 
262/2006 Sb. a v platném znění vyhlášky č. 519/2006 Sb. O tomto školení bude proveden 
zápis do stavebního deníku s přílohou seznamu proškolených pracovníků. 
Staveniště musí být po svém obvodě zajištěno oplocením minimální výšky 1,8 m. 
Vjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou s dopravní značkou „dej přednost 
v jízdě“. Komunikace ulice Pastviny musí být opatřena dopravním značením „pozor výjezd 
vozidel ze stavby“. U výkopu musí být bezpečnostní značení upozorňující na riziko 
možného pádu do hloubky.  
Pro osoby pohybující se ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup, 
který bude zabezpečen rampu a žebříky jejichž délka musí být vetší než 1,1 m nad hranu 
výkopu. Práce prováděná ve výšce vyšší jak 1,5 m je považována za práci ve výškách a 
musí být zajištěna ochrana proti pádu z výšky zábradlím na lešení, po okrajích bednění 
ve dveřních a okenních otvorech ve stěnách a po obvodu na hraně balkonových desek. 
Výška zábradlí musí být minimálně 1,1 m s mezilehlou tyčí a patní zarážkou nebo osobní 
ochranou pomocí úvazků.  Při realizaci stropní konstrukce budou veškeré prostupy a otvory 
většího rozměru jak 250 × 250 mm podbedněny, aby bylo zamezeno pádů pracovníka do 
volného prostoru otvoru. Odvod stropní konstrukce bude zajištěn ochrannou bezpečnostní 
lávkou, která je součástí stěnového bednění se zábradlím výšky 1,1 m, mezilehlou tyčí a 
patní zarážkou. Koncové hrany balkonových desek v jednotlivých podlažích budou opateby 
zábradlím. Pracovníci jsou povinni používat helmu a výstražnou vestu při činnosti 
Obr. č. 17 – Schéma provedení zateplení suterénních stěn, drenážního systému a zásypu etapy č. II 
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vykonávané na staveništi. Vyčnívající kotevní výztuž z betonových konstrukcí musí být 
opatřena ochrannými kloboučky. Při manipulaci materiálu pomocí zvedacího mechanizmu 
se nesmí pracovníci nikdy pohybovat pod zavěšeným břemenem. Pro sestup a výstup na 
pracoviště vyšších podlaží musí pracovníci používat výhradně stavební výtah. 
Staveniště je nutné opatřit těmito bezpečnostními tabulkami: 
 
2.2.5 Personální obsazení 
2.2.5.1 Základové konstrukce, suterénní stěny a sloupy, stropní konstrukce, zásyp 
Celková doba trvání jednoho cyklu autodomíchávače je přibližně 60 minut 
 Cesta ze staveniště na skládku a zpět:   40 min 
 Doba plnění autodomíchávače betonem:   2 min 
 Doba vyprazdňování autodomíchávače 6 m3:   1,5 min 
 Maximální výkon čerpadla:   90 m3/hod → 1,5 m3/min 
 Doba ukládání 6 m3 betonu čerpadlem do kce: 4 min   
 Doba zpracování betonu 6 m3 (betonáři):   15 min 
Potřebné množství autodomíchávačů pro plynulou betonáž a zpracování betonu je 4. 
Profese Počet Osvědčení 
Betonář 8 školení 
Železář 8 školení 
Tesař 8 školení 
Zedník 5 školení 
Izolatér 5 školení 
Řidič, obsluha čerpadla betonu 1 školení, strojnický průkaz 
Řidič autodomíchávače 4 školení, řidičský průkaz skupiny C 
Řidič nákladního automobilu 2 školení, řidičský průkaz skupiny C 
Řidič nákladního automobilu s 1 školení, řidičský průkaz skupiny C, 
Obr. č. 18 – Bezpečnostní tabulky //http://www.e-safetyshop.eu// 
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návěsem E 
Strojník smykem řízeného kolového 
nakladače 
1 školení, strojnický průkaz 
Jeřábník věžového jeřábu 1 školení, strojnický průkaz 
Vazač 2 školení, vazačský průkaz 
Geodet 2 školení 
Pomocný pracovník 8 Školení 
2.2.6 Hlavní pracovní stroje a pomůcky 
- stabilní věžový jeřáb č. I – 132 EC – H8 Litronic 
- autodomíchávač – Tatra 815 6 × 6, AM 369 (6 m3) 
- autočerpadlo betonu – Renault - Kerax 410.32 8x4 Schwing S34X P2020 
- nákladní automobil s návěsem - Mercedes 458ZTR 
- nákladní automobil - Tatra 6x6 – T158 
- smykem řízený kolový nakladač – BobCat S 630 
- vysokofrekvenční ponorný vibrátor MAXIVIB VH58 
- plovoucí vibrační lišta - BARIKELL 
- nivelační přístroj 
- řezačka polystyrenu 
- vibrační pěch 
- ježkový vibrační válec - BOMAG BMP 851 
- motorová pila 
2.2.7 Jakost 
 Vstupní kontrola: 
- Kontrola převzetí geodetických bodů 
- Kontrola převzetí pracoviště od investora popřípadě hlavního 
zhotovitele, včetně kontroly PD  
- Kontrola zajištění stability stěn výkopů  
- Kontrola mechanizace 
- Kontrola prvků dodaného systémového bednění 
- Kontrola druhů dodané výztuže podle PD a objednacího listu 
- Kontrola dodacího listu dováženého transportbetonu autodomíchávačem 
- Kontrola a přebrání základové spáry (zápis do stavebního deníku) 
- Kontrola provedení základové patky věžového jeřábu a hutnění zásypu 
kolem patky 
- Kontrola míry zhutnění zásypu rýhy pod základy pro ležatou kanalizaci 
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 Mezioperační kontrola: 
- Kontrola pokládky kluzné separační vrstvy  
- Kontrola průběhu betonáže podkladního betonu pod základovou deskou 
podle PD 
- Kontrola provedení stability a těsnosti systémového bednění 
- Kontrola dostatečného podepření bednění před betonáží stropní 
konstrukce 
- Kontrola provedení vyztužení a krytí výztuže základové desky, stěn, 
sloupů a stropní konstrukce podle PD (zápis do stavebního deníku po 
provedení každé části konstrukce) 
- Kontrola polohy prostupů v základové desce, stěnách a stropní desce 
před betonáží 
- Kontrola při betonáži (ukládání betonu, hutnění, rovinatost) 
- Kontrola osazení těsnící pásky do pracovní spáry na konci betonáže 
- Kontrola ošetřování betonu 
- Kontrola odbednění a ošetření bednících dílců 
- Kontrola provedení tepelné izolace suterénních stěn před provedení 
zásypu 
- Kontrola položení a spádu drenážního potrubí 
- Kontrola hutnění zásypu po vrstvách maximálně 300 mm  
 Výstupní kontrola: 
- Stavební dozor spolu se stavbyvedoucím provede kontrolu provedení 
základové desky, suterénních stěn, sloupů a stropní konstrukce, o 
kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku 
- Kontrola provedení geometrie podle PD  
- Kontrola rovinatosti povrchu podle požadavků ČSN 
- Kontrola celistvosti a tuhosti 
2.3 Etapa č. III 
Třetí etapa se zabývá realizaci prvního podzemního podlaží bloku A, B a C, který je 
nejnižším podlažím bloku A a C viz [Schéma polohy Etapy č. III v objektu]. Tato etapa 
zahrnuje realizaci základových konstrukcí včetně pojezdových ramp, sloupů, suterénních 
stěn 1 PP v kombinaci se základy systémem „bílé vany“. Následně navazuje realizace 
stropní konstrukce nad 1 PP se schodištěm a závěrem je provedení zateplení suterénních 
stěn po venkovním obvodě stěn ve styku se zeminou s drenáží v patě stěny zaústěné do 
dešťové kanalizace a zásyp s hutněním po vrstvách. Pro vnitrostaveništní horizontální a 
vertikální manipulaci s materiálem při realizaci III. etapy bude využíván stabilní věžový 
jeřáb č. I. 
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2.3.1 Popis technologické etapy 
2.3.1.1 Základové konstrukce 
Vzhledem k tomu, že úroveň podlahy nejnižších podlaží v jednotlivých dilatačních 
celcích je rozdílná a vyskytuje se zde únosné skalní podloží, bylo zvoleno založení objektu 
bloku A, B a C v III. etapě na železobetonové monoliticky prováděné základové desce 
tloušťky 300 mm, která je v místě koncentrovaného zatížení od sloupů rozšířena na 
tloušťku 500 mm. Pro překonání výškových rozdílů mezi jednotlivými podlažími při 
přejíždění v podzemních garážích byly navrženy pojezdové rampy.  
Pod základovou deskou, která bude prováděna v III. etapě bloku A, B a C bude 
proveden podkladní beton pevnostní třídy C12/15, X0 tloušťky 100 mm. Mezi zeminou a 
podkladním betonem je vytvořena kluzná vrstva skládající se z geotextilie a 2 × PE fólie. 
Železobetonová základová deska je provedena jako vodonepropustná betonová konstrukce 
tzv. „bílá vana“ s aplikací krystalizačních příměsí do betonu, která odolává zemní vlhkosti 
vnikající do objektu. Beton pro základové konstrukce je pevnostní třídy C25/30, XC3, 
XD1. Do pracovní spáry mezi základovou deskou a obvodovými podzemními stěnami a 
v napojení na stropní konstrukci nad 2 PP bloku B prováděné v II. etapě, musí být při 
betonáži vložena plastová profilovaná kombinovaná těsnící páska z PVC-P, která zajišťuje 
vodonepropustnost pracovních spár. Vyztužení bude provedeno z oceli B 500B prutů a 
Obr. č. 19 – Schéma polohy Etapy č. III v objektu 
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svařovaných sítí, které budou spojovány vázáním. Pro bednění bude použito po obvodu 
základové desky systémové bednění se vzpěrami. Beton bude na stavbu dovážen 
autodomíchávači z betonárky a doprava betonu z autodomíchávače do stavební konstrukce 
bude probíhat pomocí čerpadla betonu s ohledem na rychlost betonáže. Vnitrostaveništní 
horizontální a vertikální doprava materiálu (ocel, bednění) bude prováděna pomocí 
stabilního  
2.3.1.2 Stěny a sloupy 
V III. etapě budou prováděny stěny a sloupy 1 PP. Železobetonové obvodové stěny 
spodní stavby přilehlé k terénu jsou v kombinaci se základovou deskou provedeny jako 
vodonepropustná betonová konstrukce tzv. „bílá vana“ s aplikací krystalizačních příměsí do 
betonu odolávající zemní vlhkosti vnikající do objektu jsou provedeny v tloušťce 300 a 250 
mm. Obvodové stěny, které nejsou přilehlé k terénu a vnitřní betonové stěny jsou tloušťky 
200 mm.  
Součástí pracovních spár, které budou provedeny na železobetonových stěnách 
spodní stavby musí být plastová profilovaná kombinovaná těsnící páska z PVC-P, která 
zajišťuje vodonepropustnost pracovních spár. Všechny konstrukce stěn spodní stavby a 
stěny horní stavby jsou vyztuženy ocelí B 500B spojovány vyvazováním. Beton bude 
použit pevnostní třídy C25/30 XC3, XD1. Současně při betonáži stěn bude probíhat i 
betonáž stěn výtahové šachty tloušťky 150 mm a sloupů. Při realizaci železobetonových 
stěn a sloupů bude používáno systémové bednění. V prostoru podzemních garáží se nachází 
sloupy obdélníkového nebo čtvercového tvaru, které budou bedněny systémovým 
bedněním a bude použit beton pevnostní třídy C30/37. Dilatační spáry mezi jednotlivými 
bloky po celou výšku budovy budou provedeny vložením polystyrenu mezi konstrukce 
tloušťky 30 mm.  
Vnitřní nenosné rozdělovací stěny, vyzdívky a příčky budou provedeny 
z keramických tvárnic tloušťky podle projektové dokumentace, instalační předstěny 
z pórobetonových tvárnic. Příčky v suterénu mezi garážemi nebo chodbami a sklepními 
kójemi budou provedeny na nízký betonový sokl výšky 100 mm, který se opatří 
hydroizolační stěrkou proti vzlínání vlhkosti z podlahy. Na tento sokl bude provedena 
příčka z betonových tvárnic tloušťky 100 mm lepených stavebním lepidlem se zapravenými 
spárami bez povrchové úpravy. Tvárnice budou vyplněny betonem pevnostní třídy C25/30. 
Pro navázání zdiva na železobetonové stěny budou použity kotevní prvky dodávané se 
systémem zdiva.  
Čerstvý beton bude do konstrukce stěn a sloupů dopravován s ohledem na rychlost 
betonáže pomocí čerpadla betonu. Vnitrostaveništní horizontální a vertikální doprava 
materiálu (ocel, bednění) bude prováděna pomocí stabilního věžového jeřábu č. I. 
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2.3.1.3 Stropní konstrukce, schodiště 
Stropní konstrukce realizovaná v III. etapě nad 1 PP bude provedena jako 
železobetonová monolitická deska tloušťky 250, 230 a 200 mm. V části půdorysu stropní 
konstrukce, která je zasypaná zeminou, bude stropní konstrukce zesílena stropními 
průvlaky a trámy. Pro betonáž stropní konstrukce bude použit beton pevnostní třídy C30/37, 
křížem vyztužené betonářskou ocelí B 500B spojovanou vázáním. Ve stropních 
konstrukcích budou zřízeny otvory a prostupy pro vedení technických zařízení objektu, 
výtahovou šachtu a schodišťový prostor. V případě menších otvorů mohou být prostupy 
provedeny dodatečně vrtáním, ale předem musí být odsouhlaseny statikem. Stropní deska 
v místě okenních a dveřních otvorů tvoří současně nadpraží těchto otvorů. Konstrukce 
stropů budou při realizaci podbedněny systémovým bedněním podepřeným sojkami. Při 
betonáži stropní konstrukce budou současně zabudovány prefabrikované balkonové desky. 
Konstrukce konzolových balkonů bude provedena z prefabrikovaných balkonových desek 
s přerušením tepelného mostu použitím systému ISO – nosníku. Tyto desky budou 
vyrobeny na zakázku v Prefa výrobně a na staveniště budou dovezeny nákladním 
automobilem s návěsem. Horní líc balkonových desek bude ve spádu a spodní povrch bude 
po obvodu desky opatřen okapovým nosem. Prefabrikované desky budou po celém svém 
povrchu opatřeny transparentním nátěrem proti vsakování vlhkosti. Stropní konstrukce 
realizovaná v III. etapě nad 1 PP bude provedena jako železobetonová monolitická deska 
tloušťky 250, 230 a 200 mm. V části půdorysu stropní konstrukce, která je zasypaná 
zeminou, bude stropní konstrukce zesílena stropními průvlaky a trámy. Pro betonáž stropní 
konstrukce bude použit beton pevnostní třídy C30/37, křížem vyztužené betonářskou ocelí 
B 500B spojovanou vázáním. Ve stropních konstrukcích budou zřízeny otvory a prostupy 
pro vedení technických zařízení objektu, výtahovou šachtu a schodišťový prostor. 
V případě menších otvorů mohou být prostupy provedeny dodatečně vrtáním, ale předem 
musí být odsouhlaseny statikem. Stropní deska v místě okenních a dveřních otvorů tvoří 
současně nadpraží těchto otvorů. Konstrukce stropů budou při realizaci podbedněny 
systémovým bedněním podepřeným sojkami. Při betonáži stropní konstrukce budou 
současně zabudovány prefabrikované balkonové desky. Konstrukce konzolových balkonů 
bude provedena z prefabrikovaných balkonových desek s přerušením tepelného mostu 
použitím systému ISO – nosníku. Tyto desky budou vyrobeny na zakázku v Prefa výrobně 
a na staveniště budou dovezeny nákladním automobilem s návěsem. Horní líc balkonových 
desek bude ve spádu a spodní povrch bude po obvodu desky opatřen okapovým nosem. 
Prefabrikované desky budou po celém svém povrchu opatřeny transparentním nátěrem proti 
vsakování vlhkosti. 
Po dosáhnutí pevnosti stropní konstrukce a mezipodesty schodiště bude provedeno 
osazení prefabrikovaných dílců schodišťových ramen. Schodišťová ramena budou 
provedena jako železobetonová prefabrikovaná se stupni betonovanými současně se 
železobetonovou deskou, tyto ramena budou provedeny na zakázku v Prefa výrobně a na 
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staveniště dovezeny nákladním automobilem s návěsem současně s balkonovými deskami. 
Podesty schodiště jsou tvořeny železobetonovou monolitickou křížem vyztuženou deskou, 
která bude betonována současně se stropní deskou realizovaného podlaží. Prefabrikovaná 
železobetonová schodišťová ramena budou uloženy na stropní podestové desky přes 
akusticky tlumící prvky. Osazení schodišťových ramen bude provedeno pomocí stabilního 
věžového jeřábu před zahájením provádění následujícího podlaží.  
Po dosáhnutí pevnosti stropní konstrukce a mezipodesty schodiště bude provedeno 
osazení prefabrikovaných dílců schodišťových ramen. Schodišťová ramena budou 
provedena jako železobetonová prefabrikovaná se stupni betonovanými současně se 
železobetonovou deskou, tyto ramena budou provedeny na zakázku v Prefa výrobně a na 
staveniště dovezeny nákladním automobilem s návěsem současně s balkonovými deskami. 
Podesty schodiště jsou tvořeny železobetonovou monolitickou křížem vyztuženou deskou, 
která bude betonována současně se stropní deskou realizovaného podlaží. Prefabrikovaná 
železobetonová schodišťová ramena budou uloženy na stropní podestové desky přes 
akusticky tlumící prvky. Osazení schodišťových ramen bude provedeno pomocí stabilního 
věžového jeřábu před zahájením provádění následujícího podlaží.  
2.3.1.4 Zateplení suterénních stěn, provedení zásypu 
Po provedení betonářských prací konstrukcí III. etapy a jejich dostatečném vyzrání 
bude provedeno zateplení suterénních betonových stěn, které jsou v budoucnu ve styku se 
zeminou. Zateplení bude provedeno polystyrenem EPS Perimetr tloušťky 200 mm kotvené 
lepením. Po zateplení bude u paty suterénních stěn na podkladním betonu po celém obvodě 
provedena drenáž z perforované drenážní trubky DN 150 mm obalené geotextílií. Tato 
drenážní trubka bude vyspádována a zaústěna do šachet dešťové kanalizace. Po provedení 
tohoto drenážního systému se začne provádět zásyp prostoru mezi stěnami a svahováním 
výkopu. Zásyp bude prováděn vhodnou zeminou, která bude dovážena ze skládky, kam 
byla odvezena při hloubení stavební jámy. Vrstvení zásypu bude probíhat po vrstvách 
maximální mocnosti 300 mm. Tyto vrstvy budou hutněny vibračním pěchem v kombinaci 
s ježkovým vibračním válcem na hodnotu 95% PS.    
2.3.2 Výkaz výměr 
2.3.2.1 Základové konstrukce 
 Ocel: 
[t] φ 8 mm 
φ 12 
mm 
φ 16 
mm 
Celkem 
[t] 
BLOK A 
 E
ta
p
a 
II
I 
0,2 3,3 0,1 3,6 
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BLOK B 2 21 4,1 27,1 
BLOK C 3,5 35,8 5 44,3 
Celkem [t] 5,7 60,1 9,2 75 
 Beton: 
[m
3
] 
Blok B – Etapa č. III 
C12/15 C25/30 
Blok A 11,63 27,3 
Blok B 43,62 167,69 
Blok C 68,29 244,41 
Celkem 123,54 439,4 
 Bednění: 
Plocha bednění [m2] 20,88 
2.3.2.2 Stěny a sloupy 
 Ocel: 
[t] φ 6 mm φ 8 mm 
φ 12 
mm 
φ 16 
mm 
φ 20 
mm 
Celkem 
[t] 
Blok A Stěny   0,15 3,35 0,35   3,85 
Blok B 
Stěny   0,7 18,25 5,8 0,1 24,85 
Sloupy 0,015 0,06 0,15     0,225 
Blok C 
Stěny   0,7 18,25   10,2 29,15 
Sloupy   0,21 0,05 0,35 0,9 1,51 
Celkem [t] 0,015 1,82 40,05 6,5 11,2 59,585 
 Beton: 
[m
3
] 
Etapa č. III 
C25/30 C30/37 
Blok A Stěny 29,64   
Blok B 
Stěny 151,9   
Sloupy   6,68 
Blok C 
Stěny 84,15   
Sloupy   5,16 
Celkem 265,69 11,84 
 Bednění: 
Plocha bednění [m2] 2458,32 
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 Zdivo: 
Název MJ Množství 
Tvárnice ztraceného bednění T10 PD m2 125,18 
Výplňový beton C25/30  m3 2,5 
Keramické příčkovky tl. 150 mm m
2
 206,23 
Keramické tvárnice AKU tl. 250 mm m
2
 6,3 
Keramické tvárnice tl. 200 mm m
2
 12,1 
2.3.2.3 Stropní konstrukce, schodiště 
 Ocel: 
[t] φ 8 mm 
φ 12 
mm 
φ 16 
mm 
Celkem 
[t] 
Blok A 0,18 1,90   2,08 
Blok B 2,00 15,00 4,50 21,50 
Blok C 3,00 16,90 3,10 23,00 
Celkem [t] 5,18 33,80 7,60 46,58 
 Beton: 
[m3] 
Beton třidy 
C30/37 
Blok A 18,1 
Blok B 162 
Blok C 133,02 
Celkem 313,12 
 Bednění: 
Plocha bednění [m2] 1440,9 
 Schodišťová ramena: 
Popis MJ Množství 
Rameno se stupni – (9 × 179,5 × 270 mm) ks 2 
Rameno se stupni – (8 × 179,5 × 270 mm) ks 2 
Rameno se stupni – (8 × 176,7 × 270 mm) ks 1 
Rameno se stupni – (6 × 176,7 × 270 mm) ks 1 
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2.3.2.4 Zateplení suterénních stěn, provedení zásypu 
 Tepelná izolace: 
EPS Perimetr tl. 2 x 100 mm [m
2
] 365,7 
 Drenáž: 
Perforovaná drenážní trubka DN 150 mm [m] 140,65 
 Zásypová zemina: 
Součinitel nakypření – 1,2 
Vhodná zásypová zemina [m3] 106,35 
2.3.3 Technologický postup 
2.3.3.1 Základové konstrukce 
- předání pracoviště včetně geodetických bodů pro etapu č. III 
- vytyčení polohy a výšky základových konstrukcí 
- přebrání základové spáry (zápis do stavebního deníku) 
- provedení kluzné separační vrstvy mezi podkladním betonem a zeminou bloku A, 
B a C 
- provedení podkladního betonu tloušťky 100 mm z betonu třídy C12/15 pod 
základovou deskou 
- montáž bednění po obvodu základové desky 
- vyztužení základové desky v ploše, v zesílení pod sloupy a vytažení výztuže pro 
navázání na suterénní stěny 
- osazení dilatačních profilu v základové desce mezi blokem B a C 
- osazení dilatačního profilu do základové desky bloku A v návaznosti na stropní 
desku nad 2 PP bloku B, která byla prováděna v II. etapě 
- provedení prostupů v základové desce pro kanalizační potrubí 
- betonáž základové desky bloku A, B a C 
- vložení plastové profilované kombinované těsnící pásky z PVC-P do pracovních 
spár mezi základovou deskou a suterénními stěnami  
- ošetřování betonu 
- odbednění a očištění bednících dílců 
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2.3.3.2 Stěny a sloupy 
- montáž systémového stěnového bednění jednostranně nejprve z vnější strany stěn 
- provedení a osazení dřevěných truhlíků do bednění v místě otvorů a prostupů podle 
PD 
- provedení armatury stěn a sloupů s navázáním na výztuže vyčnívající ze základové 
desky bloku A, B a C a na vyčnívající výztuž ze stěn a stropní konstrukce 2 PP, 
která byla provedena v II. etapě 
- osazení distančních tělísek pro zajištění krytí  
- montáž systémového bednění z druhé vnitřní strany stěn a montáž bednění sloupů 
- vložení polystyrenových desek do místa dilatačních spár 
- osazení stěnových dilatačních profilů do stěn mezi dilatačním blokem B a C 
- doplnění bednění o bezpečnostní prvky (lávky, zábradlí) 
- betonáž stěn a sloupů  
- do pracovní spáry v návaznosti na další podlaží té části, která bude ve styku se 
zeminou bude na konci betonáže vložena plastová profilovaná kombinovaná těsnící 
páska z PVC-P  
- technologická přestávka 
Obr. č. 20 – Schéma polohy předávání čerstvého betonu z autodomíchávače do čerpadla betonu a dosah ramen 
                      čerpadla betonu při etapě č. III 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 21 – Schéma betonáže základové desky etapy č. III 
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- odbednění vnitřní strany bednění, bednění vnitřních stěn a sloupů, obvodové 
bednění zde zůstane a použije se po obvodu pro betonáž stropní konstrukce 
- ošetřování 
- po provedení stropní konstrukce nad daným podlažím a odstranění podpůrných 
stojek po předepsané době minimálně 28 dní bude zahájeno vyzdívání vnitřních 
zděných stěn z keramických tvarovek a ztraceného bednění v garážových 
prostorech podle projektové dokumentace 
 
2.3.3.3 Stropní konstrukce, schodiště 
- montáž systémového stropního bednění, podepření stojkami, utěsnění. Bednění 
bude provedeno v celé ploše stropní konstrukce a bude tvořit současně podbednění 
otvorů ve stropní konstrukci, zajišťující pád pracovníka do volného prostoru 
- provedení prostupů pro instalace, výtahovou šachtu, schodiště 
- osazení a podepření prefabrikovaných balkonových desek  
- provedení armatury křížem vyztužené stropní desky s navázáním na vyčnívající 
výztuž ze stěn, sloupů 1 PP a desek prefabrikovaných balkonů  podle PD 
- osazení distančních tělísek pro zajištění krytí výztuže od spodního líce stropní 
desky 
- osazení dilatačních profilů v návaznosti dilatačního bloku B na blok C  
- betonáž stropní desky (bude provedena v jednom záběru bez pracovních spár) 
- do pracovní spáry v návaznosti na základovou desku pod 1 NP bloku C a do 
pracovní spáry, která bude navazovat na podzemní stěny 1NP bloku C, bude na 
konci betonáže vložena plastová profilovaná kombinovaná těsnící páska z PVC-P  
- technologická přestávka 
- odbednění stropní konstrukce s ponecháním podpůrných stojek minimálně po 
dobu 28 dní  
- ošetřování betonu 
Obr. č. 22 – Schéma betonáže stěn a sloupů etapy č. II 
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2.3.3.4 Zateplení suterénních stěn, provedení zásypu 
- zateplení suterénních stěn a následně hutnění zásypu bude zahájeno po 
dostatečném vyzrání betonových konstrukcí prováděných v III. etapě 
- provedení zateplení po vnějším obvodě suterénních stěn na celou jejich výšku, 
kotvení provedeno lepením (pouze u stěn, které budou v budoucnu v kontaktu se 
zeminou) 
- obalení drenážní perforované trubky geotextílií 
- položení perforované drenážní trubky DN 150 mm po vnějším obvodě paty stěn 
ve spádu směrem do šachet dešťové kanalizace 
- obsypání drenážní trubky štěrkem frakce 32-64 minimálně 300 mm nad trubku 
- položení geotextílie na stěrkový obsyp drenážního potrubí 
- provádění zásypu stavební jámy mezi stěnou a svahováním výkopu vhodnou 
zeminou hutněnou po vrstvách maximálně 300 mm na 95 % PS 
 
 
2.3.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Bezpečnost a ochrana zdraví pro realizaci III. etapy je shodná s bezpečností a 
ochranou zdraví realizace II. Etapy. Viz. kapitola 2.2.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Obr. č. 23 – Schéma betonáže stropní konstrukce etapy č. III 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 24 – Schéma provedení zateplení suterénních stěn, drenážního systému a zásypu etapy č. III 
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2.3.5 Personální obsazení 
2.3.5.1 Základové konstrukce, stěny a sloupy, stropní konstrukce, zásyp 
Celková doba trvání jednoho cyklu autodomíchávače je přibližně 60 minut 
 Cesta ze staveniště na skládku a zpět:   40 min 
 Doba plnění autodomíchávače betonem:   2 min 
 Doba vyprazdňování autodomíchávače 6 m3:   1,5 min 
 Maximální výkon čerpadla:   90 m3/hod → 1,5 m3/min 
 Doba ukládání 6 m3 betonu čerpadlem do kce: 4 min   
 Doba zpracování betonu 6 m3 (betonáři):   15 min 
Potřebné množství autodomíchávačů pro plynulou betonáž a zpracování betonu je 4. 
Profese Počet Osvědčení 
Betonář 8 školení 
Železář 8 školení 
Tesař 8 školení 
Zedník 5 školení 
Izolatér 5 školení 
Řidič, obsluha čerpadla betonu 1 školení, strojnický průkaz 
Řidič autodomíchávače 4 školení, řidičský průkaz skupiny C 
Řidič nákladního automobilu 2 školení, řidičský průkaz skupiny C 
Řidič nákladního automobilu s 
návěsem 
1 
školení, řidičský průkaz skupiny C, 
E 
Strojník smykem řízeného kolového 
nakladače 
1 školení, strojnický průkaz 
Jeřábník věžového jeřábu 1 školení, strojnický průkaz 
Vazač 2 školení, vazačský průkaz 
Geodet 2 školení 
Pomocný pracovník 8 Školení 
2.3.6 Hlavní pracovní stroje a pomůcky 
- stabilní věžový jeřáb č. I – 132 EC – H8 Litronic 
- autodomíchávač – Tatra 815 6 × 6, AM 369 (6 m3) 
- autočerpadlo betonu – Renault - Kerax 410.32 8x4 Schwing S34X P2020 
- nákladní automobil s návěsem - Mercedes 458ZTR 
- nákladní automobil - Tatra 6x6 – T158 
- smykem řízený kolový nakladač – BobCat S 630 
- vysokofrekvenční ponorný vibrátor MAXIVIB VH58 
- plovoucí vibrační lišta - BARIKELL 
- nivelační přístroj 
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- řezačka polystyrenu 
- vibrační pěch 
- ježkový vibrační válec - BOMAG BMP 851 
- motorová pila 
2.3.7 Jakost 
Vstupní, mezioperační a výstupní kontroly, které jsou důležité provádět při realizaci 
etapy č. III jsou shodné s kontrolami, které jsou prováděny při realizaci etapy č. II. 
Viz. kapitola 2.2.8 Jakost  
2.4 Etapa č. IV 
Čtvrtá etapa se zabývá realizaci prvního a druhého nadzemního podlaží bloku A, B a 
C viz [Schéma polohy Etapy č. IV v objektu]. Tato etapa zahrnuje realizaci základových 
konstrukcí bloku C pod 1 NP včetně pojezdových ramp, sloupů, stěn 1 NP a 2 NP. Stěny  
1 NP přilehlé k zemině tvoří v kombinaci se základy systémem „bílé vany“. Následně 
navazuje realizace stropní konstrukce nad 1 NP a 2 NP se schodištěm a závěrem je 
provedení zateplení suterénních stěn po venkovním obvodě stěn ve styku se zeminou 
s drenáží v patě stěny zaústěné do dešťové kanalizace a zásyp s hutněním po vrstvách.  
 
 
 
Před započetím realizace etapy č. IV, bude namontován stabilní věžový jeřáb č. II, viz 
[Schéma umístění stabilního věžového jeřábu č. II]. Pro vnitrostaveništní horizontální a 
Obr. č. 25 – Schéma polohy Etapy č. IV v objektu 
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vertikální manipulaci s materiálem při realizaci IV. etapy bude využíván stabilní věžový 
jeřáb č. I a č. II. Více informací o poloze a postupu montáže je obsaženo v technické zprávě 
zařízení staveniště a jeho přílohách.    
 
 
 
2.4.1 Popis technologické etapy 
2.4.1.1 Základové konstrukce 
Vzhledem k tomu, že úroveň podlahy nejnižších podlaží v jednotlivých dilatačních 
celcích je rozdílná a vyskytuje se zde únosné skalní podloží, bylo zvoleno založení objektu 
bloku C v IV. etapě na železobetonové monoliticky prováděné základové desce tloušťky 
300 mm, která je v místě koncentrovaného zatížení od sloupů rozšířena na tloušťku 500 
mm. Pro překonání výškových rozdílů mezi 1 PP a 1 NP v podzemních garážích byly 
navrženy pojezdové rampy.  
Obr. č. 26 – Schéma umístění stabilního věžového jeřábu č. I a č. II 
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Pod základovou deskou, která bude prováděna v IV. etapě bloku C, bude proveden 
podkladní beton pevnostní třídy C12/15, X0 tloušťky 100 mm. Mezi zeminou a podkladním 
betonem je vytvořena kluzná vrstva skládající se z geotextilie a 2 × PE fólie. 
Železobetonová základová deska je provedena jako vodonepropustná betonová konstrukce 
tzv. „bílá vana“ s aplikací krystalizačních příměsí do betonu, která odolává zemní vlhkosti 
vnikající do objektu. Beton pro základové konstrukce je pevnostní třídy C25/30, XC3, 
XD1. Do pracovní spáry mezi základovou deskou a obvodovými podzemními stěnami, 
které jsou ve styku se zeminou a v napojení na stropní konstrukci nad 1 PP bloku C 
prováděné v III. etapě, musí být při betonáži vložena plastová profilovaná kombinovaná 
těsnící páska z PVC-P, která zajišťuje vodonepropustnost pracovních spár. Vyztužení bude 
provedeno z oceli B 500B prutů a svařovaných sítí, které budou spojovány vázáním. Pro 
bednění bude použito po obvodu základové desky systémové bednění se vzpěrami. Beton 
bude na stavbu dovážen autodomíchávači z betonárky a doprava betonu z autodomíchávače 
do stavební konstrukce bude probíhat pomocí čerpadla betonu s ohledem na rychlost 
betonáže. Vnitrostaveništní horizontální a vertikální doprava materiálu (ocel, bednění) bude 
prováděna pomocí stabilního věžového jeřábu č. I a č. II. 
2.4.1.2 Stěny a sloupy 
Po zhotovení základové desky pod 1 NP bloku C budou provedeny všechny stěny a 
sloupy 1 NP bloku A, B a C, následně se provede betonáž stropní desky nad 1 NP včetně 
balkonových desek a osazení schodišťových ramen. Po předepsané technologické přestávce 
bude pokračovat realizace všech stěn 2 NP bloku A, B a C. 
Ve IV. etapě budou prováděny stěny v 1 NP a 2 NP bloku A, B a C. Sloupy budou 
provedeny pouze v části podzemních garáží 1 NP bloku C. Železobetonové obvodové stěny 
spodní stavby přilehlé k terénu části bloku C jsou v kombinaci se základovou deskou 
provedeny jako vodonepropustná betonová konstrukce tzv. „bílá vana“ s aplikací 
krystalizačních příměsí do betonu odolávající zemní vlhkosti vnikající do objektu jsou 
provedeny v tloušťce 300 a 250 mm. Obvodové stěny, které nejsou přilehlé k terénu a 
vnitřní betonové stěny jsou tloušťky 200 mm. Při betonáží stěn bloku C bude současně 
betonována opěrná stěna bloku D tloušťky 250 mm, která bude od stěny bloku C oddělena 
dilatační spárou provedenou vložením polystyrenu tloušťky 30 mm. Tato stěna bude 
založena na společném základovém pasu se stěnou bloku C. 
Součástí pracovních spár, které budou provedeny na železobetonových stěnách 
spodní stavby bloku C přilehlých k terénu, musí být plastová profilovaná kombinovaná 
těsnící páska z PVC-P, která zajišťuje vodonepropustnost pracovních spár. Všechny 
konstrukce stěn spodní stavby a stěny horní stavby a sloupy jsou vyztuženy ocelí B 500B 
spojovány vyvazováním. Beton bude použit pevnostní třídy C25/30 XC3, XD1. Současně 
při betonáži stěn bude probíhat i betonáž stěn výtahové šachty tloušťky 150 mm a sloupů. 
Při realizaci železobetonových stěn a sloupů bude používáno systémové bednění. 
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V prostoru podzemních garáží se nachází sloupy obdélníkového nebo čtvercového tvaru, 
které budou bedněny systémovým bedněním a bude použit beton pevnostní třídy C30/37. 
Dilatační spáry mezi jednotlivými bloky budou po celou výšku budovy provedeny 
vložením polystyrenu mezi betonové konstrukce tloušťky 30 mm.  
Vnitřní nenosné rozdělovací stěny, vyzdívky a příčky budou provedeny 
z keramických tvárnic tloušťky podle projektové dokumentace, instalační předstěny 
z pórobetonových tvárnic. Příčky v suterénu mezi garážemi nebo chodbami a sklepními 
kójemi budou provedeny na nízký betonový sokl výšky 100 mm, který se opatří 
hydroizolační stěrkou proti vzlínání vlhkosti z podlahy. Na tento sokl bude provedena 
příčka z betonových tvárnic tloušťky 100 mm lepených stavebním lepidlem se zapravenými 
spárami bez povrchové úpravy. Tvárnice budou vyplněny betonem pevnostní třídy C25/30. 
Pro navázání zdiva na železobetonové stěny budou použity kotevní prvky dodávané se 
systémem zdiva. Vyzdívání vnitřních stěn bude zahájeno po demontáži provizorních 
montážních stojek stropní konstrukce nad daným podlažím. 
Čerstvý beton bude do konstrukce stěn a sloupů dopravován s ohledem na rychlost 
betonáže pomocí čerpadla betonu. Vnitrostaveništní horizontální a vertikální doprava 
materiálu (ocel, bednění) bude prováděna pomocí stabilního věžového jeřábu č. I. a č. II. 
2.4.1.3 Stropní konstrukce, schodiště 
Stropní konstrukce, které budou realizovány ve IV. etapě nad 1 NP a po realizaci 
stěn 2 NP nad 2 NP, bude provedena jako železobetonová monolitická deska tloušťky 230 a 
270 mm. V části půdorysu stropní konstrukce nad 1 NP, která je zasypaná zeminou, bude 
stropní konstrukce zesílena stropními průvlaky a trámy. Pro betonáž stropní konstrukce 
bude použit beton pevnostní třídy C30/37, křížem vyztužené betonářskou ocelí B 500B 
spojovanou vázáním. Ve stropních konstrukcích budou zřízeny otvory a prostupy pro 
vedení technických zařízení objektu, výtahovou šachtu a schodišťový prostor. V případě 
menších otvorů mohou být prostupy provedeny dodatečně vrtáním, ale předem musí být 
odsouhlaseny statikem. Stropní deska v místě okenních a dveřních otvorů tvoří současně 
nadpraží těchto otvorů. Konstrukce stropů budou při realizaci podbedněny systémovým 
bedněním podepřeným sojkami. Při betonáži stropní konstrukce budou současně 
zabudovány prefabrikované balkonové desky. Konstrukce konzolových balkonů bude 
provedena z prefabrikovaných balkonových desek s přerušením tepelného mostu použitím 
systému ISO – nosníku. Tyto desky budou vyrobeny na zakázku v Prefa výrobně a na 
staveniště budou dovezeny nákladním automobilem s návěsem. Horní líc balkonových 
desek bude ve spádu a spodní povrch bude po obvodu desky opatřen okapovým nosem. 
Prefabrikované desky budou po celém svém povrchu opatřeny transparentním nátěrem proti 
vsakování vlhkosti. Balkonové desky budou před betonáží osazeny věžovým jeřábem a po 
dobu betonáže montážně podepřeny stojkami polohově ve všech podlažích nad sebou po 
dobu minimálně 28 dní. 
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Po dosáhnutí pevnosti stropní konstrukce a mezipodesty schodiště bude provedeno 
osazení prefabrikovaných dílců schodišťových ramen. Schodišťová ramena budou 
provedena jako železobetonová prefabrikovaná se stupni betonovanými současně se 
železobetonovou deskou, tyto ramena budou provedeny na zakázku v Prefa výrobně a na 
staveniště dovezeny nákladním automobilem s návěsem současně s balkonovými deskami. 
Podesty schodiště jsou tvořeny železobetonovou monolitickou křížem vyztuženou deskou, 
která bude betonována současně se stropní deskou realizovaného podlaží. Prefabrikovaná 
železobetonová schodišťová ramena budou uloženy na stropní podestové desky přes 
akusticky tlumící prvky. Osazení schodišťových ramen bude provedeno pomocí stabilního 
věžového jeřábu před zahájením provádění následujícího podlaží.  
2.4.1.4 Zateplení suterénních stěn, provedení zásypu 
Po provedení betonářských prací konstrukcí IV. etapy a jejich dostatečném vyzrání 
bude provedeno zateplení suterénních betonových stěn, které budou v budoucnu ve styku se 
zeminou. Zateplení bude provedeno polystyrenem EPS Perimetr tloušťky 200 mm kotvené 
lepením. Po zateplení bude u paty suterénních stěn na podkladním betonu po celém obvodě 
provedena drenáž z perforované drenážní trubky DN 150 mm obalené geotextílií. Tato 
drenážní trubka bude vyspádována a zaústěna do šachet dešťové kanalizace. Po provedení 
tohoto drenážního systému se začne provádět zásyp prostoru mezi stěnami a svahováním 
výkopu. Zásyp bude prováděn vhodnou zeminou, která bude dovážena ze skládky, kam 
byla odvezena při hloubení stavební jámy. Vrstvení zásypu bude probíhat po vrstvách 
maximální mocnosti 300 mm. Tyto vrstvy budou hutněny vibračním pěchem v kombinaci 
s ježkovým vibračním válcem na hodnotu 95% PS.   
2.4.2 Výkaz výměr 
2.4.2.1 Základové konstrukce 
 Ocel: 
[t] φ 8 mm 
φ 10 
mm 
φ 12 
mm 
φ 16 
mm 
φ 20 
mm 
φ 25 
mm 
Celkem 
[t] 
BLOK C 0,5 0,4 31 1,9 0,2 0,1 34,1 
 Beton: 
[m
3
] 
Blok C – Etapa č. IV 
C12/15 C25/30 
Blok C 76,8 256,84 
 Bednění: 
Plocha bednění [m2] 6 
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2.4.2.2 Stěny a sloupy 
 Ocel: 
[t] 
φ 6 
mm 
φ 8 
mm 
φ 10 
mm 
φ 12 
mm 
φ 16 
mm 
φ 18 
mm 
φ 20 
mm 
Celkem 
[t] 
Blok A 
1 NP 
Stěny 
  0,15   3,35 0,35     3,85 
2 NP   0,15   3,35 0,3     3,8 
Blok B 
1 NP 
Stěny 
  0,52   16,8 3,04   0,1 20,46 
2 NP   0,64   12,96 2,96     16,56 
1 NP 
Sloupy 
0,005 0,03   0,06       0,095 
2 NP 0,005 0,03   0,06       0,095 
Blok C 
1 NP 
Stěny 
  0,85   22,25     8,5 31,6 
2 NP   0,7   25,3 7,25   0,2 33,45 
1 NP 
Sloupy 
  0,45   0,25 0,5 0,35   1,55 
2 NP 0,015 0,08 0,03 0,1 0,15     0,375 
Celkem [t] 0,025 3,6 0,03 84,48 14,55 0,35 8,8 111,835 
 Beton: 
[m
3
] 
Etapa č. IV 
C12/15 C25/30 
Blok A 
1 NP 
Stěny 
  22,75 
2 NP   22,18 
Blok B 
1 NP 
Stěny 
  100,8 
2 NP   104,19 
Blok C 
1 NP 
Stěny   157,13 
Sloupy 13,26   
2 NP Stěny   172,86 
 Bednění: 
Plocha bednění [m2] Celkem 1 NP Celkem 2 NP Celkem 
Blok A 
1 NP 271,94 
2943,38 3488,74 6432,12 
2 NP 271,94 
Blok B 
1 NP 1219,6 
2 NP 1253 
Blok C 
1 NP 1451,84 
2 NP 1963,8 
 Zdivo: 
Název     MJ Množství 
Tvárnice ztraceného bednění T10 PD Blok C 
1 NP m
2
 238,7 
2 NP m
2
 235,06 
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Výplňový beton C25/30  Blok C 
1 NP m
3
 4,8 
2 NP m
3
 4,7 
Keramické příčkovky tl. 150 mm 
Blok A 
1 NP m
2
 73,9 
2 NP m
2
 66,36 
Blok B 
1 NP m
2
 432,1 
2 NP m
2
 432,1 
Blok C 
1 NP m
2
 29,1 
2 NP m
2
 626,9 
Keramické tvárnice AKU tl. 250 mm 
Blok A 2 NP m
2
 8,7 
Blok B 
1 NP m
2
 25,4 
2 NP m
2
 8,9 
Blok C 2 NP m
2
 143,6 
Keramické tvárnice AKU tl. 200 mm 
Blok B 
1 NP m
2
 90,6 
2 NP m
2
 100,6 
Blok C 
1 NP m
2
 9,9 
2 NP m
2
 24,5 
2.4.2.3 Stropní konstrukce, schodiště 
 Ocel: 
[t] φ 8 mm 
φ 10 
mm 
φ 12 
mm 
φ 16 
mm 
φ 20 
mm 
φ 25 
mm 
Celkem 
[t] 
Blok A 
1 NP 0,175   1,85 0,1     2,125 
2 NP 0,2   1,95       2,15 
Blok B 
1 NP 2   12,2 1,8     16 
2 NP 2   12,5 1,5     16 
Blok C 
1 NP 3,1 1,2 33,4 6,8 0,4 2,4 47,3 
2 NP 2,3   20,2 2,6     25,1 
Celkem [t] 9,775 1,2 82,1 12,8 0,4 2,4 108,675 
 Beton: 
[m3] 
Beton třidy 
C30/37 
Blok A 
1 NP 18,1 
2 NP 17,27 
Blok B 
1 NP 106,8 
2 NP 106,8 
Blok C 
1 NP 349,12 
2 NP 219,93 
Celkem 818,02 
 
 
 
Studie realizace hlavních technologických etap – objektu SO – 01 
 
60 
 
 Bednění: 
Plocha bednění [m2] 
Celkem 
1 NP 
Celkem 
2 NP 
Celkem 
Blok 
A 
1 NP 91 
2125,4 1642,7 3768,1 
2 NP 91 
Blok 
B 
1 NP 563,3 
2 NP 563,3 
Blok 
C 
1 NP 1471,1 
2 NP 988,4 
2.4.2.4 Zateplení suterénních stěn, provedení zásypu 
 Tepelná izolace: 
EPS Perimetr tl. 2 x 100 mm [m
2
] 
1 NP 380,7 
2 NP 199,2 
 Drenáž: 
Perforovaná drenážní trubka DN 150 mm [m] 126,9 
 Zásypová zemina: 
Součinitel nakypření – 1,2 
Vhodná zásypová zemina [m3] 
1 NP 10 
20 
2 NP 10 
 
2.4.3 Technologický postup 
2.4.3.1 Základové konstrukce 
- předání pracoviště včetně geodetických bodů pro etapu č. IV 
- vytyčení polohy a výšky základových konstrukcí 
- přebrání základové spáry bloku C pod 1 NP (zápis do stavebního deníku) 
- provedení kluzné separační vrstvy mezi podkladním betonem a zeminou bloku C 
- provedení podkladního betonu tloušťky 100 mm z betonu třídy C12/15 pod 
základovou deskou 
- montáž a utěsnění bednění po obvodu základové desky 
- vyztužení základové desky v ploše, v zesílení pod sloupy a vytažení výztuže pro 
navázání na suterénní stěny 
- provedení prostupů v základové desce pro kanalizační potrubí 
- betonáž základové desky bloku C pod 1 NP 
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- vložení plastové profilované kombinované těsnící pásky z PVC-P do pracovních 
spár mezi základovou deskou a suterénními stěnami, které jsou v budoucnu ve 
styku se zeminou  
- ošetřování betonu 
- odbednění a očištění bednících dílců 
 
 
 
 
2.4.3.2 Stěny a sloupy 
- montáž systémového stěnového bednění jednostranně nejprve z vnější strany stěn 
- provedení a osazení dřevěných truhlíků do bednění v místě otvorů a prostupů podle 
PD 
- provedení armatury stěn a sloupů s navázáním na výztuže vyčnívající ze základové 
desky bloku C a na vyčnívající výztuž ze stěn a stropní konstrukce 1 PP, která byla 
provedena v III. etapě 
- osazení distančních tělísek pro zajištění krytí  
- montáž systémového bednění z druhé vnitřní strany stěn a montáž bednění sloupů, 
utěsnění bednění 
- vložení polystyrenových desek do místa dilatačních spár 
- doplnění bednění o bezpečnostní prvky (lávky, zábradlí) 
- betonáž stěn a sloupů  
Obr. č. 28 – Schéma betonáže základové desky etapy č. IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 27 – Schéma polohy předávání čerstvého betonu z autodomíchávače do čerpadla betonu a dosah 
                      ramene čerpadla betonu při etapě č. IV 
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- do pracovní spáry v návaznosti na další podlaží bloku C té části, která bude ve styku 
se zeminou bude na konci betonáže vložena plastová profilovaná kombinovaná 
těsnící páska z PVC-P  
- technologická přestávka betonáže  
- odbednění vnitřní strany bednění, bednění vnitřních stěn a sloupů, obvodové 
bednění zde zůstane a použije se po obvodu pro betonáž stropní konstrukce 
- ošetřování 
- očištění bednících dílců 
- po provedení stropní konstrukce nad daným podlažím a odstranění podpůrných 
stojek po předepsané době minimálně 28 dní bude zahájeno vyzdívání vnitřních 
zděných stěn z keramických tvarovek a ztraceného bednění v garážových 
prostorech podle projektové dokumentace 
 
 
2.4.3.3 Stropní konstrukce, schodiště 
- montáž systémového stropního bednění, podepření stojkami, utěsnění. Bednění 
bude provedeno v celé ploše stropní konstrukce a bude tvořit současně podbednění 
otvorů ve stropní konstrukci, zajišťující pád pracovníka do volného prostoru 
- provedení prostupů pro instalace, výtahovou šachtu, schodiště 
- osazení a podepření prefabrikovaných balkonových desek  
- provedení armatury křížem vyztužené stropní desky s navázáním na vyčnívající 
výztuž ze stěn, sloupů 1 PP a desek prefabrikovaných balkonů podle PD 
- provedení kotevních přírub u stropní konstrukce bloku A pro kotvení ocelové 
konstrukce 3 NP, kotevní příruby budou přivařeny na výztuž stropní a stěnové 
konstrukce 2 NP 
- osazení distančních tělísek pro zajištění krytí výztuže od spodního líce stropní 
desky 
- betonáž stropní desky u jednotlivých bloků (bude provedena v jednom záběru bez 
pracovních spár) 
- technologická přestávka 
- odbednění stropní konstrukce s ponecháním podpůrných stojek minimálně po 
dobu 28 dní  
- očištění bednících dílců 
Obr. č. 29 – Schéma betonáže stěn a sloupů etapy č. IV 
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- ošetřování betonu 
- očištění bednících dílců 
 
 
2.4.3.4 Zateplení suterénních stěn, provedení zásypu 
- zateplení suterénních stěn a následně hutnění zásypu bude zahájeno po 
dostatečném vyzrání betonových konstrukcí prováděných ve IV. etapě 
- provedení zateplení po vnějším obvodě suterénních stěn na celou jejich výšku, 
kotvení provedeno lepením (pouze u stěn, které budou v budoucnu v kontaktu se 
zeminou) 
- obalení drenážní perforované trubky geotextílií 
- položení perforované drenážní trubky DN 150 mm po vnějším obvodě paty stěn 
ve spádu směrem do šachet dešťové kanalizace 
- obsypání drenážní trubky štěrkem frakce 32-64 minimálně 300 mm nad trubku 
- položení geotextílie na stěrkový obsyp drenážního potrubí 
- provádění zásypu stavební jámy mezi stěnou a svahováním výkopu vhodnou 
zeminou hutněnou po vrstvách maximálně 300 mm na 95 % PS 
 
2.4.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Bezpečnost a ochrana zdraví pro realizaci IV. etapy je shodná s bezpečností a 
ochranou zdraví realizace II. Etapy. Viz. kapitola 2.2.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 
2.4.5 Personální obsazení 
2.4.5.1 Základové konstrukce, stěny a sloupy, stropní konstrukce, zásyp 
Celková doba trvání jednoho cyklu autodomíchávače je přibližně 60 minut 
 Cesta ze staveniště na skládku a zpět:   40 min 
Obr. č. 30 – Schéma betonáže stropní konstrukce etapy č. IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 31 – Schéma provedení zateplení suterénních stěn, drenážního systému a zásypu etapy č. IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 30 – Schéma betonáže stropní konstrukce etapy č. IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studie realizace hlavních technologických etap – objektu SO – 01 
 
64 
 
 Doba plnění autodomíchávače betonem:   2 min 
 Doba vyprazdňování autodomíchávače 6 m3:   1,5 min 
 Maximální výkon čerpadla:   90 m3/hod → 1,5 m3/min 
 Doba ukládání 6 m3 betonu čerpadlem do kce: 4 min   
 Doba zpracování betonu 6 m3 (betonáři):   15 min 
Potřebné množství autodomíchávačů pro plynulou betonáž a zpracování betonu je 4. 
Profese Počet Osvědčení 
Betonář 8 školení 
Železář 8 školení 
Tesař 8 školení 
Zedník 5 školení 
Izolatér 5 školení 
Řidič, obsluha čerpadla betonu 1 školení, strojnický průkaz 
Řidič autodomíchávače 4 školení, řidičský průkaz skupiny C 
Řidič nákladního automobilu 2 školení, řidičský průkaz skupiny C 
Řidič nákladního automobilu s 
návěsem 
1 
školení, řidičský průkaz skupiny C, 
E 
Strojník smykem řízeného kolového 
nakladače 
1 školení, strojnický průkaz 
Jeřábník věžového jeřábu 2 školení, strojnický průkaz 
Vazač 4 školení, vazačský průkaz 
Geodet 2 školení 
Pomocný pracovník 8 Školení 
2.4.6 Hlavní pracovní stroje a pomůcky 
- stabilní věžový jeřáb č. I  a č. II – 132 EC – H8 Litronic 
- autodomíchávač – Tatra 815 6 × 6, AM 369 (6 m3) 
- autočerpadlo betonu – Renault - Kerax 410.32 8x4 Schwing S34X P2020 
- nákladní automobil s návěsem - Mercedes 458ZTR 
- nákladní automobil - Tatra 6x6 – T158 
- smykem řízený kolový nakladač – BobCat S 630 
- vysokofrekvenční ponorný vibrátor MAXIVIB VH58 
- plovoucí vibrační lišta - BARIKELL 
- nivelační přístroj 
- řezačka polystyrenu 
- vibrační pěch 
- ježkový vibrační válec - BOMAG BMP 851 
- motorová pila 
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2.4.7 Jakost 
Základní vstupní, mezioperační a výstupní kontroly, které jsou důležité provádět při 
realizaci etapy č. IV jsou shodné s kontrolami, které jsou prováděny při realizaci etapy č. II. 
Viz. kapitola 2.2.8 Jakost  
2.5 Etapa č. V 
Pátá etapa se zabývá realizací třetího nadzemního podlaží bloku A, B, C, D, čtvrtého 
nadzemního podlaží bloku C, D a pátého nadzemního podlaží bloku C a D viz [Schéma 
polohy Etapy č. V v objektu]. Tato etapa zahrnuje realizaci základových konstrukcí bloku D 
pod 3 NP. Následně navazuje realizace stěn 3 NP, stropní konstrukce nad 3 NP se 
schodištěm poté stěn 4 NP, stropní konstrukce nad 4 NP se schodištěm a závěrem stěny 5 
NP a stropní konstrukce nad 5 NP včetně schodiště. Třetí nadzemní podlaží bloku A je 
tvořeno ocelovou nosnou konstrukcí se sendvičovým opláštěním. Po provedení stropních 
desek posledních podlaží budou vybetonovány nosné stěny atiky po obvodě stavby. 
 
 
 
Manipulace materiálu a břemeny bude při etapě č. V zajištěna pomocí stabilního 
jeřábu č. I a č. II. Tyto jeřáby budou ve stejném polohovém rozpoložení beze změn jako 
v etapě č. IV. 
Obr. č. 32 – Schéma polohy Etapy č. V v objektu 
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2.5.1 Popis technologické etapy 
2.5.1.1 Základové konstrukce 
Základové konstrukce bloku D jsou navržené rozdílně oproti ostatním dilatačním 
blokům jako základové pasy roštového charakteru. Hloubka základových pasů je 
minimálně 1,1 m od upraveného terénu. Základové pasy jsou provedené stupňovitě a jsou 
vyztužené betonářskou ocelí B 500B, která bude spojována svazováním. Pod základovými 
pasy bloku D bude proveden podkladní beton pevnostní třídy C12/15, X0 tloušťky 100 mm. 
Mezi zeminou a podkladním betonem je vytvořena kluzná vrstva skládající se z geotextilie 
a 2 × PE fólie. Spodní část základového pasu je vybetonována do systémového bednění do 
výšky 550 mm a na tomto základu jsou vyzděny dvě vrstvy zdiva ze ztraceného bednění 
šířky 400 mm vyztužené a vyplněné betonem. Beton pro základové pasy bude použit 
pevnostní třídy C25/30, XC3, XD1.  
Po technologické přestávce a dosáhnutí dostatečné pevnosti betonu, aby byl 
schopen přenášet vibrace, bude provedena pokládka ležaté kanalizace mezi základovými 
pasy, která bude procházet prostupy vytvořenými v základových pasech před betonáží 
těchto pasů. Ležatá kanalizace bude obsypána pískem a rýha bude dostatečně hutněna. 
Dalším krokem bude provedení zásypu prostoru mezi základovými pasy vhodnou zeminou 
a hutnění po vrstvách maximální mocnosti 300 mm vibračním pěchem a ježkovým 
vibračním válcem. Do horní úrovně pasů bude zásyp doplněn štěrkovým podsypem 
tloušťky 200 mm. Poté se provede vyztužení základové desky svařovanou sítí v celé ploše 
bloku D spojené svazováním. Současně s armováním desky bude zhotoveno systémové 
bednění po celém vnějším obvodě základových pasů bloku D, které bude osazeno výškově 
minimálně  150 mm nad hodní hranu ztraceného bednění základových pasů. Následně bude 
provedena betonáž desky. 
Beton bude na stavbu dovážen autodomíchávači z betonárky a doprava betonu 
z autodomíchávače do stavební konstrukce bude probíhat pomocí čerpadla betonu 
s ohledem na rychlost betonáže. Vnitro staveništní horizontální a vertikální doprava 
materiálu (ocel, bednění) bude prováděna pomocí stabilního věžového jeřábu č. I a č. II. 
2.5.1.2 Stěny 
Po realizaci základových konstrukcí pod 3 NP bloku D budou provedeny všechny 
stěny 3 NP bloku B, C, D, a konstrukce atiky bloku B nad 2 NP, následně se provede 
betonáž stropní desky nad 3 NP včetně balkonových desek a osazení schodišťových ramen. 
Po předepsané technologické přestávce bude pokračovat realizace všech stěn 4 NP bloku C 
a D, konstrukce stropní desky nad 4 NP včetně schodiště a balkonových desek, konstrukce 
atiky nad 4 NP bloku C a závěrem realizace stěn 5 NP bloku C, D, stropní konstrukce nad 5 
NP a konstrukce atiky nad 5 NP bloku C a D. 
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Obvodové stěny jsou tloušťky 200 mm. Všechny konstrukce stěn jsou vyztuženy 
ocelí B 500B spojovány vyvazováním. Beton bude použit pevnostní třídy C25/30 XC3, 
XD1. Současně při betonáži stěn bude probíhat i betonáž stěn výtahové šachty tloušťky 150 
mm a sloupů. Při realizaci železobetonových stěn a sloupů bude používáno systémové 
bednění. Dilatační spáry mezi jednotlivými bloky budou po celou výšku budovy provedeny 
vložením polystyrenu mezi betonové konstrukce tloušťky 30 mm.  
Vnitřní nenosné rozdělovací stěny, vyzdívky a příčky budou provedeny 
z keramických tvárnic tloušťky podle projektové dokumentace, instalační předstěny 
z pórobetonových tvárnic. Pro navázání zdiva na železobetonové stěny budou použity 
kotevní prvky dodávané se systémem zdiva. Vyzdívání vnitřních stěn bude zahájeno po 
demontáži provizorních montážních stojek stropní konstrukce nad daným podlažím. 
Čerstvý beton bude do konstrukce stěn a sloupů dopravován s ohledem na rychlost 
betonáže pomocí čerpadla betonu. Vnitrostaveništní horizontální a vertikální doprava 
materiálu (ocel, bednění) bude prováděna pomocí stabilního věžového jeřábu č. I. a č. II. 
2.5.1.3 Stropní konstrukce, schodiště 
Stropní konstrukce, které budou realizovány v V. etapě nad 3 NP a po realizaci stěn 
4 NP nad 4 NP a 5 NP nad 5 NP, bude provedena jako železobetonová monolitická deska 
tloušťky 230 mm. Pro betonáž stropní konstrukce bude použit beton pevnostní třídy 
C30/37, křížem vyztužené betonářskou ocelí B 500B spojovanou vázáním. Ve stropních 
konstrukcích budou zřízeny otvory a prostupy pro vedení technických zařízení objektu, 
výtahovou šachtu a schodišťový prostor. V případě menších otvorů mohou být prostupy 
provedeny dodatečně vrtáním, ale předem musí být odsouhlaseny statikem. Stropní deska 
v místě okenních a dveřních otvorů tvoří současně nadpraží těchto otvorů. Konstrukce 
stropů budou při realizaci podbedněny systémovým bedněním podepřeným sojkami. Při 
betonáži stropní konstrukce budou současně zabudovány prefabrikované balkonové desky. 
Konstrukce konzolových balkonů bude provedena z prefabrikovaných balkonových desek 
s přerušením tepelného mostu použitím systému ISO – nosníku. Tyto desky budou 
vyrobeny na zakázku v Prefa výrobně a na staveniště budou dovezeny nákladním 
automobilem s návěsem. Horní líc balkonových desek bude ve spádu a spodní povrch bude 
po obvodu desky opatřen okapovým nosem. Prefabrikované desky budou po celém svém 
povrchu opatřeny transparentním nátěrem proti vsakování vlhkosti. Balkonové desky budou 
před betonáží osazeny věžovým jeřábem a po dobu betonáže montážně podepřeny stojkami 
polohově ve všech podlažích nad sebou po dobu minimálně 28 dní. 
Po dosáhnutí pevnosti stropní konstrukce a mezipodesty schodiště bude provedeno 
osazení prefabrikovaných dílců schodišťových ramen. Schodišťová ramena budou 
provedena jako železobetonová prefabrikovaná se stupni betonovanými současně se 
železobetonovou deskou, tyto ramena budou provedeny na zakázku v Prefa výrobně a na 
staveniště dovezeny nákladním automobilem s návěsem současně s balkonovými deskami. 
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Podesty schodiště jsou tvořeny železobetonovou monolitickou křížem vyztuženou deskou, 
která bude betonována současně se stropní deskou realizovaného podlaží. Prefabrikovaná 
železobetonová schodišťová ramena budou uloženy na stropní podestové desky přes 
akusticky tlumící prvky. Osazení schodišťových ramen bude provedeno pomocí stabilního 
věžového jeřábu před zahájením provádění následujícího podlaží.  
2.5.2 Výkaz výměr 
2.5.2.1 Základové konstrukce 
 Ocel: 
[t] φ 8 mm 
φ 12 
mm 
φ 16 
mm 
síť 
8/150/150 
Celkem 
[t] 
BLOK D 0,62 2,3 0,6 3 6,52 
 Beton: 
[m
3
] C12/15 C25/30 
Blok D 6,5 135,44 
 Bednění: 
Plocha bednění [m2] 148,1 
 Ztracené bednění: 
Plocha zdiva tl. 400 mm [m
2
] 61,7 
 Štěrk: 
Štěrk frakce 8/16 mm [m3] 58,3 
2.5.2.2 Stěny 
 Ocel: 
[t] 
ϕ 6 
mm 
ϕ 8 
mm 
ϕ 10 
mm 
ϕ 12 
mm 
ϕ 16 
mm 
ϕ 18 
mm 
ϕ 20 
mm 
Celkem 
[t] 
Blok B 3 NP 0,005 0,12 0,02 3,27 0,64     4,055 
Blok C 
3 NP 0,015 0,65 0,03 21,15 3,8   0,1 25,745 
4 NP 0,015 0,85 0,06 16,35 3,7     20,975 
5 NP   0,15   4,05 0,8     5 
Blok D 
3 NP   0,2   7,75       7,95 
4 NP   0,2   7,75       7,95 
5 NP   0,4   7,85       8,25 
Celkem [t] 0,035 2,57 0,11 68,17 8,94 0 0,1 79,925 
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 Beton: 
[m3] Beton třidy C25/30 
Blok B 3 NP 25,4 
Blok C 
3 NP 138,5 
4 NP 103,9 
5 NP 34,1 
Blok D 
3 NP 53,6 
4 NP 53,7 
5 NP 54,7 
Celkem 463,9 
 Bednění: 
Plocha bednění [m2] 
Celkem 
3 NP 
Celkem 
4 NP 
Celkem 
5 NP 
Celkem 
Blok B 3 NP 349,98 
2750,98 2000,88 1110,2 5862,06 
Blok C 
3 NP 1732,4 
4 NP 1332,28 
5 NP 441,6 
Blok D 
3 NP 668,6 
4 NP 668,6 
5 NP 668,6 
 Zdivo: 
Název     MJ Množství 
Keramické příčkovky tl. 150 mm 
Blok 
B 
3 
NP 
m
2
 139,6 
Blok 
C 
3 
NP 
m
2
 764,5 
4 
NP 
m
2
 580,86 
5 
NP 
m
2
 158,1 
Blok 
D 
3 
NP 
m
2
 266,56 
4 
NP 
m
2
 266,56 
5 
NP 
m
2
 266,56 
Keramické tvárnice AKU tl. 250 
mm 
Blok 
B 
3 
NP 
m
2
 5,1 
Blok 
C 
3 
NP 
m
2
 105,7 
4 m
2
 98,3 
Studie realizace hlavních technologických etap – objektu SO – 01 
 
70 
 
NP 
5 
NP 
m
2
 0 
Blok 
D 
3 
NP 
m
2
 73,92 
4 
NP 
m
2
 73,92 
5 
NP 
m
2
 73,92 
Keramické tvárnice AKU tl. 200 
mm 
Blok 
B 
3 
NP 
m
2
 3,5 
Blok 
C 
3 
NP 
m
2
 141,7 
4 
NP 
m
2
 105,3 
5 
NP 
m
2
 24,6 
Blok 
D 
3 
NP 
m
2
 44,5 
4 
NP 
m
2
 44,5 
5 
NP 
m
2
 44,5 
2.5.2.3 Stropní konstrukce, schodiště 
 Ocel: 
[t] φ 8 mm 
φ 12 
mm 
φ 16 
mm 
φ 25 
mm 
Celkem 
[t] 
Blok B 3 NP 0,6 4,4 0,5   5,5 
Blok C 
3 NP 2,3 23 2,4   27,7 
4 NP 0,5 17,6 1,9   20 
5 NP 1 7,25 0,24   8,49 
Blok D 
3 NP 0,73 7,45 1,25 0,04 9,47 
4 NP 0,7 7,5 0,9   9,1 
5 NP 1 7,6 0,29   8,89 
Celkem [t] 6,83 74,8 7,48 0,04 89,15 
 Beton: 
[m3] 
Beton třidy 
C30/37 
Blok B 3 NP 38,8 
Blok C 
3 NP 219,9 
4 NP 166,8 
5 NP 39,9 
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Blok D 
3 NP 80,9 
4 NP 80,9 
5 NP 80,9 
Celkem 708,1 
 Bednění: 
Plocha bednění [m2] 
Celkem 
3 NP 
Celkem 
4 NP 
Celkem 
5 NP 
Celkem 
Blok B 3 NP 198,7 
1541,3 1105 543,7 3190 
Blok C 
3 NP 988,4 
4 NP 750,8 
5 NP 189,5 
Blok D 
3 NP 354,2 
4 NP 354,2 
5 NP 354,2 
2.5.3 Technologický postup 
2.5.3.1 Základové konstrukce 
- předání pracoviště včetně geodetických bodů pro etapu č. V 
- vytyčení polohy a výšky základových konstrukcí 
- přebrání základové spáry bloku D pod 3 NP (zápis do stavebního deníku) 
- provedení kluzné separační vrstvy mezi podkladním betonem a zeminou bloku D 
- provedení podkladního betonu tloušťky 100 mm z betonu třídy C12/15 pod 
základovými pasy 
- montáž a utěsnění bednění pro základové pasy podle PD 
- vyztužení základových pasů, distanční tělíska  
- provedení prostupů základovými pasy pro ležatou kanalizaci 
- betonáž první vrstvy základových pasů 
- vyzdění dvou vrstev zdiva z tvárnic ztraceného bednění 
- vybetonováni tvárnic ztraceného bedněné do poloviny druhé vrstvy tvárnic 
ztraceného bednění 
- výkop rýhy pro ležatou kanalizaci 
- uložení a obsypání ležaté kanalizace 
- tlaková zkouška ležaté kanalizace 
- provedení zásypu prostoru mezi základovými pasy po maximálních vrstvách  
300 mm 
- provedení armatury základové desky ze svařovaných sítí spojovaných svazováním 
- montáž systémového bednění po vnějším obvodě základových pasů 
- betonáž základové desky na základových pasech tloušťky 150 mm 
- technologická přestávka 
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- odbednění a očištění bednících dílců 
- ošetřování betonu 
 
 
 
 
 
2.5.3.2 Stěny 
- montáž systémového stěnového bednění jednostranně nejprve z vnější strany stěn 
- provedení a osazení dřevěných truhlíků do bednění v místě otvorů a prostupů podle 
PD 
- provedení armatury stěn s navázáním na výztuže vyčnívající ze základových pasů 
bloku D a na vyčnívající výztuž ze stěn a stropní konstrukce 2 NP, které byla 
provedeny ve IV. etapě 
- osazení distančních tělísek pro zajištění krytí  
- montáž systémového bednění z druhé vnitřní strany stěn a montáž bednění sloupů, 
utěsnění bednění 
- vložení polystyrenových desek do místa dilatačních spár 
- doplnění bednění o bezpečnostní prvky (lávky, zábradlí) 
- betonáž stěn  
- technologická přestávka betonáže  
Obr. č. 34 – Schéma betonáže základové desky etapy č. V 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 33 – Schéma polohy předávání čerstvého betonu z autodomíchávače do čerpadla betonu a dosah ramene  
                     čerpadla betonu při etapě č. V 
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- odbednění vnitřní strany bednění, bednění vnitřních stěn a sloupů, obvodové 
bednění zde zůstane a použije se po obvodu pro betonáž stropní konstrukce 
- ošetřování 
- očištění bednících dílců 
- po provedení stropní konstrukce nad daným podlažím a odstranění podpůrných 
stojek po předepsané době minimálně 28 dní bude zahájeno vyzdívání vnitřních 
zděných stěn z keramických tvarovek a ztraceného bednění v garážových 
prostorech podle projektové dokumentace 
 
 
2.5.3.3 Stropní konstrukce, schodiště 
- montáž systémového stropního bednění, podepření stojkami, utěsnění. Bednění 
bude provedeno v celé ploše stropní konstrukce a bude tvořit současně podbednění 
otvorů ve stropní konstrukci, zajišťující pád pracovníka do volného prostoru 
- provedení prostupů pro instalace, výtahovou šachtu, schodiště 
- osazení a podepření prefabrikovaných balkonových desek  
- provedení armatury křížem vyztužené stropní desky s navázáním na vyčnívající 
výztuž ze stěn a desek prefabrikovaných balkonů podle PD 
- osazení distančních tělísek pro zajištění krytí výztuže od spodního líce stropní 
desky 
- betonáž stropní desky u jednotlivých bloků (bude provedena v jednom záběru bez 
pracovních spár) 
- technologická přestávka 
- odbednění stropní konstrukce s ponecháním podpůrných stojek minimálně po 
dobu 28 dní  
- očištění bednících dílců 
- ošetřování betonu 
- očištění bednících dílců 
Obr. č. 35 – Schéma betonáže základové desky etapy č. V 
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2.5.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Bezpečnost a ochrana zdraví pro realizaci V. etapy je shodná s bezpečností a 
ochranou zdraví realizace II. Etapy. Viz. kapitola 2.2.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 
2.5.5 Personální obsazení 
2.5.5.1 Základové konstrukce, stěny, stropní konstrukce 
Celková doba trvání jednoho cyklu autodomíchávače je přibližně 60 minut 
 Cesta ze staveniště na skládku a zpět:   40 min 
 Doba plnění autodomíchávače betonem:   2 min 
 Doba vyprazdňování autodomíchávače 6 m3:   1,5 min 
 Maximální výkon čerpadla:   90 m3/hod → 1,5 m3/min 
 Doba ukládání 6 m3 betonu čerpadlem do kce: 4 min   
 Doba zpracování betonu 6 m3 (betonáři):   15 min 
Potřebné množství autodomíchávačů pro plynulou betonáž a zpracování betonu je 4. 
Profese Počet Osvědčení 
Betonář 8 školení 
Železář 8 školení 
Tesař 8 školení 
Zedník 5 školení 
Izolatér 5 školení 
Řidič, obsluha čerpadla betonu 1 školení, strojnický průkaz 
Řidič autodomíchávače 4 školení, řidičský průkaz skupiny C 
Řidič nákladního automobilu 2 školení, řidičský průkaz skupiny C 
Řidič nákladního automobilu s 
návěsem 
1 
školení, řidičský průkaz skupiny C, 
E 
Strojník smykem řízeného kolového 
nakladače 
1 školení, strojnický průkaz 
Jeřábník věžového jeřábu 2 školení, strojnický průkaz 
Obr. č. 36 – Schéma betonáže stropní konstrukce etapy č. V 
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Vazač 4 školení, vazačský průkaz 
Geodet 2 školení 
Pomocný pracovník 8 Školení 
2.5.6 Hlavní pracovní stroje a pomůcky 
- stabilní věžový jeřáb č. I  a č. II – 132 EC – H8 Litronic 
- autodomíchávač – Tatra 815 6 × 6, AM 369 (6 m3) 
- autočerpadlo betonu – Renault - Kerax 410.32 8x4 Schwing S34X P2020 
- nákladní automobil s návěsem - Mercedes 458ZTR 
- nákladní automobil - Tatra 6x6 – T158 
- smykem řízený kolový nakladač – BobCat S 630 
- vysokofrekvenční ponorný vibrátor MAXIVIB VH58 
- plovoucí vibrační lišta - BARIKELL 
- nivelační přístroj 
- řezačka polystyrenu 
- vibrační pěch 
- ježkový vibrační válec - BOMAG BMP 851 
- motorová pila 
2.5.7 Jakost 
Základní vstupní, mezioperační a výstupní kontroly, které jsou důležité provádět při 
realizaci etapy č. V jsou shodné s kontrolami, které jsou prováděny při realizaci etapy č. II. 
Viz. kapitola 2.2.8 Jakost  
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1 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY 
Koordinační situace stavby je zpracována samostatně ve „výkresu č. V.01 – 
Koordinační situace stavby“, této práce v měřítku 1:250. Na koordinační situaci je 
znázorněn hlavní stavební objekt SO-01, hranice pozemku, všechny stávající a nově 
budované inženýrské sítě, přeložky sítí, areálové komunikace a sadové úpravy. 
2 DOPRAVNÍ DOSTUPNOST POTŘEBNÝCH 
ZDROJŮ 
Dopravní trasy dopravovaných materiálů na staveniště, které jsou pro realizaci 
významně objemné, jsou zpracovány v „Příloze č. 9 – Dopravní dostupnost potřebných 
zdrojů“, této práce. Je zde uvedená přesná adresa zdrojového místa materiálu včetně 
souřadnic GPS. Součástí návrhu každé trasy je ověření průjezdových profilů, poloměrů 
zatáček, nosnost mostních konstrukcí pro navrhnutou strojní mechanizaci, která bude 
využita pro danou trasu. 
3 SCHÉMA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
Použití dočasného dopravního značení v době realizace stavby, které upravuje dopravu 
v okolí staveniště pro zvýšení bezpečnosti,  je polohově a obsahově vyznačeno ve „výkresu 
č. V.02 – Schéma dopravního značení“ této práce. 
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1 CHARAKTERISTIKA 
Finanční plán hlavního stavebního objektu SO-01 a ostatních stavebních objektu byl 
zpracován na základě cen položkového rozpočtu zpracovaného v programu BUILDpowerS. 
Časový plán a bilance pracovníků na staveništi byl zpracován v programu MS Project.   
2 FINANČNÍ PLÁN STAVBY – OBJEKTOVÝ 
Finanční plán stavby je zpracován jako samostatná příloha č. 2, tohoto dokumentu. 
Čerpání financí je rozděleno po měsících, čtvrtletích a rocích. 
3 ČASOVÝ PLÁN STAVBY – OBJEKTOVÝ 
Časový plán stavby je zpracován jako samostatná příloha č. 3, tohoto dokumentu.  
4 BILANCE PRACOVNÍKŮ NA STAVENIŠTI 
Bilance pracovníků na staveništi je zpracována jako samostatná příloha č. 4, tohoto 
dokumentu. Tento dokument byl použit při dimenzování zařízení staveniště. Bilance 
pracovníků v jednotlivých měsících je zpracována do histogramu. 
5 POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTŮ STAVBY 
5.1 Rekapitulace objektových nákladů 
Objekt Název RN (bez DPH) 
Způsob stanovení 
nákladů 
Dokument 
SO-01 Bytový dům MEANDR v Brně 113 158 695,8 Kč Položkový rozpočet Př. č. 5.1 
SO-02 Přípojka dešťové kanalizace, dešťová 
kanalizace (retenční nádrž), přípojka 
užitkové vody 
1 480 936,0 Kč Položkový rozpočet Př. č. 5.2 
SO-03 Splašková kanalizace 1 173 129,4 Kč Položkový rozpočet Př. č. 5.3 
SO-04 Vodovodní přípojka 82 815,7 Kč Položkový rozpočet Př. č. 5.4 
SO-05 Přípojka NN 23 358,0 Kč Propočet dle THU Př. č. 5.5 
SO-06 Napojení na stávající STL přípojku plynu 
na hranici pozemku + venkovní přívod 
plynu NTL  
211 338,8 Kč Propočet dle THU Př. č. 5.5 
SO-07 Přeložka stávající přípojky NTL  pro 
sousední objekt 
22 425,0 Kč Propočet dle THU Př. č. 5.5 
SO-08 Zrušení stávající vodovodní přípojky  11 899,2 Kč Propočet dle THU Př. č. 5.5 
SO-09 Veřejné osvětlení areálu BD 575 406,0 Kč Propočet dle THU Př. č. 5.5 
SO-10 Sadové úpravy, chodníky a areálové 
komunikace  
1 853 670,0 Kč Propočet dle THU Př. č. 5.5 
Výkazy výměr, které nejsou obsaženy přímo v položkovém rozpočtu jsou obsaženy 
v dokumentu č. 2 této práce a v příloze č. 1b této práce. 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Bytový dům MENRD, Brno 
Místo stavby: Česká republika, Brno 624 00,  
 Pastviny 898/10 
Katastrální území: Brno – Komín, parc. č. 1052/1, 1052/5  
Investor: PROPERITY Meander s.r.o. 
 Purkyňova 3030/35E, Brno 612 00 
 IČO: 255 78 251 
Projektant: Arch.Desing, s.r.o. 
 Sochorova 23, Brno 616 00 
 IČO: 257 64 314 
Zodpovědný projektant: Ing. Ivan Hynek 
1.2 Zásady organizace výstavby /ZOV/ 
Dokument je zpracován na základě přílohy B.8 zákona č. 62/2013 Sb. O dokumentaci 
staveb. 
1.2.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění 
1.2.1.1 Propočet elektrického příkonu pro staveništní provoz 
Příkon elektrického proudu je určen z celkového počtu spotřebičů a jejich výkonu, 
souběžně používaných v průběhu jednotlivých fází výstavby. Vyčíslený příkon udává nárok 
na zdroj elektrické energie, elektroměr, pojistky a slouží pro dimenzování vodičů 
elektrických rozvodů. 
𝑆 = 1,1 × √(0,5𝑃1 + 0,8𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4)2 + (0,7𝑃1)2 [kW] 
S -  zdánlivý příkon [kW] 
1,1 -   koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu 
P1 -   instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
P2 -   instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor [kW] 
P3 -   instalovaný výkon vnějšího osvětlení  [kW] 
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Tab. č. 1 – Hodnota P1 – příkon elektromotorů v rizikové etapě realizace 
Název spotřebiče 
Příkon 
[kW] 
Počet 
[ks] 
Celkový 
příkon 
[kW] 
Stabilní věžový jeřáb – 132 EC – H8 
Litronic 
71 2 142 
Osobonákladní stavební výtah - NOV 
1000 
16,5 1 16,5 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor - 
M5-AFP 
2 4 8 
Pila stolová na cihelné bloky – 
TIROLIT TME 650 
3,8 1 3,8 
Pneumatický dopravník – PFT 
SILOMAT typ C 
3 1 3 
Kontinuální míchačka - KM 40 2 1 2 
Stříhačka výztuže Krenn 2,3 1 2,3 
Svářecí invertor GAMA 1950A 5,2 1 5,2 
Vrtací kladivo  0,9 3 2,7 
Čerpadlo kalové 2 4 8 
Úhlová bruska MAKITA 2,4 4 9,6 
Okružní pila - Narex 1,1 2 2,2 
CELKEM - P1 [kW] 205,3 
Tab. č. 2 – Hodnota P2 – příkon vnitřního osvětlení 
Vnitřní osvětlení 
Příkon na 
m
2
 podlahy 
[kW/m
2
] 
Plocha 
[m
2
] 
Celkový 
příkon 
[kW] 
Kancelářské zázemí 0,013 79 1,027 
Šatny, WC, sprchy 0,006 45 0,27 
Skladovací buňky 0,003 60 0,18 
CELKEM – P2 [kW] 1,477 
Tab. č. 3 – Hodnota P3 – příkon vnějšího osvětlení 
Název spotřebiče 
Příkon 
[kW] 
Počet 
[ks] 
Celkový 
příkon 
[kW] 
Mobilní osvětlení Halogeny reflektor 
500W IP 44 
0,35 15 5,25 
CELKEM – P3 [kW] 5,25 
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Tab. č. 4 – Hodnota P4 – příkon ohřívačů 
Název spotřebiče 
Příkon 
[kW] 
Počet 
[ks] 
Celkový 
příkon 
[kW] 
Elektrický ohřívač vody 2,2 1 2,2 
Elektrický přímotop  1,5 13 19,5 
CELKEM – P4 [kW] 21,7 
 
𝑆 = 1,1 × √(0,5 × 205,3 + 0,8 × 1,477 + 5,25 + 21,7)2 + (0,7 × 205,3)2
= 𝟐𝟏𝟑, 𝟕𝟒 𝒌𝑾 
Maximální příkon elektrické energie v nejvytíženější etapě pro elektrické spotřebiče 
činí 212,74 kW. 
 Cena elektřiny: 
Tab. č. 5 – Orientační výpočet ceny elektřiny 
Spotřebič 
Počet 
[ks] 
Příkon 
[kW] 
Doba 
užívání 
[den] 
Používání 
ve směně 
[Sh] 
Spotřeba 
[kWh] 
Stabilní jeřáb č. I 1 71 572 5 203 060 
Stabilní jeřáb č. II 1 71 362 5 128 510 
Stavební výtah 1 16,5 510 2 16 830 
Ponorný vibrátor 4 2 66 5 2 640 
Pila stolová 1 3,8 305 3 3 477 
Pneumatický 
dopravník 
1 3 180 3 1 620 
Kontinuální míchačka 1 2 18 3 108 
Stříhačka výztuže 1 2,3 350 3 2 415 
Svářečka 1 5,2 100 1 520 
Vrtací kladivo 3 0,9 500 2 2 700 
Kalové čerpadlo  4 2 175 5 7 000 
Úhlová bruska 4 2,4 305 2 5 856 
Okružní pila 2 1,1 500 2 2 200 
Kanceláře   1,027 660 5 3 389 
Hygienické zázemí   0,27 660 3 535 
Sklady   0,18 660 3 356 
Osvětlení vnejší   5,25 500 2 5 250 
Přímotopy   19,5 360 5 35 100 
Ohřívač vody   2,2 660 2 2 904 
Celkem spotřeba [kWh] 424 470 
Průměrná cena elektřiny [kWh/Kč] 4,84 
Celkové náklady  2 054 435 Kč 
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1.2.1.2 Výpočet spotřeby vody  
Předpokládaná spotřeba vody na staveništi a s tím spojená dimenze potrubí a 
vodoměru vodovodní přípojka se zjistí orientačním výpočtem spotřeby vody, která se na 
staveništi dělí na provozní, hygienickou a požární. Výsledkem výpočtu je průtok v litrech za 
sekundu. Tento předpokládaný průtok se dokládá správci vodovodní sítě, který se na 
základě tohoto výpočtu vyjadřuje k napojení na vodovodní řad.  
 Voda pro provozní účely: 
𝑄𝑎 =
𝑆𝑣×𝑘𝑛
𝑡×3600
  [l.s
-1
]  
Qa -   množství vody [l.s
-1
] 
Sv -   spotřeba vody za den [l] 
kn-   koeficient nerovnosti odběru 
t -   čas, po který je voda odebírána [h] 
Tab. č. 6 – Hodnota Sv – potřeba provozní vody na den 
Potřeba vody pro MJ 
Počet  
MJ 
Střední 
norma [l] 
Potřebné 
množství 
[l] 
Výroba malty a ošetřování mísících 
zařízení 
m
3
 33,5 150 5025 
Zpracování betonové směsi a 
ošetřování betonových konstrukcí 
m
3
 4778,4 100 477840 
Zdění z tvárnic (bez vody pro maltu) m3 931,66 250 232915 
CELKEM - Sv [l] 715780 
𝑄𝑎 =
(
715780
660
)×1,5
8×3600
 = 0,074 [l.s
-1
]  
 Voda pro sociálně hygienické účely: 
𝑄𝑏 =
𝑃𝑝×𝑁𝑠×𝑘𝑛
𝑡×3600
  [l.s
-1
]  
Qb -   množství vody [l.s
-1
] 
Pp -   počet pracovníků 
Ns -   norma spotřeby vody na osobu a den 
kn-   koeficient nerovnosti odběru 
t -   čas, po který je voda odebírána [h] 
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Tab. č. 7 – Potřeba vody pro pracovníky jedné směny 
Potřeba vody pro MJ 
Počet  
MJ 
Střední 
norma [l] 
Potřebné 
množství 
[l] 
Hygienické účely  prac./směna 40 40 1600 
Sprchování pracovník 40 45 1800 
CELKEM - [l] 3400 
𝑄𝑏 =
40×(40+45)×2,7
8×3600
 = 0,32 [l.s
-1
]  
 Voda pro požární účely: 
Potřeba množství požární vody není stanovena, protože před hlavním vjezdem na 
staveniště ve vzdálenosti do 200 m je v komunikaci umístěn podzemní veřejný hydrant, na 
který je se možno připojit v případě požáru. 
 Návrh dimenze vodovodní přípojky: 
𝑄 = (𝑄𝑎 + 𝑄𝑏) × 𝑘𝑠   [l.s
-1
] 
Q -  výpočtový průtok vody [l.s-1] 
ks -  koeficient nepředvídatelné situace /1,2/ 
Q = (0,074 + 0,31) × 1,2 = 0,46 [l.s-1] → navrhuji DN 25 mm pro Q = 0,65 l.s-1 
 Cena vody: 
Podle domluvy s vodárnou se na provoz staveniště (ošetřování betonu, zdění z tvárnic, 
atd.) bude účtovat jen vodné a pro hygienické účely i stočné. Z tohoto důvodu bude pro 
hygienické buňky osazen samostatný vodoměr. 
Vodné:  36,10 Kč/m3 
Stočné: 38,36 Kč/m3 
Cena vody: 715,78 m
3
 × 36,1 Kč/m3 = 25 839,- Kč 
  807,5 m
3
 × (36,1 + 38,36) Kč/m3 = 60 126,- Kč 
Celkem cena:  85 965,- Kč 
1.2.2 Odvodnění staveniště 
Opatření proti přívalovým vodám a odvedení srážkové vody z plochy nad stavební 
jámou bude řešeno příčným rigolem na vrcholu svahu nad dilatačním celkem D vedeným 
mimo plochu stavební jámy (viz. Schéma odvodnění stavební jámy). Po obvodě paty 
stavební jámy každého dilatačního celku bude proveden drenážní systém, který bude 
sveden do příslušné čerpací šachty hloubky 1,0 m pod dno výkopu s provizorním čerpadlem 
a bude zajišťovat odvod přívalové a dešťové vody ze stavební jámy. Stavební jáma bude vy 
spádovaná v minimálním spádu 0,5% ve směru k obvodu jámy. Voda z šachet bude čerpána 
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do šachty přípojky dešťové kanalizace, která je umístěna na hranici pozemku s ulicí 
Pastviny. 
 
 
1.2.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
1.2.3.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Hlavní vjezd a výjezd ze staveniště je umístěn na jihozápadní straně pozemku a 
navazuje na ulici Pastviny městské části Brno – Komín. Vjezd na staveniště bude opatřen 
uzamykatelnou bránou z mobilního oplocení. Místo vjezdu a výjezdu ze staveniště musí být 
opatřeno značkou „dej přednost v jízdě“ a „pozor výjezd vozidel ze staveniště“ Dopravní 
omezení a dopravní značení po dobu realizace stavby je třeba projednat s odborem dopravy 
Magistrátu města Brna. Brána bude opatřena informační výstražnou cedulí s podmínkami 
vstupu na staveniště. 
Pro příjezd na staveniště bude vybudována provizorní mimo staveništní 
komunikace, která bude umožňovat spojení hlavního vjezdu na staveniště se silnicí ulice 
Hlavní, aby byly zajištěny požadované nájezdové parametry nákladních automobilů. Po 
dokončení realizace objektu bude z této provizorní mimostaveništní komunikace 
vybudována příjezdová komunikace pro celý areál bytového domu MEANDR. Podrobně je 
tato příjezdová komunikace specifikována ve „výkrese č. V.01 – Koordinační situace 
stavby“ této práce. Tato mimostaveništní komunikace bude mít povrch zhotoven ze 
silničních panelů, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací a budou tvořit 
ochrannou vrstvu před poškozením stávajících inženýrských sítí, které pod komunikací 
vedou. Vytvoření provizorní mimostaveništní komunikace je graficky znázorněno ve 
„výkrese č. V.05 – Situace zařízení staveniště pro etapu č. III“ této práce. 
 
Obr. č. 1 – Schéma odvodnění stavební jámy 
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1.2.3.2 Napojení na technickou infrastrukturu 
V přilehlé komunikaci ke stavebnímu pozemku ulice Pastviny jsou uloženy místní 
inženýrské sítě, na které bude budoucí objekt napojen. Jedná se o vodovodní řad pitné vody, 
plynovod STL, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, kabel NN, veřejné osvětlení, 
telekomunikační sítě. Tyto inženýrské sítě jsou provedeny a nebudou se během stavby 
polohově měnit. Pouze budou chráněny pomocí betonových panelů při přejezdu techniky, 
aby nedošlo k jejich poškození. Toto řešení bude součástí výkresů zařízení staveniště.  
Mezi inženýrské sítě, které budou využívány pro provoz zařízení staveniště a bude na 
ně v průběhu realizace provedeno napojení patří elektrická energie, pitná voda, splašková a 
dešťová kanalizace. 
 Napojení staveniště na zdroje vody: 
V předstihu než bude budováno zařízení staveniště bude provedena vodovodní 
přípojka, která bude napojena na stávající vodovodní řad součástí této přípojky bude 
zhotovení vodoměrné šachty, která bude po realizaci sloužit bytovému domu. Poloha 
vodovodní přípojky a vodoměrné šachty je polohově znázorněna ve výkresu zařízení 
staveniště. Veřejný vodovodní řad v místě napojení je průměru DN 80, materiál: litina, rok 
zřízení 2001. Napojení realizované přípojky bude provedeno pomocí univerzálního 
navrtávacího pasu pro litinové potrubí a bude opatřeno šoupátkem pro domovní přípojky 
průměru 90 mm s teleskopickým ovládáním zakončené uličním poklopem průměru 90 mm.  
Vodovodní přípojka se bude křížit s telekomunikačními sítěmi, vedením NN a 
kabelem veřejného osvětlení. Přípojka bude uložena v pískovém loži v hloubce min. 1,5 m 
pod upraveným terénem. Ukončení přípojky bude provedeno v pojezdové vodoměrné 
šachtě, která bude dodávána jako prefabrikát skládající se ze spodního dílu, tří skruží výšky 
500 mm, zákrytové desky s poklopem 600 × 600 mm a žebříkem. Rozměr šachty bude 1,4 
× 1,1 m výšky 1,5 m. Vodotěsnost šachty zajišťuje vyplnění spár z vnitřní strany PU pěnou. 
Výšková úroveň poklopu bude 223, 61 m n. m. Vodoměrná šachta bude vystrojena 
vodoměrnou soupravou se šroubením, kohouty, filtrem a zpětnou klapkou.  
Z této vodoměrné šachty bude napojena vodovodní přípojka, která bude používána 
pro účely zařízení staveniště. Jedna větev bude zavedena podzemním vedením v min. 
hloubce 0,8 m k sociálně hygienickým buňkám. Tato větev bude mít osazen samostatný 
vodoměr za hlavním vodoměrem z důvodu měření vody spotřebované pro hygienické 
účely, jelikož za tuto spotřebu bude účtováno i stočné. Druhá větev bude přivedena 
k mísícímu centru se zásobníkem na suchou maltovou směs, zde bude zakončena kulovým 
kohoutem s možností napojení hadice pro prodloužení tohoto vodovodního vedení. 
Schématické znázornění viz „výkres č. V.04 – Situace zařízení staveniště pro etapu č. III“ 
této práce. 
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 Napojení staveniště na zdroj elektřiny: 
Přípojka elektrické energie byla již provedena před zahájením přípravy této stavby od 
sloupu elektrického vedení, který je na hranici pozemku s ulicí Pastviny po jistící skříň 
SR322 (označení ve výkrese č. V.04). Odsud bude realizována stavební přípojka a po 
realizaci rozpojovací jistící skříně SR099, umístěné v opěrné zdi u sjezdu do podzemních 
garáží objektu budou kabely přeloženy ze skříně SR322 do skříně SR099.  
 Vedle rozvodné skříně SR322 bude instalován hlavní revidovaný rozvaděč 
s měrnými hodinami, hlavním jističem a vypínačem. Rozvody povedou v chráničce v celé 
své délce v nadzemní části po dřevěných kozičkách, v místě křížení se staveništní 
komunikací bude uložen do země min. hloubky 500 mm + chránička. Rozvod elektrické 
energie bude přiveden k stabilním věžovým jeřábům č. I a č. II, k silu suché maltově směsi, 
kde bude osazen staveništní rozvaděč pro připojení ostatních drobných elektrických 
spotřebičů, které budou zřizovány podle aktuální potřeby. Další rozvod bude veden 
k sociálním a kancelářským kontejnerům, které budou zapojeny za sebou. Na staveništi 
bude používán střídavý proud o nízkém napětí 400/230 V. Rozvody a rozvodné skříně musí 
být řádně uzemněny. Všechny staveništní rozvaděče budou z hlediska bezpečnosti 
označeny tabulkou „POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ!“ společně s tabulkou „NEHAS 
VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI“  
 
 
 
 Odvod splašků ze staveniště: 
Na hranici pozemku s ulicí Pastviny je umístěna stávající sběrná šachta splaškové 
kanalizace ŠP, do které bude napojena splašková kanalizace celého bytového domu. 
Úroveň dna přípojkové sběrné šachty ŠP splaškové kanalizace, kde bude kanalizace 
napojena je v nadmořské výšce 221,05 m n. m., tedy 8,45 m pod úrovní podlahy 1 NP.  
Obr. č. 2 – Tabulka pro označení hlavního  
staveništního rozvaděče //hwww.e-safetyshop.eu// 
Obr. č. 3 – Tabulka pro označení  
staveništního rozvaděče //hwww.e-safetyshop.eu// 
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Do této šachty bude také provedena staveništní přípojka splaškové kanalizace, která 
bude vedena ze sociálně hygienického kontejneru gravitačním způsobem v minimálním 
spádu 1%. Vyústění potrubí z kontejneru je plastové DN 100. Potrubí bude uloženo do 
pískového lože a obsypáno min. do 2/3 své výšky pískem, dále muže být obsypáno 
prosetou místní vytěženou zeminou nebo štěrkopískem frakce max. 16 mm. Při zasypu, 
bude zemina hutněna vibračním pěchem po vrstvách 300 mm na hodnotu 45 MPa. V místě 
křížení se staveništní komunikací musí být chráněna proti mechanickému poškození vlivem 
těžké dopravy. 
 Odvod dešťové a podzemní vody ze staveniště: 
Na hranici pozemku s ulicí Pastviny je umístěna stávající sběrná šachta dešťové 
kanalizace ŠD1, do které bude napojena dešťová kanalizace celého bytového domu. Úroveň 
dna přípojkové sběrné šachty ŠD1 splaškové kanalizace, kde bude kanalizace napojena je v 
nadmořské výšce 221,05 m n. m., tedy 8,45 m pod úrovní podlahy 1 NP.  
Do této kanalizační šachty bude odváděna voda, která bude případně výskytu čerpána 
ze stavební jámy nebo po přívalovém dešti. 
1.2.3.3 Objekty zařízení staveniště 
Na staveništi a v okolní blízkosti staveniště se nenacházejí žádné vhodné objekty, 
které by bylo možné využít pro účely zařízení staveniště. Z tohoto důvodu bude zázemí 
zařízení staveniště budováno z mobilních kontejnerů. Plocha zařízení staveniště je dána 
velikostí pozemku investora. Kapacity a velikosti kontejnerů jsou navrhovány na základě 
bilance pracovníků na staveništi, která je zpracována samostatně v „příloze č. 4 – Bilance 
pracovníku na staveništi“ této práce. Podrobný popis navržených kontejnerů včetně jejich 
dimenze a technických parametrů je zpracován v „kapitole č. 5“ tohoto textu. 
Kontejnery kancelářské, šatny, WC a sprchy budou na staveniště osazeny v průběhu 
realizace etapy č. I po sejmutí ornice s vybudováním staveništních inženýrských sítí a 
oplocením. S těmito kontejnery se nebude v průběhu realizace manipulovat. Skladovací 
plochy materiálu, bednění a skladovací kontejnery se budou během realizace průběžně 
měnit z důvodu omezených prostorových podmínek. Výrobní centrum maltové směsi pro 
zdění ze sila suché maltové směsi bude na staveniště namontováno v průběhu etapy č. III 
před zahájením zdících prací. Tyto procesy jsou schematicky znázorněny ve výkresech 
zařízení staveniště jednotlivých etap. Kompletní časový plán budování a likvidace objektů 
zařízení staveniště je zpracován v „příloze č. 10 – Časový plán zařízení staveniště“ této 
práce. 
1.2.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba je realizována jako samostatně stojící novostavba na pozemku investora. 
Vzhledem k použitým mechanismům a technologie výstavby se nepředpokládá 
nadlimitní únik vibrací ani hluku. Kvůli ochraně okolního prostředí bude striktně 
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dodržena pracovní doba v době mezi 7:00 až 20:00 hodin. Pro snížení hladiny hluku 
byl navrhnut systém záporového pažení prováděného vrtáním místo beranění zápor.  
Nedílnou součástí je dbání na čistotu aut, zejména pneumatik, aby nedošlo ke 
znečištění veřejných komunikací. V případě znečištění například vlivem nepříznivého 
počasí bude okamžitě sjednána náprava. Při provádění zemních prací v etapě č. I bude 
u vjezdu a výjezdu ze staveniště umístěna mobilní myčka pneumatik a podvozku 
nákladních automobilu, protože se předpokládá vysoké riziku znečištění veřejných 
komunikací zeminou. 
1.2.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
1.2.5.1 Ochrana okolí a asanace 
Při budován zařízení staveniště bude provedena ochrana stávajících inženýrských 
sítí umístěných v příjezdové provizorní mimostaveništní komunikaci k hlavní bráně 
zařízení staveniště na ulici Pastviny z ulice Hlavní. Ochrana bude provedena pokládkou 
silničních panelů v celé ploše této mimostaveništní komunikace, aby došlo k rozložení 
zatížení od nákladních automobilů do větší plochy a nedošlo k znečišťování veřejných 
komunikací. Dále bude provedena ochrana silničních a horských vpustí proti zanešení 
stavební sutí. Vytvoření provizorní mimostaveništní komunikace je graficky znázorněno ve 
„výkrese č. V.05 – Situace zařízení staveniště pro etapu č. III“ této práce. 
1.2.5.2 Demolice 
Při provádění zemních prací etapy č. I bude současně s hloubením hlavní stavební jámy 
provedena demolice stávajících základových pasů bývalé budovy. Tento materiál bude 
oddělen od zeminy a bude odvážen na skládku a uložen mimo rostlou zeminu. 
1.2.5.3 Kácení dřevin 
Před zahájením snímání ornice po celé ploše stavební parcely bude provedena příprava 
území. Tato příprava zahrnuje vykácení hustých křovin a stromů. Kácení bude probíhat 
v době vegetačního klidu (říjen – březen). Kácení vzhledem ke svému rozsahu vyžaduje 
povolení ke kácení dřevin, které se vydává na základě zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny před poškozováním a ničením. 
1.2.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé) 
Pro staveniště je uvažována celá ploch stavebního pozemku o celkové ploše  
5 928 m
2
.  
Pozemek zahrnuje tyto parcely: 
Stavební parcela - parc. č. 1052/1 → Zastavěná plocha a nádvoří 2 022 m2 
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Stavební parcela - parc. č. 1052/5 → Zastavěná plocha a nádvoří 83 m2 
Pozemek - parc. č. 1052/2 → Ostatní plocha 2 526 m2 
Pozemek - parc. č. 1052/3 → Ostatní plocha 526 m2 
Pozemek - parc. č. 1052/4 → Ostatní plocha 771 m2 
 
 
Staveniště bude po svém obvodě oploceno mobilním průhledným oplocením výšky  
2,0 m o celkové délce 375 m.  
Zábor veřejné plochy je plánován pro parkování osobních automobilů pracovníků 
stavební společnosti. Parkování bude probíhat podél hranice pozemku staveniště s ulicí 
pastviny na místní komunikaci. Další zábor bude proveden vybudováním mimostaveništní 
komunikace s povrchem ze silničních panelů, která bude tvořit příjezdovou komunikaci 
k hlavní bráně zařízení staveniště z ulice Hlavní, aby byly dodrženy všechny požadované 
prostorové parametry pro dopravu nákladními automobily. Vytvoření provizorní 
mimostaveništní komunikace je graficky znázorněno ve „výkrese č. V.05 – Situace zařízení 
staveniště pro etapu č. III“ této práce. Jedná se o části parcely č. 1035/1, 1034, 1033, 
1056/1, které jsou ve vlastnictví městské části Brno – Komín. V místě této provizorní 
mimostaveništní komunikace bude pro dokončení realizace objektu provedena na náklady 
městské části Brno – Komín příjezdová komunikace pro areál bytového domu MEANDR. 
Viz „výkres č. V.01 – Koordinační situace stavby“. 
Obr. č. 4 – Náhled katastrální mapy // www.nahlizenidokn.cuzk.cz// 
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1.2.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
Ekologie a ochrana životního prostředí se řídí zákonem č.185/2001 Sb.  
o odpadech, a také vyhláškou č.381/2001 Sb., Katalog odpadů a seznam nebezpečných 
odpadů 
Odpady, které vzniknou na staveništi při realizaci, budou na staveništi třízeny a 
skladovány v přistavených kontejnerech k tomu určených. Odpad bude následně 
odvážen a recyklován dle níže uvedených doporučení. 
Tab. č. 8 – Tabulka seznamu a způsobu likvidace odpadů 
Kód 
odpadu 
Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 
Likvidace 
Skupina 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot, 
lepidel, těsnících materiálů 
08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
O Spalovna 
08 01 21 Odpadní odstraňovače barev a laků N Spalovna 
Skupina 13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N Spalovna 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N Spalovna 
13 07 02  Motorový benzín N Spalovna 
Skupina 15 Odpadní obaly: Absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
15 01 04 Kovové obaly O Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly O Skládka 
15 01 07 Skleněné obaly O Recyklace 
Skupina 17 Stavební a demoliční odpady 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 01 02 Cihly O Recyklace 
17 02 01 Dřevo O Skládka 
17 02 03  Plasty O Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
17 04 07 Směsné kovy O Skládka 
17 06 03 
Jiné izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 02 
O Skládka 
Skupina 20 Komunální odpady 
20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
20 01 02 Sklo O Recyklace 
20 01 39 Plasty O Recyklace 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O Skládka 
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1.2.8 Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
1.2.8.1 Bilance zemních prací 
Tab. č. 9 – Bilance zemních prací 
Označení Název Množství [m3] 
1 Ornice 1 185,6 
2 Zemina tř. 3 12 268,5 
3 Zemina tř. 5 a 6 4 880,2 
4 Zemina pro zásyp 2143,8 
5 Plocha záporového pažení 962 m2 
1.2.8.2 Požadavky na přesun a deponie zeminy 
Vytěžená zemina bude okamžitě nakládána na nákladní automobily a odvážena na 
skládku společnosti DUFONEV R.C. a.s. se sídlem Brno – Černovice 618 00, Vinohradská 
683 vzdálené od staveniště přibližně 13 km, protože v místě staveniště není prostor na 
zřízení meziskládky. Vykopaný materiál bude pro zpětný zásyp nutné na skládce naložit a 
dovést zpět na stavbu. 
1.2.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při realizaci stavebního objektu budou přijata opatření, která zamezují nebo eliminují 
prašnost při zemních a stavebních pracích. 
Během realizace výše uvedené etapy budou používány zásadně stroje v dobrém 
technickém stavu, které se budou v průběhu realizace namátkové kontrolovat, aby 
nedošlo k úniku ropných látek a k následnému znečištění půdy případně podzemních 
vod. Pohonné hmoty budou do strojů a mechanizace doplňovány z mobilní nádrže na 
pohonné látky s výdejním zařízením na staveništi. 
Nedílnou součástí je dbání na čistotu aut, zejména pneumatik, aby nedošlo ke 
znečištění veřejných komunikací. V případě znečištění například vlivem nepříznivého 
počasí bude okamžitě sjednána náprava. Při provádění zemních prací v etapě č. I bude 
u vjezdu a výjezdu ze staveniště umístěna mobilní myčka pneumatik a podvozku 
nákladních automobilu s odlučovačem ropných látek, protože se předpokládá vysoké 
riziku znečištění veřejných komunikací zeminou.  
Kvůli ochraně okolního prostředí bude striktně dodržena pracovní doba v době 
mezi 7:00 až 20:00 hodin. Pro snížení hladiny hluku byl navrhnut systém záporového 
pažení prováděného vrtáním místo beranění zápor. 
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1.2.10 Zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
BOZP podle jiných právních předpisů 
1.2.10.1 Zásady BOZP na staveništi 
Stanovení zdroje rizika a identifikace jeho nebezpečí včetně bezpečnostních opatření je 
řešena podrobně pro provádění betonových monolitických konstrukcí objektu SO-01 
v samostatném dokumentu „11) Rizika a řešení opatření pro provádění betonových 
monolitických konstrukcí objektu SO-01“ této práce.  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci realizace objektu se řídí zákonem 
č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Používání strojů a pracovních pomůcek se řídí nařízením vlády č. 378/2001 Sb. 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. 
Dále se řídí následujícími nařízeními vlády: NV č.362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky; a NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Všichni pracovníci podílejících se na pracích týkajíce se provádění betonových 
monolitických konstrukcí objektu SO-01budou důkladně proškoleni o technologickém 
postupu, sledu jednotlivých činností, BOZP, PO a vyskytujících se rizicích. O tomto 
školení bude vyhotoven dokument s podpisy všech proškolených osob. Všechny 
odborné práce budou provádět pouze osoby odborně a zdravotně způsobilé. 
1.2.10.2 Určení koordinátora BOZP 
Povinnost nominovat koordinátora BOZP na staveništi má zadavatel stavby. Určení 
koordinátora BOZP se řídí zákonem. č. 309/2006 Sb. Vzhledem k rozsahu stavby a 
charakteru prováděných prací a technologií má zadavatel podle tohoto zákona zpracovat 
plán BOZP, oznámit zahájení prací na OIP a pověřit koordinátora BOZP při realizaci 
stavby. 
1.2.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nebudou dotřeny žádné další stavby a veřejné komunikace, proto není nutné 
přijímat opatření pro bezbariérové užívání. V dobu, kdy budou probíhat práce na veřejných 
komunikacích při realizaci inženýrských sítí, bude toto pracoviště ohrazeno a bude opatřen 
zákaz vstupu nepovolaných osob. 
1.2.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Místo vjezdu a výjezdu ze staveniště musí být opatřeno značkou „dej přednost v jízdě“ 
a „pozor výjezd vozidel ze staveniště“ Dopravní omezení a dopravní značení po dobu 
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realizace stavby je třeba projednat s odborem dopravy Magistrátu města Brna. Brána bude 
opatřena informační výstražnou cedulí s podmínkami vstupu na staveniště.  
Použití dočasného dopravního značení v době realizace stavby, které upravuje dopravu 
v okolí staveniště pro zvýšení bezpečnosti,  je polohově a obsahově vyznačeno ve „výkresu 
č. V.02 – Schéma dopravního značení“ této práce. 
 
Staveniště je nutné opatřit těmito bezpečnostními tabulkami: 
 
1.2.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Realizace stavby nevyžaduje svým charakterem výstavby žádné speciální podmínky 
pro provádění stavby.  
1.2.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby stavebního objektu je podrobně popsán v dokumentu „2) Studie 
realizace hlavních technologických etap – objektu SO-01“ této práce. Časový plán výstavby 
jednotlivých stavebního objektu je obsažen v „příloze č. 3 – Časový plán – objektový“ této 
práce 
Tab. č. 10 – Předpokládané výstavbové termíny 
Název úkolu 
Doba 
trvání 
[pracovní 
dny] 
Zahájení Dokončení 
SO-01 Bytový dům MEANDR 685 3.2.2014 21.7.2014 
  Etapa č. I - Zemní práce 206 3.2.2014 29.4.2014 
  Etapa č. II 101 17.4.2014 5.9.2014 
  Etapa č. III 180 24.6.2014 3.3.2015 
  Etapa č. IV 261 3.3.2015 1.3.2016 
  Etapa č. V 265 17.7.2015 21.7.2016 
Obr. č. 5 – Informační bezpečnostní tabulky //www.e-safetyshop.eu// 
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  Přesun materiálu 740 11.2.2014 12.12.2016 
SO-02 Dešťová kanalizace 29 20.5.2016 29.6.2016 
SO-03 Splašková kanalizace 20 20.5.2016 16.6.2016 
SO-04 Vodovodní přípojka 5 30.6.2016 6.7.2016 
SO-05 Přípojka NN 3 7.7.2016 11.7.2016 
SO-06 Přívod plynu STL 7 12.7.2016 20.7.2016 
SO-07 Přeložka NTL 2 10.2.2014 12.2.2014 
SO-08 Zrušení stávající vodovodní přípojky 1 10.2.2014 11.2.2014 
SO-09 Veřejné osvětlení areálu BD 14 21.7.2016 9.8.2014 
SO-10 Sadové úpravy, zpevněné plochy 60 10.8.2016 1.11.2014 
 
2 ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Kompletní časový plán budování a likvidace objektů zařízení staveniště je 
zpracován v „příloze č. 10 – Časový plán zařízení staveniště“ této práce. 
3 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ NA 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Podrobné vyhodnocení nákladu na zřízení, provozování, údržbu a demolici zařízení 
staveniště je zpracováno způsobem položkového rozpočtu v „příloze č. 11 – Ekonomické 
vyhodnocení nákladů na ZS“ této práce. Rozpočet je zpracován na základě časového plánu 
zařízení staveniště na technických parametrech objektů zařízení staveniště a některé ceny 
jsou převzaty z programu BuildPowerS. 
Rekapitulace nákladů zařízení staveniště 
Celkové kalkulované 
náklady na zařízení 
staveniště [cena bez 
DPH] 
7 624 671 Kč 
4 VÝKRESOVÁ ČÁST 
Výkresy zařízení staveniště realizace bytového domu MEANDR jsou zpracovány 
samostatně jako přílohy této práce pro jednotlivé etapy výstavby (etapa č. I až č. V). 
Specifikace jednotlivých etap je podrobně popsána v dokumentu „2) Studie realizace 
hlavních technologických etap – objektu SO-01“ této práce.  
Základní řešení umístění sociálního a hygienického zázemí (tj. šatny, přístřešky, 
hygienická zázemí) a administrativního zázemí, jejichž poloha se během jednotlivých etap 
nebude vůbec nebo zásadně měnit, je zpracována podrobně v situaci pro etapu výstavby č. 
III včetně přesné polohy stávajících a nově budovaných inženýrských sítí a sítí pro potřeby 
zařízení staveniště. Ostatní etapy a jejich provozní a výrobní části jsou zpracovány pouze 
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schematicky vzhledem k charakteru výstavby a jejímu rozsahu z pohledu měnící se 
dispozice zařízení staveniště a prostorovým omezením.   
4.1 Seznam výkresů 
V.03 – Situace zařízení staveniště pro etapu č. I /zemní práce/ (M 1:500) 
V.04 – Situace zařízení staveniště pro etapu č. II    (M 1:500) 
V.05 – Situace zařízení staveniště pro etapu č. III    (M 1:250) 
V.06 – Situace zařízení staveniště pro etapu č. IV   (M 1:500) 
V.07 – Situace zařízení staveniště pro etapu č. V   (M 1:500) 
5 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEJICH 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
5.1 Obytné kontejnery 
5.1.1 Vrátnice 
 Oblast použití: 
Vrátnice bude umístěna u hlavního vjezdu na staveniště a bude sloužit pro vrátného, 
který bude evidovat pohyb osob, materiálu, dodávek ven a dovnitř staveniště pro zvýšení 
bezpečnosti a přehledu materiálu na staveništi.  
 Technické parametry: 
Typ:   Vrátnice - ToiToi 
Šířka:  1980 mm 
Délka:   1980 mm 
Výška:  2800 mm 
El. přípojka:  380 V/32 A 
Vnitřní vybavení: 1 × el. topidlo 
 Dimenze: 
Počet osob:   1 osoba 
Potřebný počet kontejnerů: 1 ks 
 Doporučený dodavatel: 
TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. 
 
Obr. č. 6 – Půdorysný rozměr vrátnice  
Obr. č. 7 – Ilustrační foto //www.toitoi.cz//  
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5.1.2 Kanceláře, šatny 
 Oblast použití: 
Níže specifikované kontejnery budou použity pro administrativní pracoviště THP 
zaměstnanců a pro šatny dělníků.  
 Technické parametry: 
Typ:    BK1 - ToiToi 
Šířka:   2438 mm 
Délka:    6058 mm 
Výška:   2800 mm 
El. přípojka:  380 V/32 A 
Vnitřní vybavení: 1 × el. Topidlo, 3 × el. zásuvka, okna, žaluzie 
 
 
 
 
 
 
 
 Dimenze: 
Vedoucí stavby: 1 osoba → min. 15 m2/osoba → 1 kontejner - kancelář 
Mistr stavby + THP: 4 osoby → min. 8 m2/osoba → 2 kontejnery – kancelář 
Zasedací místnost: 15 osob → min. 2 m2/osoba → 2 kontejnery – zasedací místnost 
Dělníci:  40 osob → min. 1,75 m2/osoba → 5 kontejnerů – šatna 
 Doporučený dodavatel: 
TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. 
5.2 Skladové kontejnery 
 Oblast použití: 
Skladové uzamykatelné kontejnery budou použity pro skladování drobného nářadí, 
strojů a materiálů, které vyžadují uskladnění před povětrnostními vlivy atd.  
 
Obr. č. 8 – Půdorysný rozměr kontejneru  
Obr. č. 9 – Ilustrační foto //www.toitoi.cz//  
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 Technické parametry: 
Typ:    LK1 – ToiToi 
Šířka:   2438 mm 
Délka:    6058 mm 
Výška:   2591 mm 
 Dimenze:  
Plocha jednoho kontejneru:  15 m
2
  
Potřebné množství kontejnerů: 4 ks 
 Doporučený dodavatel: 
TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.  
5.3 WC + koupelnové kontejnery 
 Oblast použití: 
Vzhledem z počtu osob vyskytujících se na staveništi je navržen kombinovaný 
kontejner s WC a sprchami. 
 Technické parametry: 
Typ:    Koupelna, WC SK1 - ToiToi 
Šířka:   2438 mm 
Délka:    6058 mm 
Výška:   2800 mm 
El. přípojka:  380 V/32 A 
Přívod vody:  ¾“ 
Odpad:   Potrubí DN 100 
Vnitřní vybavení: 2 × el. Topidlo, 1 × el. zásuvka, 2 × sprchová kabina, 3 × umyvadlo,  
   2 × pisoár, 2 × toaleta, 1 × boiler 200 litrů 
 Dimenze: 
Umyvadlo:  na 10 osob min. 1 umyvadlo 
Sprcha:  na 15 osob min. 1 sprchová kabina 
WC:   na 11 až 50 mužů min. 2 sedadla 
Pisoáry:  ve stejném počtu jako sedadla 
 
Obr. č. 10 – Ilustrační foto //www.toitoi.cz//  
Obr. č. 11 – Půdorysný rozměr kontejneru  
Obr. č. 12 – Půdorysný rozměr kontejneru  
Obr. č. 13 – Ilustrační foto //www.toitoi.cz//  
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 Doporučený dodavatel:  
TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. 
5.4 Stavební oplocení 
 Oblast použití: 
Staveniště bude oploceno mobilním průhledným oplocením výšky 2 m, součástí tohoto 
oplocení bude vstupní uzamykatelná brána a branka pro pěší, dále spony, vzpěry, nosné 
patky, pojistky proti vyháknutí atd., které jsou součástí systému mobilního oplocení. 
 Technické parametry: 
Průměr trubky: 30 mm horizontálně/ 42 mm vertikálně 
Rozměr pole:  3 472 × 2 000 mm 
Povrchová úprava: žárový zinek 
 Dimenze: 
Délka požadovaná pro oplocení: 375 m 
Vstupní brána:    1 × hlavní uzamykatelná 
 Doporučený dodavatel: 
TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. 
5.5 Mycí rampa pneumatik 
 Oblast použití: 
Mobilní mycí rampa pneumatik bude umístěn u hlavní brány staveniště při vjezdu a 
výjezdu ze staveniště a bude sloužit pro očištění pneumatik a podvozku vozidel 
znečištěných od zeminy při provádění zemních prací (skrývka ornice, hloubení hlavní 
stavební jámy) etapy č. I, kdy na staveništi ještě nebudou zřízeny zpevněné staveništní 
komunikace.  
 Technické parametry: 
Vnější rozměry:  13,3 m (d) × 6,9 m (š) × 2,5 m (v)   
Přepravní šířka:  3,0 m 
Celková hmotnost:  8,0 t 
Přípustné zatížení:  25 tun na nápravu 
Max. rozchod kol:  2,7 m 
Max. šířka podvozku:  3,0 m 
Objem vody v nádrži:  25 m3 
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 Dimenze: 
Připojení vody:  1,5“ – 2“ hadice s kohoutem 
Příkon:    400 V/ 50 Hz 
Odběr:    40 A 
Připravenost staveniště: Vodorovná zpevněná plocha minimálně rozměrů rampy
  
 
 
 Doporučený dodavatel: 
KMB STAVEBNÍ SERVIS s.r.o. 
5.6 Kontejner na odpad 
 Oblast použití: 
Kontejner na odpad bude použit na staveništi pro třídění a ukládání odpadů. Kontejner 
je tříkomorový a umožňuje třídění odpadu. Do tohoto kontejneru se bude ukládat směsný 
komunální odpad, plasty, kovy. 
 Technické parametry: 
Typ:    Kontejner na tříděný odpad se záklopnými víky 
Šířka:   2000 mm 
Délka:    3800 mm 
Výška:   1500 mm 
Objem:  7,5 m
3 
 
Obr. č. 14 – Ilustrační foto //www.kmbss.cz //  
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Pro realizaci hlavních technologických etap objektu SO – 01 bytového domu 
MEANDR se navrhuje následující strojní sestava včetně doporučeného příslušenství. 
Použití strojní sestavy závisí na schopnostech a kapacitách dodavatelů jednotlivých prací 
nebo na možnostech zapůjčení strojní sestavy a mechanizace. Přesto se doporučuje 
zachovat výkonnostní a objemové parametry strojů, na kterých je projekt založen, tak aby 
byly dodrženy jednotlivé milníky a celkový časový harmonogram projektu. 
1  STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
1.1 Pásový dozer - Caterpillar D7E
1
 
 Oblast použití: 
Pásový dozer bude použit na stavbě při snímání vrstvy ornice, které bude zahájeno před 
realizací zařízení staveniště. Snímání ornice bude probíhat podle [Schématu postupu sejmutí 
ornice], který je přiložen v dokumentu: Stude realizaci hlavních technologických etap. 
 Technické parametry: 
Motor: Cat C9.3 ACERT 
Výkon motoru: 201 kW, 270 hp 
Palivová nádrž: 409 l 
Hydraulická nádrž: 76 l 
Provozní hmotnost: 28,52 t 
Objem radlice:  5,16 
Šířka radlice: 3 904 mm 
Výška radlice: 1 363 mm 
Hloubkový dosah: 586 mm 
1 – rozchod pásů: 1 981 mm 
2 – šířka přes pásy: 2 880 mm 
3 – výška stroje: 3 392 mm 
4 – délka pásů: 3 016 mm 
5 – délka dozeru: 4 608 mm 
6 – výška břitu pásu: 70 mm 
7 – světlá výška: 472 mm 
8 – výška závěsu: 719 mm 
                                                 
1
 [http://zeppelin.cz/blob.php?idProduct=16668448&type=pdf&dbPrefixTable=katalog&lng=cs] 
Obr. č. 1 – Pásový dozer boční pohled 
Obr. č. 2 – Pásový dozer zadní pohled 
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 Dimenzování: 
Teoretický hodinový výkon je uvažován 80 m3/hod 
 Doprava na staveniště: 
Transport nákladním automobilem s podvalníkem na přepravu stavebních strojů 
 Zdroj a odběr energie: 
Motorová nafta bude do stroje doplňována z mobilní nádrže na motorovou naftu s výdejním 
zařízením na staveništi 
 Podmínky použití, oprávnění: 
Řidičský průkaz skupiny C, strojnický průkaz, školení 
 Orientační cena pronájmu: 
1 200,- Kč/hod bez DPH 
 Doporučený dodavatel 
Phoenix - Zeppelin – pobočka Brno 
1.2 Kolový nakladač – CAT 950H
2
 
 Oblast použití: 
Kolový nakladač se bude používat pro sejmuti ornice na deponii pásovým dozerem pro 
nakládání této ornice na nákladní automobil. 
 Technické parametry: 
 
 
                                                 
2
 [http://zeppelin.cz/blob.php?idProduct=284032&type=pdf&dbPrefixTable=catrental&lng=cs] 
Obr. č. 3 – Kolový nakladač boční pohled 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
Motor:  Cat C7 ACERT 
Výkon:  162 kW/220 k 
Hlučnost:  106 dB(A) 
Palivová nádrž:  341 l 
Hyd. nádrž: 110 l 
Objem lopaty: 3,3 m
3
  
Šířka lopaty: 2 927 mm 
Výsypná výška: 2 835 mm 
1 -  3 452 mm 
2 -  3 368 mm 
3 -  2 462 mm 
4 -  412 mm 
5 -  3 991 mm 
6 -  1 955 mm 
7 -  3 350 mm 
8 - 455 mm 
9 -  1 675 mm 
10 -  59° 
11 -  45° 
12 -  45° 
13 -  37,5° 
14 -  748 mm    
 Dimenzování: 
Teoretický hodinový výkon je uvažován 40 m3/hod 
 Doprava na staveniště: 
Transport nákladním automobilem s podvalníkem na přepravu stavebních strojů 
 Zdroj a odběr energie: 
Motorová nafta bude do stroje doplňována z mobilní nádrže na motorovou naftu s výdejním 
zařízením na staveništi 
 Podmínky použití, oprávnění: 
Řidičský průkaz skupiny C, strojnický průkaz, školení 
 Orientační cena pronájmu: 
1 100,- Kč/hod bez DPH 
 Doporučený dodavatel 
Phoenix - Zeppelin – pobočka Brno 
1.3 Pásové hydraulické rypadlo - Caterpillar 323D LN
3
 
 Oblast použití: 
Pásové rypadlo se bude používat pro hloubení stavební jámy a rýhy ležaté kanalizace 
pod základy. Vytěžená zemina ze stavební jámy se bude přímo nakládat na nákladní 
automobil a odvážet na skládku. Hloubení bude probíhat podle [Schématu hloubení 
                                                 
3
 [http://zeppelin.cz/blob.php?idProduct=284175&type=pdf&dbPrefixTable=katalog&lng=cs] 
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stavební jámy], které je součástí dokumentu: Studie realizace hlavních technologických 
etap. 
 Technické parametry: 
 
 
 
 
Motor:  Cat C6.4 ACERT 
Výkon:  110 kW/150 k 
Hlučnost:  102 dB(A) 
Provozní hmot: 21,1 t 
Palivová nádrž:  320 l 
Hyd. nádrž: 120 l 
Výložník: R 5680 mm 
Objem lopaty: 1,4 m
3
 
Šířka lopaty: 1 350 mm 
Typ násady: R1.9CB2 
A -  3 100 mm 
B -  9 710 mm 
C -  2 495 mm 
D -  4 450 mm 
E -  3 650 mm 
F -  2 750 mm 
G -  460 mm 
H -  2 390 mm 
Obr. č. 4 – Pásové hydraulické rypadlo – boční a zadní pohled 
Obr. č. 5 – Pásové rypadlo schéma dosahu ramene Obr. č. 6 – Pásový dozer schématické foto ramene 
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J -  3 050 mm 
K -  2 490 mm 
L -  1 990 mm 
M -  1 020 mm 
 Dimenzování: 
Teoretický hodinový výkon je uvažován 60 m3/hod 
 Doprava na staveniště: 
Transport nákladním automobilem s podvalníkem na přepravu stavebních strojů 
 Zdroj a odběr energie: 
Motorová nafta bude do stroje doplňována z mobilní nádrže na motorovou naftu s výdejním 
zařízením na staveništi 
 Podmínky použití, oprávnění: 
Řidičský průkaz skupiny C, strojnický průkaz, školení 
 Orientační cena pronájmu: 
1 100,- Kč/hod bez DPH 
 Doporučený dodavatel 
Phoenix - Zeppelin – pobočka Brno 
1.4 Vrtná souprava zápor – Soilmec SR-60
4
 
 Oblast použití: 
Vrtná souprava bude použita pro vrtání vrtů průměru 600 mm částečně pažené s 
výpažnicí pro osazení zápor z ocelových válcovaných profilů I 300 po obvodu stavební 
jámy.  
 Technické parametry: 
Pohon:   hydrogenerátor stroje 
Hmotnost:   25 t 
Délka stroje složeného: 14,3 m 
Šířka stroje:   3,8 m 
Výška stroje rozložený: 21,5 m 
Půdorysný rozměr při vrtání:  8 × 3,8 m 
 
 
                                                 
4
 [http://www.boreta.cz/technika/soilmec-sr60.html] 
Obr. č. 7 – Vrtná souprava zápor – ilustrační foto 
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 Doprava na staveniště: 
Transport nákladním automobilem s podvalníkem na přepravu stavebních strojů 
 Zdroj a odběr energie: 
Motorová nafta bude do stroje doplňována z mobilní nádrže na motorovou naftu s výdejním 
zařízením na staveništi 
1.5 Hydraulické kladivo - Caterpillar H120
5
 
 Oblast použití: 
Hydraulické kladivo bude používáno v případě, že při hloubení stavební jámy bude 
naraženo na skalní horniny a při bourání základových konstrukcí, které se na pozemku 
nacházejí od bývalých budov pod ornicí. Kladivo bude používáno jako příslušenství na 
rameni pásového rypadla. 
 
                                                 
5
 http://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/prislusenstvi/prislusenstvi-pro-hydraulicka-
rypadla/hydraulicka-kladiva/caterpillar-h120 
Obr. č. 8 – Vrtná souprava zápor – boční pohled  
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 Technické parametry: 
Provozní hmotnost: 1 300 kg 
Průměr nástroje: 115 mm 
Pro stroje do: 26 t 
 
 Doprava na staveniště: 
Transport nákladním automobilem s podvalníkem na přepravu stavebních strojů 
 Zdroj a odběr energie:  
Poháněno hydrogenerátorem pásového rypadla 
1.6 Maloprofilová vrtná souprava - KLEMM KR 805-1
6
 
 Oblast použití: 
Vrtná souprava bude použita pro provádění kotev štětovnicových stěn, které budou 
prováděny v jejich dvou úrovních. Stavební jáma bude v části vyhloubena do úrovně první 
vrstvy kotev, kdy se zahájí realizace kotev. Zbytek provádění kotev bude probíhat současně 
s hloubením stavební jámy. 
 Technické parametry: 
Hmotnost: 14 t 
Specifické zatížení: 6,8 N/cm2 
Minimální výška: 8 000 mm 
Šířka stroje: 2 503 mm 
Délka stroje: 6 735 mm 
 Doprava na staveniště: 
Transport nákladním automobilem s podvalníkem na přepravu stavebních strojů 
 Zdroj a odběr energie: 
Motorová nafta bude do stroje doplňována z mobilní nádrže na motorovou naftu s výdejním 
zařízením na staveništi 
 Podmínky použití, oprávnění: 
strojnický průkaz, školení 
 
                                                 
6
 http://www.aarsleff.cz/nase-zarizeni/nase-zarizeni/vrtne-soupravy/ 
Obr. č. 9 – Hydraulické kladivo – ilustrační foto 
Obr. č. 10 – Vrtná souprava zemních kotev – ilustrační foto 
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 Doporučený dodavatel: 
AARSLEFF Sp. Zo.o – Pobočka ČR – Brno 
1.7 Torkretovací stroj – SBS 24
7
 
 Oblast použití: 
Torkretovací stroj bude použit pro postřik ploch přisazeného záporového pažení, aby 
bylo dosaženo vyrovnaného povrchu. Stříkání ve výškách bude prováděno z vysokozdvižné 
plošiny. 
 Technické parametry: 
Výkon:    4 – 6 m3/hod 
Světlost dopravních hadic:  DN 50 mm 
Zrnitost doprav. materiálu:  max. 16 mm 
Dopravní vzdálenost horizontální: max. 300 m 
Dopravní vzdálenost vertikální: max. 100 m 
Délka:     1010 mm 
Šířka:     780 mm 
Výška:     980 mm 
Hmotnost:    350 kg 
 Doprava na staveniště: 
Transport nákladním automobilem 
 Zdroj a odběr energie: 
Elektrická energie ze staveništního rozvaděče 
 Podmínky použití, oprávnění: 
Školení 
 
 
 
                                                 
7
 [http://www.filamos.cz/stavebni-stroje/torkretovaci-stroje/ssb-14-24/] 
Obr. č. 11 – Torkretovací stroj – ilustrační foto 
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2 STROJE PRO DOPRAVU A ZPRACOVÁNÍ 
ČERSTVÉHO BETONU 
2.1 Autodomíchávač – Tatra 815 6 × 6, AM 369 
 Oblast použití: 
Autodomichávače budou používány pro veškerou dopravu čerstvého betonu z 
betonárky TRANSBETON s.r.o. s provozovnou Vídeňská 120, Brno 619 00. Vzdálenost 
této provozovny od místa realizace stavby je přibližně 14,3 km. 
 Technické parametry:
Podvozek: T815 6x6 
Pohon bubnu: Zetor 6901.71 
Užitný obsah: 6 m3 
Max. šířka vozidla: 2 500 mm 
 Dimenzování: 
Celková doba trvání jednoho cyklu autodomíchávače je přibližně 60 minut 
- Cesta ze staveniště na skládku a zpět:   40 min 
- Doba plnění autodomíchávače betonem:   2 min 
- Doba vyprazdňování autodomíchávače 6 m3:   1,5 min 
- Maximální výkon čerpadla:   90 m3/hod → 1,5 m3/min 
- Doba ukládání 6 m3 betonu čerpadlem do kce: 4 min   
- Doba zpracování betonu 6 m3 (betonáři):   15 min 
Doporučené množství autodomíchávačů pro plynulou betonáž a zpracování betonu je 4. 
 Doprava na staveniště 
Transport po vlastní ose 
 Zdroj a odběr energie: 
Motorová nafta bude do stroje doplňována na čerpací stanici 
 Podmínky použití, oprávnění: 
Řidičský průkaz skupiny C, školení 
 Orientační cena: 
Cena zahrnuje přepravu betonu na místo určení a zpět, vykládku do 30 minut, mytí 
autodomíchávače. Sazba pro vzdálenost 30 km tam i zpět je 340,- Kč/m3. Celková cena 
jednoho autodomíchávače 6m3 činí 2040,- Kč bez DPH 
 
Obr. č. 11 – Autodomíchávač – ilustrační foto 
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 Doporučený dodavatel: 
TRANSBETON s.r.o. – provozovna Brno, Vídeňská 120, Brno 619 00. 
2.2 Autočerpadlo betonu – Renault - Kerax 410.32 8x4 
Schwing S34X P2020
8
 
 Oblast použití: 
Čerpadlo čerstvého betonu bude používáno pro dopravu čerstvého betonu 
z autodomíchávače do stavební konstrukce pro zpracování. Pojezdy a místa autočerpadla 
pro předávání čerstvého betonu z autodomíchávače jsou znázorněny ve schématech pro 
každou etapu v dokumentu: Studie hlavních technologických etap. 
 Technické parametry: 
Vertikální dosah výložníku: 34 m 
Horizontální dosah výložníku: 30 m 
Dopravní potrubí: DN 125 
Šířka zapatkování – přední: 6,21 m 
Šířka zapatkování – zadní: 5,7 m 
Max. délka vozidla: 9,75 m 
Max. dopravované množství: 90 m3/hod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dimenzování: 
- Maximální výkon čerpadla:   90 m3/hod → 1,5 m3/min 
- Doba ukládání 6 m3 betonu čerpadlem do kce: 4 min  
                                                 
8
 http://www.schwing.cz/cz/autocerpadla.html 
Obr. č. 12 – Autočerpadlo betonu – schéma dosahu ramene 
Obr. č. 13 – Autočerpadlo betonu – ilustrační foto 
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  Doprava na staveniště 
Transport po vlastní ose 
 Zdroj a odběr energie: 
Motorová nafta bude do stroje doplňována na čerpací stanici v kombinaci s doplňováním 
z mobilní nádrže na motorovou naftu s výdejním zařízením na staveništi 
 Podmínky použití, oprávnění: 
Řidičský průkaz skupiny C, školení 
 Orientační cena: 
Cena jízdy: 46,- Kč/km bez DPH 
Cena na staveniště a zpět: 1380,- Kč bez DPH 
Použití čerpadla: 1850,- Kč/hod 
 Doporučený dodavatel: 
TRANSBETON s.r.o. – provozovna Brno, Vídeňská 120, Brno 619 00. 
2.3 Plovoucí vibrační lišta - BARIKELL
9
 
 Oblast použití: 
Vibrační lišta bude používána při zpracování čerstvého betonu pro realizaci 
základových desek, a stropních desek  
 Technické parametry: 
Motor: Honda OHC GX25 1,1 KW 
Délka: 3 000 mm 
Šířka: 230 mm 
Výška:  300 mm 
Hmotnost: 16 kg 
 Doprava na staveniště: 
Nákladním automobilem 
 
 Zdroj a odběr energie: 
Pohonné hmoty (benzín – Natural 95) bude do stroje doplňována z mobilní nádrže na 
benzin s výdejním zařízením na staveništi 
                                                 
9
 http://www.psmk.cz/vibracni-a-hutnici-stroje#Vibrační lať BARIKELL - 2m 
Obr. č. 14 – Plovoucí vibrační lišta – ilustrační foto 
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 Podmínky použití, oprávnění: 
Školení 
 Orientační cena pronájmu: 
Nájem: 320,- Kč/den 
 Doporučený dodavatel: 
PSMK půjčovna s.r.o. - Vídeňská 494/103, Brno 619 00 
2.4 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor - M5-AFP 
 Oblast použití: 
Ponorný vibrátor bude používán při betonáži všech monoliticky prováděných 
betonových konstrukcí.  
 Technické parametry: 
Hmotnost: 14 kg 
Průměr: 50 mm 
Délka: 400 mm 
Frekvence/napětí: 200Hz/42V 
Intenzita el. proudu: 12 A 
Vibrace za minutu: 12 000 
Zástrčka typu: CE 
Délka hadice: 5 m 
 Dimenzování: 
Vibrační výkon:  30m3/hod 
 Doprava na staveniště: 
Nákladním automobilem, osobní automobil 
 Zdroj a odběr energie:  
Elektrická energie ze staveništního rozvaděče 
 Orientační cena pronájmu: 
250,- Kč/den bez DPH 
 Doporučený dodavatel: 
SVP - půjčovna s.r.o. 
Obr. č. 15 – Vysokofrekvenční ponorný vibrátor –  
Ilustrační foto 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
 
121 
 
3 STROJE PRO PROVÁDĚNÍ ZÁSYPU 
3.1 Kompaktní smykem řízený kolový nakladač - Caterpillar 
216B3
10
 
 Oblast použití 
Nakladač bude používán pro přemisťování zeminy pro zpětný zásyp a zasypávání 
prostoru z vnější strany suterénních stěn v jednotlivých etapách 
 Technické parametry: 
Výkon motoru:  35 kW 
Jmenovitá nosnost: 635 kg 
Objem lopaty: 0,36 m
3
 
Provozní hmotnost: 2 581 kg 
Délka: 3 233 mm 
Výška: 3 709 mm 
Šířka: 1 525 mm 
 Doprava na staveniště: 
Transport nákladním automobilem 
 Zdroj a odběr energie: 
Motorová nafta bude do stroje doplňována z mobilní nádrže na motorovou naftu s výdejním 
zařízením na staveništi 
 Podmínky použití, oprávnění: 
strojnický průkaz, školení 
 Orientační cena pronájmu: 
380,- Kč/hod bez DPH 
 Doporučený dodavatel: 
Phoenix - Zeppelin – pobočka Brno 
 
 
                                                 
10
 http://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/nakladace/smykem-rizene-nakladace/smykem-
rizene-nakladace-kolove/caterpillar-216b3 
Obr. č. 16 – Kompaktní smykem řízený kolový 
nakladač – ilustrační foto 
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3.2 Ježkový vibrační válec - BOMAG BMP 8500
11
 
 Oblast použití: 
Vibrační válec bude používán pro hutnění hrubých částí zásypu po vnějším obvodu 
suterénních stěn, které jsou ve styku se zeminou a zásypu rýh ležaté kanalizace pod 
základy. Hutnění bude s tímto strojem prováděno v jednotlivých etapách. 
 Technické parametry: 
Motor: Kubota D1005 
Provozní hmotnost: 1 595 kg 
Šířka běhounů: 850 mm 
Rychlost pojezdu: 1,3 – 2,5 km/h 
Palivo: Nafta 
Výkon: 14,5 kW 
 Doprava na staveniště: 
Transport nákladním automobilem 
 Zdroj a odběr energie: 
Motorová nafta bude do stroje doplňována z mobilní nádrže na motorovou naftu s výdejním 
zařízením na staveništi 
 Podmínky použití, oprávnění: 
Školení 
 Orientační cena pronájmu: 
2 600,- Kč/den bez DPH 
 Doporučený dodavatel: 
SIGNUM – stavební stroje s.r.o. 
3.3 Vibrační pěch - BOMAG BT
12
 
 Oblast použití: 
Vibrační pěch bude používán pro hutnění zásypu po vnějším obvodu suterénních stěn, 
které jsou ve styku se zeminou a zásypu rýh ležaté kanalizace pod základy. Hutnění bude 
s tímto strojem prováděno v jednotlivých etapách. 
 
                                                 
11
 http://www.signum-plzen.cz/katalog/vibracni-technika/jezkovy-vibracni-valec-bomag-bmp-851-a-bmp-8500 
12
 http://www.signum-plzen.cz/katalog/vibracni-technika/vibracni-pechy-bomag-bt 
Obr. č. 17 – Ježkový vibrační válec – ilustrační foto 
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 Technické parametry: 
Výkon motoru: 3,5 kW 
Hmotnost: 81 kg 
Výška: 1 000 mm 
Šířka desky: 330 mm 
Délka desky: 335 mm 
Úderná síla: 17,5 kN 
Palivo: Nafta 
 Dimenzování: 
Pracovní rychlost: 16 m/min 
Plošný výkon: 317 m2/hod 
 Zdroj a odběr energie: 
Motorová nafta bude do stroje doplňována z mobilní nádrže na motorovou naftu s výdejním 
zařízením na staveništi 
 Podmínky použití, oprávnění: 
Školení 
 Orientační cena pronájmu: 
520,- Kč/den bez DPH 
 Doporučený dodavatel: 
SIGNUM – stavební stroje s.r.o. 
4 STROJE PRO ZEDNICKÉ PRÁCE 
4.1 Pila stolová na cihelné bloky – TIROLIT TME 650
13
 
 Oblast použití: 
Pila bude používána při provádění vyzdívek z keramických tvárnic vnitřních stěn a 
příček všech podlaží. 
 
 
 
                                                 
13
 http://www.dknv.cz/naradi-a-stavebni-technika/rezaci-brousici-a-lestici-technika/pily/1063-pila-stolova-na-
porotherm-prorez-27-cm-tyrolit-tme-650 
Obr. č. 18 – Vibrační pěch – ilustrační foto 
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 Technické parametry: 
Maximální průměr kotouče: 700 mm 
Maximální hloubka řezu: 270 mm 
Délka řezu: 720 mm 
Hnací el. Motor: 5,5 kW, 400 V, 50 Hz 
Jištění: 16 A 
Hmotnost: 248 kg 
 Zdroj a odběr energie: 
Elektrická energie ze staveništního rozvaděče 
 Podmínky použití, oprávnění: 
Školení 
 Orientační cena pronájmu: 
720,- Kč/den bez DPH 
 Doporučený dodavatel: 
DKNV stavební, s.r.o. 
4.2 Mobilní zásobník suché maltové směsi – Silo CEMIX
14
 
 Oblast použití: 
Silo bude používáno pro uskladnění suché maltové směsi pro tenkovrstvé zdění na 
staveništi a průběžně při vyzdívání z něj bude odebíráno. Silo bude na staveništi průběžně 
doplňováno dofukováním z cisteren. 
 Technické parametry: 
Objem sila: 22 m
3
 
Výška sila: 7,03 m 
Rozměr základny: 2,5 × 2,5 m 
Min. rozměr zpevněné plochy: 3 × 3 m 
Max. zatížení příjezdové komunikace: 40 t 
 
                                                 
14
 http://www.cemix.cz/doprava 
Obr. č. 19 – Pila stolová na cihelné bloky - 
ilustrační foto 
Obr. č. 20 – Mobilní zásobník suché maltové směsi – 
ilustrační foto 
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 Doprava na staveniště: 
Silo bude dopraveno silonosičem 
 Zdroj a odběr energie: 
Elektrická energie ze staveništního rozvaděče 
 Podmínky použití, oprávnění: 
Školení 
 Orientační cena pronájmu: 
Silo:    550,- Kč/den bez DPH 
Práce servisní čety: 450,- Kč/hod bez DPH 
Jízdné:   16,- Kč/km bez DPH 
Obr. č. 21 – Mobilní zásobník suché maltové směsi – minimální odstupy 
Obr. č. 22 – Silonosič zásobníku suché maltové směsi – rozměry 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
 
126 
 
 Doporučený dodavatel: 
CEMIX 
4.3 Pneumatický dopravník – PFT SILOMAT typ C
15
 
 Oblast použití: 
Dopravník bude používán pro dopravu suché maltové směsi pro tenkovrstvé zdění ze 
sila na pracoviště aktuálního podlaží ke kontinuální míchačce, kde bude suchá maltová 
směs zpracovávána pro zdění. 
 Technické parametry: 
Výkon: 8,1 kW 
El. Připojení: 400 V, 50 Hz 
Jištění:  32 A 
Hmotnost: 450 kg 
Maximální tlak: 2,5 bar 
 Dimenzování: 
Dopravní vzdálenost: 140 m 
Dopravované množství: 20 kg/min 
 Doprava na staveniště: 
Po vlastní ose a osobním nebo nákladním automobilem 
 Zdroj a odběr energie: 
Elektrická energie ze staveništního rozvaděče 
 Podmínky použití, oprávnění: 
Školení 
 Orientační cena pronájmu: 
580,- Kč/den bez DPH 
 Doporučený dodavatel: 
CEMIX 
 
                                                 
15
 http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/strojni-zarizeni_3/strojni-zarizeni_2/pneumaticky-dopravnik-
silomat 
Obr. č. 23 – Pneumatický dopravník suché maltové 
směsi – ilustrační foto 
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4.4 Kontinuální míchačka - KM 40
16
 
 Oblast použití: 
Míchačka bude používána pro zpracování suché maltové směsi přímo na pracovišti, kde 
bude prováděno vyzdívání stěn a příček. Suchá maltová směs bude ze sila k míchačce 
dopravována pneumatickým dopravníkem.  
 Technické parametry: 
Max. velikost zrna 4 mm 
Napájení: 380 V, 50 Hz 
Jmenovitý výkon: 5,5 kW 
Tlak vody na přívodu: 0,35 MPa 
Přívod vody: G ¾“ 
Hmotnost: 271 kg 
 Dimenzování: 
Technický výkon: 40 l/min 
 Doprava na staveniště: 
Nákladním automobilem 
 Zdroj a odběr energie: 
Elektrická energie ze staveništního rozvaděče 
Voda z vodoměrné šachty pro staveniště – průměr přívodní hadice ¾“  
 Podmínky použití, oprávnění: 
Školení 
 Orientační cena pronájmu: 
350,- Kč/den bez DPH 
 Doporučený dodavatel: 
CEMIX 
 
                                                 
16
 http://www.filamos.cz/stavebni-stroje/michacky/kontinualni-michacka-km-40/ 
Obr. č. 24 – Kontinuální míchačka – ilustrační foto 
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5 STROJE PRO DOPRAVU 
5.1 Nákladní automobil – TATRA 6 × 6, T158
17
 
 Oblast použití: 
Nákladní automobil bude používán pro odvážení vytěžené zeminy ze stavební jámy při 
provádění zemních prací v etapě číslo I. Dále bude používán v ostatních etapách pro 
převážení zeminy pro zpětný zásyp a přepravu materiálu a mechanizace. 
 Technické parametry: 
Výkon motoru: 300 kW 
Užitné zatížení: 19,75 t 
Rozvor: 3 440 mm 
Délka vozidla: 7 355 mm 
Nástavba: třístanně sklopná korba 
 Dimenzování 
Objem korby: 10 m
3
 
 Doprava na staveniště 
Transport po vlastní ose 
 Zdroj a odběr energie: 
Motorová nafta bude do stroje doplňována na čerpací stanici 
 Podmínky použití, oprávnění: 
Řidičský průkaz skupiny C, školení 
 Orientační cena: 
Pronájem vozu: 400,- Kč/hod 
 Doporučený dodavatel: 
DUFONEV R.C. a.s 
5.2 Nákladní automobil s návěsem - Mercedes 458ZTR
18
 
 Oblast použití: 
Nákladní automobil s návěsem bude používán pro dopravu rozměrného materiálu na 
stavbu, jako jsou například štětovnice, výztuž, dílce systémového bednění. 
 
                                                 
17
 www.dufonev.cz 
18
 www.dufonev.cz 
Obr. č. 25 – Nákladní automobil – ilustrační foto 
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 Technické parametry: 
Výkon motoru: 280 kW 
Užitná hmotnost: 25 t 
Délka ložné plochy: 13,6 m 
Rozvor: 3,41 m 
Celková délka vozidla: 16,5 m 
 Doprava na staveniště 
Transport po vlastní ose 
 Zdroj a odběr energie: 
Motorová nafta bude do stroje doplňována na čerpací stanici 
 Podmínky použití, oprávnění: 
Řidičský průkaz skupiny C a E, školení 
 Orientační cena: 
Pronájem vozu: 600,- Kč/hod 
 Doporučený dodavatel: 
DUFONEV R.C. a.s 
5.3 Nákladní automobil s podvalníkem – SCANIA R480
19
 
 Oblast použití: 
Nákladní automobil s podvalníkem bude využíván pro přepravu stavební mechanizace 
na staveniště a zpět. Přeprava pásového dozeru, kolového nakladače, smykem řízeného 
kolového nakladače, maloprofilová vrtná souprava, pásové rypadlo. 
 Technické parametry: 
Motor: DC13 110 
Výkon:  353 kW 
Rozvor: 3,6 m 
Celková délka vozidla: 17,1 m 
 Doprava na staveniště 
Transport po vlastní ose 
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 http://www.moravskoslezska.cz/specialni-doprava.php 
Obr. č. 26 – Nákladní automobil s návěsem – 
ilustrační foto 
Obr. č. 27 – Nákladní automobil s podvalníkem – 
ilustrační foto 
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 Zdroj a odběr energie: 
Motorová nafta bude do stroje doplňována na čerpací stanici 
 Podmínky použití, oprávnění: 
Řidičský průkaz skupiny C a E, školení 
 Orientační cena: 
Cena:  34,- Kč/km bez DPH v rámci ČR 
 Doporučený dodavatel: 
Auto servis, Moravskoslezská s.r.o, Brno 
6 ZVEDACÍ MECHANISMY 
6.1 Stabilní věžový jeřáb – 132 EC – H8 Litronic 
 Oblast použití: 
Pro realizaci bytového domu MEANDR budou použity dva stabilní věžové jeřáby č. I a 
č. II.  
Věžový jeřáb č. I bude montován po provedení etapy č. I zemní práce a před zahájením 
etapy č. II. Základna jeřábu bude provedena z železobetonové desky, která bude provedena 
pod základové konstrukce etapy č. II a po demontáži tohoto jeřábu bude součástí 
základových konstrukcí objektu. Jeřáb bude procházet stropní konstrukcí 2 PP bloku B, ve 
které bude proveden prostup půdorysného rozměru 2,5 × 2,5 m. Tento prostup bude po 
demontáži jeřábu zapraven a dobetonován souběžně s tímto bude zapravena a 
dobetonována i základová deska v místě paty jeřábu. Do pracovních spár musí být při 
betonáži vložena plastová profilovaná kombinovaná těsnící páska z PVC-P, která zajišťuje 
vodonepropustnost pracovních spár. Provedení prostupů železobetonovými konstrukcemi 
bude součástí statického výpočtu a návrhu. 
 
Obr. č. 28 – Schéma umístění věžového jeřábu č. I - pohled 
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Před započetím realizace etapy č. IV, bude namontován stabilní věžový jeřáb č. II, 
který bude obsluhovat realizaci stavby současně s věžovým jeřábem č. I. Věžový jeřáb č. II 
bude postaven na základně půdorysného rozměru 6 × 6 m, která bude zpevněna ze 
silničních betonových panelů položených na zhutněném štěrkopískovém podloží min. 
mocnosti 800 mm. Umístění tohoto jeřábu je mimo dispozici budovy v dostatečné 
vzdálenosti od jeho stěn. 
Obr. č. 29 – Schéma umístění věžového jeřábu č. I - půdorys 
Obr. č. 30 – Schéma provedení základové patky věžového jeřábu č. I 
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Oba dva věžové jeřáby budou montovány a demontovány mobilním kolovým 
autojeřábem. 
 Technické parametry: 
Délka výložníku: 50,5 m 
Max. nosnost na konci výložníku: 2,55 t 
Max. nosnost u věže jeřábu: 8,0 t 
Rychlost pojezdu kočky: 0 – 100 m/min 
Rychlost otoče: 0 – 0,8 otáčky/min 
Půdorysný rozměr věže: 1,8 × 1,8 m 
Půdorys základové desky jeřábu č. I: 6 × 6 m 
Základna jeřábu č. II: 4,6 × 4,6 m 
Výška věže jeřábu č. I: 32,5 m po horní otoč 
Obr. č. 31 – Schéma umístění věžového jeřábu č. I a č. II - půdorys 
Obr. č. 32 – Schéma umístění věžového jeřábu č. I a č. II - pohled 
Obr. č. 33 – Věž věžového jeřábu - rozměry 
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Výška věže jeřábu č. II: 40,0 m po horní otoč 
Výškový rozdíl mezi výložníky jeřábu č. I a č. II: minimálně 2 m 
 Ilustrační foto: 
 
 
 
 
 Doprava na staveniště 
Transport nákladním automobilem s podvalníkem 
 
Obr. č. 35 – Základová patka věžového jeřábu – ilustrační foto 
Obr. č. 36 – Základová patka věžového jeřábu – ilustrační foto 
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 Zdroj a odběr energie: 
Elektrická energie ze staveništního rozvaděče 
Příkon: 71 kW 
Jištění: 180 A 
Napětí: 400 V 
 Podmínky použití, oprávnění: 
Strojnický průkaz, školení 
 Orientační cena pro jeden jeřáb: 
 
Položky Jeřáb č. I Jeřáb č. II 
Datum montáže 14.5.2014 3.3.2015 
Datum demontáže 21.7.2016 21.7.2016 
Délka užívání [měsíc] 27 17 
Nájem jeřábu [Kč/měs] 80000 80000 
Mzda jeřábníka [Kč/měs] 30000 30000 
Montáž, demontáž [Kč] 20000 20000 
Revize [Kč] 3500 3500 
Projekt [Kč] 5000 5000 
      
Celkové náklady 2 958 167 Kč 1 883 833 Kč 
 
 Doporučený dodavatel: 
Cranservice, s.r.o. 
6.1.1 Návrh věžového jeřábu 
6.1.1.1 Horizontální a vertikální dosah 
 Umístění věžových jeřábů na staveništi ve vztahu ke stavbě 
Polohové umístění věžového jeřábu č. I a II na staveništi je řešeno podrobně 
s okótováním ve „výkresu č. V.05 – Situace zařízení staveniště – etapa č. III“, této práce. 
Časové nasazení věžových jeřábů vzhledem k průběhu realizace objektu SO-01 je řešeno 
v „příloze č. 10 – Časový plán zařízení staveniště“, této práce. 
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 Prokázání využitelnosti věžových jeřábů 
 Splnění požadovaných dosahů: 
Parametr Použitý Požadovaný Vyhodnocení 
Maximální dosah jeřáb č. I 50 m 50 m Vyhovuje 
Maximální dosah jeřáb č. II 50 m 50 m Vyhovuje 
Minimální dosah jeřáb č. I 2,2 m 2,2 m Vyhovuje 
Minimální dosah jeřáb č. II 2,2 m 5,4 m Vyhovuje 
Max. zdvih jeřábu č. I 34,65 m 11,2 m Vyhovuje 
Max. zdvih jeřábu č. II 42,15 m 10,5 m Vyhovuje 
Dosahy věžových jeřábů č. I a II vzhledem k realizované stavbě jsou znázorněny ve 
„výkresu č. V.05 – Situace zařízení staveniště – etapa č. III“, této práce. 
 Splnění požadavků odstupů: 
Parametr Použitý Požadovaný Vyhodnocení 
Minimální odstup od objektu 
jeřáb č. I 
4,22 m 2,5 m Vyhovuje 
Minimální odstup od objektu 
jeřáb č. II 
5,4 m 3,1 m Vyhovuje 
Minimální odstupy věžových jeřábů č. I a II vzhledem k realizované stavbě jsou 
znázorněny okótováním ve „výkresu č. V.05 – Situace zařízení staveniště – etapa č. III“, 
této práce. 
6.1.1.2 Posouzení únosnosti v zatěžovacím diagramu 
 Výběr kritických břemen a jejich specifikace 
A. Nejtěžší břemeno [t] 
 2,3 t – prefabrikované schodišťové rameno (9×179,4×270 šířka 1100 mm) 
B. Nejvzdálenější břemeno [m] 
 50,0 m – obsluha realizovaného objektu SO-01 
 
C. Nejvýše umístěné břemeno [m] 
 11,2 m – pro jeřáb č. I - realizace atiky ploché střechy 5 NP bloku D 
 10,5 m – pro jeřáb č. II – realizace atiky ploché střechy 4 NP bloku C 
D. Nejrizikovější těžké/vzdálené břemeno [t/m] 
 2,3/42,0 - prefabrikované schodišťové rameno (9×179,4×270 šířka 1100 mm) 
Maximální přípustná nosnost věžového jeřábu ve vzdálenosti 42,0 m je podle zatěžovacího 
diagramu věžového jeřábu 3,18 t 
   3,18 t > 2,3 t → Vyhovuje  
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6.2 Mobilní autojeřáb - Grove GMK 355 tun
20
 
 Oblast použití: 
Mobilní autojeřáb bude použit pro montáž a demontáž stabilního věžového jeřábu č. I a 
č. II 
 Technické parametry: 
Max. nosnost:  90 tun 
Dosah: 50 m 
                                                 
20
 http://www.pragotechnik.cz/download/GroveGMK/GMK3055-01E-2013-12.pdf 
Obr. č. 37 – Mobilní autojeřáb – ilustrační foto 
Obr. č. 34 – Zatěžovací diagram věžového jeřábu 
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Obr. č. 38 – Mobilní autojeřáb – zatěžovací diagram 
Obr. č. 39 – Mobilní autojeřáb - rozměry 
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 Doprava na staveniště 
Transport po vlastní ose 
 Zdroj a odběr energie: 
Motorová nafta bude do stroje doplňována na čerpací stanici 
 Podmínky použití, oprávnění: 
Řidičský průkaz skupiny C, strojnický průkaz, školení 
 Orientační cena: 
Pronájem vozu: 1 100,- Kč/hod 
 Doporučený dodavatel: 
PRAGOTECHNIK 
7 OSTATNÍ STROJE 
7.1 Osobonákladní stavební výtah - NOV 1000
21
 
 Oblast použití: 
Stavební výtah bude používán pro dopravu osob a drobného materiálu nebo nářadí do 
vyšších podlaží objektu. 
 Technické parametry: 
Nosnost: 1000 kg/12 osob 
Rychlost: 28 m/min 
Maximální výška: 100 m 
Elektromotory: 2 × 5,5 kW 
El. soustava: 3 PEN – 50 Hz, 380 V 
Příkon: 16,5 kVA 
Rozměry klece: 1215 × 1950 mm 
 Doprava na staveniště: 
Nákladním automobilem  
 Zdroj a odběr energie:  
Elektrická energie ze staveništního rozvaděče 
 
                                                 
21
http://www.skanska.cz/cdn1ce056fddca4514/Global/Produkty_Sluzby/Downloads/Ceniky/Je%C5%99%C3
%A1by/Stavebn%C3%AD%20v%C3%BDtahy%20-%20cen%C3%ADk%202013.pdf 
Obr. č. 40 – Osobonákladní stavební výtah -  
ilustrační foto 
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 Podmínky použití, oprávnění: 
Školení 
 Orientační cena pronájmu: 
Nájem: 420,- Kč/den 
Montáž: 5 800,- Kč 
Demontáž: 5 300,- Kč 
 Doporučený dodavatel: 
SKANSKA 
8 SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. č. 1 – Pásový dozer boční pohled 
Obr. č. 2 – Pásový dozer zadní pohled 
Obr. č. 3 – Kolový nakladač boční pohled 
Obr. č. 4 – Pásové hydraulické rypadlo – boční a zadní pohled 
Obr. č. 5 – Pásové rypadlo schéma dosahu ramene 
Obr. č. 6 – Pásový dozer schématické foto ramene 
Obr. č. 7 – Vrtná souprava zápor – ilustrační foto 
Obr. č. 8 – Vrtná souprava zápor – boční pohled  
Obr. č. 9 – Hydraulické kladivo – ilustrační foto 
Obr. č. 10 – Vrtná souprava zemních kotev – ilustrační foto 
Obr. č. 11 – Autodomíchávač – ilustrační foto 
Obr. č. 12 – Autočerpadlo betonu – schéma dosahu ramene 
Obr. č. 13 – Autočerpadlo betonu – ilustrační foto 
Obr. č. 14 – Plovoucí vibrační lišta – ilustrační foto 
Obr. č. 15 – Vysokofrekvenční ponorný vibrátor – ilustrační foto 
Obr. č. 16 – Kompaktní smykem řízený kolový nakladač – ilustrační foto 
Obr. č. 17 – Ježkový vibrační válec – ilustrační foto 
Obr. č. 18 – Vibrační pěch – ilustrační foto 
Obr. č. 19 – Pila stolová na cihelné bloky - ilustrační foto 
Obr. č. 20 – Mobilní zásobník suché maltové směsi – ilustrační foto 
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Obr. č. 21 – Mobilní zásobník suché maltové směsi – minimální odstupy 
Obr. č. 22 – Silonosič zásobníku suché maltové směsi – rozměry 
Obr. č. 23 – Pneumatický dopravník suché maltové směsi – ilustrační foto 
Obr. č. 24 – Kontinuální míchačka – ilustrační foto 
Obr. č. 25 – Nákladní automobil – ilustrační foto 
Obr. č. 26 – Nákladní automobil s návěsem – ilustrační foto 
Obr. č. 27 – Nákladní automobil s podvalníkem – ilustrační foto 
Obr. č. 28 – Schéma umístění věžového jeřábu č. I - pohled 
Obr. č. 29 – Schéma umístění věžového jeřábu č. I - půdorys 
Obr. č. 30 – Schéma provedení základové patky věžového jeřábu č. I 
Obr. č. 31 – Schéma umístění věžového jeřábu č. I a č. II - půdorys 
Obr. č. 32 – Schéma umístění věžového jeřábu č. I a č. II - pohled 
Obr. č. 33 – Věž věžového jeřábu - rozměry 
Obr. č. 34 – Zatěžovací diagram věžového jeřábu 
Obr. č. 35 – Základová patka věžového jeřábu – ilustrační foto 
Obr. č. 36 – Základová patka věžového jeřábu – ilustrační foto 
Obr. č. 37 – Mobilní autojeřáb – ilustrační foto 
Obr. č. 38 – Mobilní autojeřáb – zatěžovací diagram 
Obr. č. 39 – Mobilní autojeřáb - rozměry 
Obr. č. 40 – Osobonákladní stavební výtah -  ilustrační foto 
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1 CHARAKTERISTIKA 
Časový plán hlavního stavebního objektu SO-01 byl zpracován v programu  
MS Project. Finanční náklady, které jsou použity pro tvorbu technologického normálu, byly 
zpracovány v programu BUILDpowerS.  
 
2 ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO 
OBJEKTU, TECHNOLOGICKÝ NORMÁL 
Časový harmonogram hlavního stavebního objektu SO-01 je zpracován jako 
samostatná „příloha č. 6 – Harmonogram objektu SO-01“ této práce. Technologický 
normál je součástí tohoto harmonogramu. Hlavní stavební objekt je rozdělen do 5 etap 
výstavby, podle kterých je časový harmonogram zpracován. 
Součástí časového harmonogramu stavebního objektu SO-01 jsou schématické 
náčrty postupu realizace jednotlivých etap, které umožňují snadnější orientaci 
v harmonogramu prací.  
 
Schémata jsou zpracovány v následujících přílohách: 
 Př. č. 6.1 – Schéma etap výstavby objektu SO-01 
 Př. č. 6.2 – Schéma realizace etapy č. I 
 Př. č. 6.3 – Schéma realizace etapy č. II 
 Př. č. 6.4 – Schéma realizace etapy č. III 
 Př. č. 6.5 – Schéma realizace etapy č. IV 
 Př. č. 6.6 – Schéma realizace etapy č. V 
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1 CHARAKTERISTIKA 
Plán zajištění materiálových zdrojů pro etapu č. II objektu SO-01 řeší čerpání 
materiálu potřebného pro realizaci II. etapy hrubé stavby objektu. Plán byl vypracován na 
základě výkazu výměr, který je „přílohou č. 1b – Výkaz výměr betonu“ této práce a na 
základě časového harmonogramu zpracovaného v programu MS Project podle, kterého byl 
proveden histogram čerpání materiálových zdrojů v čase. 
 
2 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ 
Plán zajištění materiálových zdrojů pro etapu č. II objektu SO-01 je zpracován jako 
samostatná „příloha č. 1a – Plán zajištění materiálových zdrojů – etapa č. II“ této práce. 
Čerpání materiálových zdrojů je rozděleno po dnech.  
 
3 VÝKAZ VÝMĚR BETONU 
Pro zpracování plánu zajištění materiálových zdrojů byl zpracován podrobný výkaz 
výměr betonu pro realizaci hrubé stavby objektu SO-01, který je obsažen v „příloze č. 1b – 
Výkaz výměr betonu“ této práce. Ostatní objemy materiálů, byly vypočteny přímo 
z projektové dokumentace stavby a jsou vypsány v dokumentu „2) Studie realizace 
hlavních technologických etap – objektu SO-01“ této práce. 
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1 OBECNÉ INFORMACE 
1.1 O stavbě 
Název stavby: Bytový dům MENRD, Brno 
Místo stavby: Česká republika, Brno 624 00,  
 Pastviny 898/10 
Katastrální území: Brno – Komín, parc. č.  1052/1, 1052/5  
Investor: PROPERITY Meander s.r.o. 
 Purkyňova 3030/35E, Brno 612 00 
 IČO: 255 78 251 
Projektant: Arch.Desing, s.r.o. 
 Sochorova 23, Brno 616 00 
 IČO: 257 64 314 
Zodpovědný projektant: Ing. Ivan Hynek 
Datum: 1/2014 
Termín výstavby: 2/2014 – 12/2016 
Konstrukční systém stavby: Monolitický skelet 
 
 
Obr. č. 1 – Vizualizace bytového domu MEANDR 
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Objekt je rozdělený dilatačními spárami na čtyři dilatační celky A, B, C, D 
z důvodu omezení teplotních rozdílů a geologických vlivů na přetvoření nosných 
konstrukcí.  
Stavební parcela se nachází z hlediska klimatických podmínek ve sněhové oblasti  
č. II a větrové oblasti č. IV. Směr převládajících větrů vzhledem k poloze stavební parcely a 
charakterem terénu jsou ze severní strany. Nadmořská výška území je 230 m n. m. 
Průměrná denní teplota pro každý měsíc v roce: 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
teplota [°C] -3,2 -0,4 5,1 10,2 13,9 19,2 22,3 19,3 13,5 7,1 6,1 -3,2 
[Zdroj: Teplárny Brno] 
Podle průměrných teplot je možné provádět stavební výrobu z hlediska 
betonářských prací od března do listopadu bez speciálních opatření proti nízkým teplotám. 
V měsíci prosinec, leden a únor bude navržena zimní přestávka, ve které nebudou 
prováděny betonářské práce. 
1.2 O činnosti 
Technologický předpis se zabývá betonovými monolitickými konstrukcemi tohoto 
bytového domu z pohledu provádění a přejímce bednění, armování a betonáže. Jedná se 
zejména o konstrukce jako je podkladní beton základové desky, základové desky, sloupy, 
stěny tloušťky 150 až 250 mm a stropní konstrukce tloušťky 200 až 270 mm, které budou 
v místě větších otvorů nebo koncentrovaných zatížení doplněny železobetonovými trámy, 
průvlaky, ztužidly nebo stěnami.  
Technologický předpis pro provádění betonových monolitických konstrukcí je 
popsán obecně pro všechny etapy výstavby současně. Při realizaci budou betonářské práce 
prováděny po jednotlivých etapách s návazností závislé na časovém harmonogramu 
„Příloha č. 6 – Harmonogram SO-01“ a postup realizace není pro každou etapu identicky 
stejný, proto jsou v tomto technologickém předpisu zmíněny pouze podstatné a pro všechny 
etapy stejné zásady při provádění a přejímce monolitických betonových a železobetonových 
konstrukcí. Jednotlivé etapy výstavby jsou podrobně popsány v samostatném dokumentu 
„2) Studie realizace hlavních technologických etap – objektu SO-01“ této práce. 
Založení nosných stěn a sloupů je vzhledem ke konstrukčnímu systému v části 
podzemních garáži dilatačních celku A, B, C provedeno na základové desce tloušťky 300 
mm s rozšířením pod sloupy na tloušťku 500 mm. Dilatační celek D je založen na 
základových pasech roštového charakteru. 
Z monolitického železobetonu budou provedeny také suterénní obvodové stěny 
zachycující zemní tlak, které jsou tloušťky 300 mm. Tyto suterénní stěny v kombinaci 
s železobetonovou základovou deskou u dilatačního celku A, B a C budou vytvářet 
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železobetonovou vanu odolnou proti zemní vlhkosti. Dále budou z železobetonu zhotoveny 
najížděcí rampy do navržených parkovacích podzemních prostor, schodišťové podesty a 
výtahové šachty. Prostorová tuhost jednotlivých částí i objektu jako celku bude zajištěna 
uvedeným systémem železobetonových stěn a stěnami komunikačních jader. 
2 VÝPIS MATERIÁLU 
2.1 Systémové bednění 
Pro bednění monolitických stěn a sloupů bude používáno systémové bednění PERI 
TRIO, pro bednění vodorovných stropních konstrukcí systémové bednění PERI 
MULTIFLEX a příslušenství k těmto systémům včetně všech ochranných prostředků pro 
zajištění bezpečnosti. 
 PERI sloupy TRIO – bednění pro sloupy 
 
         
 PERI stěny TRIO – bednění pro stěny 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2 – Bednění PERI TRIO při použití pro sloupy 
 
Obr. č. 3 – Betonářská plošina pro sloupy PERI TRIO 
 
Obr. č. 4 – Bednící panely 
 
Obr. č. 5 – Bednění stěny + ochranná 
lávka 
 
Obr. č. 6 – Provedení 
pracovní spáry 
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 Nosníkové stropní bednění PERI MULTIFLEX 
 
 
 Příslušenství 
 
 
Tabulka celkového množství potřebného bednění pro jednotlivé etapy 
Podrobný rozpis potřebného bednění pro jednotlivá podlaží v jednotlivých blocích a 
etapách je zpracován v dokumentu „2) Studie realizace hlavních technologických etap – 
objektu SO-01“ této práce. Výpočet plochy bednění vychází z výkazu výměr betonu, který 
je obsažen v „Příloze č. 1b – Výkaz výměr betonu“ této práce. 
Plocha bednění [m2] Etapa č. II Etapa č. III Etapa č. IV Etapa č. V 
Základové konstrukce 42,9 78,35 49,6 148,1 
Stěny + sloupy 716,3 2458,32 6432,2 5862,06 
Stropní konstrukce 695,1 1440,9 3768,1 3190 
 Odbedňovací přípravek PERI BIO Clean 
 Oblast použití: pro ošetření bednících dílců před a po betonáži pro 
snadné odbednění 
 Spotřeba:  0,015 l/m2 
 Potřeba: 375 l 
 Aplikace: vysokotlaký postřikovač s tryskou 
Obr. č. 7 – Systém stojek a nosníku 
 
Obr. č. 8 – Stojky PEP 30 
 
Obr. č. 9 – Nosníky GT 24, 
VT 20K  
 
Obr. č. 10 – Opěrné konzoly pro 
bednění základů 
 Obr. č. 11 – Bednící konzoly pro stabilizaci a bezpečnostní 
lávku 
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 Polyuretanová pěna  
 Oblast použití: pro dotěsnění systémového bednění při dobedňování  
 Stavební hřebíky 2,8 × 63 mm 
 Oblast použití: jako spojovací materiál při provádění pomocných 
konstrukcí pro systémové bednění, dobednění a provedení prostupů a 
otvorů v konstrukcích 
 Smrkové řezivo  
 Oblast použití: pro provedení dobednění, provedení prostupů a otvorů 
v konstrukcích a pro pomocné konstrukce systémového bednění 
 Plastové distanční prvky bednění s ucpávkou – OKTAGON O 
 Oblast použití:  pro zajištění prostoru mezi bednícími deskami pro stěny, 
které mají kladené nároky na vodotěsnost 
 
 
 Trojhranná lišta s límcem dutá 10 mm – plast 
 Oblast použití: pro sražení hrany stěn, sloupů a průvlaků. Lišty se umisťují do 
bednění před betonáží 
 
 Spínací tyče ϕ 15 mm 
 Oblast použití: pro stažení systémového bednění 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 12 – Distanční prvky + ucpávky 
 
Obr. č. 13 – Trojhranná rohová lišta 
 
Obr. č. 14 – Spínací tyč 
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 Matice talířová 
 Oblast použití: pro spínací tyče ϕ 15 mm 
 
 Zámek systémový BFD  
 Oblast použití: pro spojování jednotlivých bednících rámů PERI TRIO 
 
 
2.1.1 Doprava na staveniště 
Bednění včetně veškerého příslušenství a smrkové řezivo bude na staveniště 
dovezeno nákladním automobilem v přepravních koších systémového bednění. Bude 
složeno stabilním věžovým jeřábem na dřevěné proklady na místo, které k tomu v danou 
etapu bude na staveništi vyhrazeno. 
2.1.2 Vnitrostaveništní doprava 
Horizontální a vertikální manipulace s materiálem v rámci staveniště bude během 
realizace probíhat pomocí stabilního věžového jeřábu č. I a č. II. Při manipulaci s břemenem 
se nesmí nikdo pohybovat pod břemenem. 
2.2 Beton 
Pro betonáž monolitických konstrukcí budou používány tři pevnostní třídy betonu a 
to C12/15 pro podkladní beton základových konstrukcí, C25/30 pro vodorovné stěnové 
konstrukce a základové konstrukce, C30/37 pro sloupy, trámy, průvlaky a vodorovné 
stropní konstrukce. Beton pevnostní třídy C25/30 používaný pro základové konstrukce a 
suterénní obvodové zdivo, které bude provedeno systémem vodotěsné konstrukce „bíle 
vany“ bude do betonu použita krystalizační složka ve formě příměsí, která zajišťuje 
vodotěsné vlastnosti betonu. Konzistence betonu a vlivy prostředí jsou charakterizovány 
v projektové dokumentaci pro každou konstrukci individuálně podle polohy v dispozici. 
Objemové množství betonu bylo vypočítáno na základě projektové dokumentace pro 
jednotlivé pevnostní třídy samostatně pro každý dilatační celek a podlaží, aby bylo možné 
s těmito údaji dále snadno pracovat. Podrobný výpočet množství betonu je obsažen 
v „Příloze č. 1b – Výkaz výměr betonu“ této práce. 
Obr. č. 15 – Talířová matice 
 
Obr. č. 16 – Systémový zámek PERI BFD 
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Blok A Blok B Blok C Blok D 
C12/15 C25/30 C30/37 C12/15 C25/30 C30/37 C12/15 C25/30 C30/37 C25/30 C30/37 
Základy 11,6 27,3   114,7 381,9   145,1 501,3   152,5   
S
lo
u
p
y
 2 PP           4,0           
1 PP           6,7     5,2     
1 NP                 13,3     
S
tě
n
y
 
2 PP         90,3             
1 PP   29,6     151,9     84,2       
1 NP   22,8     100,8     157,1       
2 NP   22,2     104,2     172,9       
3 NP         25,4     138,5   53,6   
4 NP               103,9   53,7   
5 NP               34,1   54,7   
S
tr
o
p
 n
ad
 
2 PP           139,0           
1 PP     18,1     162,0     133,0     
1 NP     18,1     106,8     349,1     
2 NP     17,3     106,8     219,9     
3 NP           38,8     219,9   80,9 
4 NP                 166,8   80,9 
5 NP                 39,9   80,9 
A
ti
k
a 
n
ad
 2 NP   7,6     4,6             
3 NP         3,3     3,4       
4 NP               7,9       
5 NP               3,8   5,9   
Celkem 
[m
3
] 
11,6 109,5 53,5 114,7 862,5 564,1 145,1 1207,1 1147,1 320,4 242,7 
174,6 1541,3 2499,3 563,1  
4778,4 
 
 Jemná správková malta na beton – Sika Mono Top 620 
 Oblast použití: pro drobné finální kosmetické opravy betonu 
2.2.1 Doprava na staveniště 
Beton bude na realizovaný objekt dodáván z betonárky TRANSBETON s.r.o. 
s provozovnou Vídeňská 120, Brno 619 00. Vzdálenost této provozovny od místa realizace 
stavby je přibližně 14,3 km. Doprava bude probíhat kyvadlově mezi staveništěm a 
betonárkou autodomíchávači o objemu 6 m3. Potřebné množství autodomíchávačů pro 
plynulou betonáž a zpracování betonu je pro každou etapu vypočítáno v dokumentu „2) 
Studie realizace hlavních technologických etap – objektu SO-01“ této práce. 
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2.2.2 Vnitrostaveništní doprava 
Čerstvý beton bude z autodomíchávače do konstrukcí stavby v rámci staveniště 
dopravován s ohledem na rychlost betonáže a množství přepravovaného objemu betonu 
pomocí čerpadla betonu. Schémata polohy předávání čerstvého betonu z autodomíchávače 
do čerpadla betonu a dosahy čerpadla betonu pro jednotlivé etapy výstavby jsou uvedeny 
v dokumentu „2) Studie realizace hlavních technologických etap – objektu SO-01“ této 
práce. 
2.3 Ocel – betonářská výztuž 
Pro vyztužení všech železobetonových monoliticky provedených konstrukcí bude 
používána betonářská výztuž B500B (10500) z prutů různých průměrů a svažovaných sítí, 
které budou spojovány svazováním rádlovacím drátem podle projektové dokumentace. 
Tabulka celkového množství výztuže pro jednotlivé etapy 
Podrobný rozpis potřebného množství výztuže pro jednotlivá podlaží v jednotlivých 
blocích a etapách je zpracován v dokumentu „2) Studie realizace hlavních technologických 
etap – objektu SO-01“ této práce. Výkaz výměr množství oceli byl proveden z výpisu 
materiálu statické části projektové dokumentace. 
[t] Etapa č. II 
Etapa č. 
III 
Etapa č. 
IV 
Etapa č. V Celkem 
Základové 
konstrukce 
35,9 75,0 34,1 6,5 
151,5 
Stěny + sloupy 25,2 59,6 111,8 79,9 276,5 
Stropní konstrukce 39,5 46,6 108,7 89,2 283,9 
Obr. č. 17 – Mapa možné trasy dopravy //www.google.cz// 
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Celkem 100,6 181,2 254,6 175,6 711,9 
 
 Distanční PVC kroužky – 15 mm 
 Oblast použití: zajištění krytí výztuže od líce železobetonové stěnové 
konstrukce 
 
 
 
 
 
 
 Distanční PVC lišty – 15 mm  
 Oblast použití: zajištění krytí výztuže od spodního líce železobetonové 
stropní konstrukce a základové desky  
 
 
 
 
 
 Ocelová distanční příhradová podložka – výška podle tloušťky konstrukce 
 Oblast použití: zajištění vzdálenosti hodní výztuže od spodní u základových 
desek a stropních konstrukcí 
 
 
 
 
 
 
 
 Rádlovací drát žíhaný - 3,15 mm 
 Oblast použití: pro spojování výztuže vázáním 
 Kombinovaný těsnící pás PVC-P KAB 150 
 Oblast použití: do pracovních spár železobetonových stěn a základových 
desek spodní stavby zajišťující vodonepropustnost pracovních spár 
 
 
 
 
 
Obr. č. 18 – Distanční PVC kroužek //www.prodoma.cz// 
 
Obr. č. 19 – Distanční PVC lišta //www.prodoma.cz 
 
Obr. č. 20 – Ocelová distanční příhradová 
podložka //www.prodoma.cz// 
 
Obr. č. 21 – Těsnící pás PVC pro pracovní spáru //www.prodoma.cz// 
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 Dilatační smykový trn – typ SLD 60 
 Oblast použití: umístění do vodorovných stropních konstrukcí mezi 
jednotlivými dilatačními celky bloku A, B, C a D 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1 Doprava na staveniště 
Pruty betonářské výztuže v délce 12 m a svařované sítě budou na stavbu dováženy 
nákladním automobilem. Betonářská ocel bude odebírána od dodavatele FERONA a.s. 
s pobočkou Brno 639 00, Vídeňská 89. Základní úprava délek výztuže a ohýbání bude 
prováděno na předmontážní ploše staveniště stavby, složitější příprava výztuže jako je 
ohýbání smykové výztuže bude z důvodu zrychlení výstavby prováděno v armovně Prefa 
Brno a.s. – závod Kuřim (Kuřim 664 34, Blanenská 1190). Armovna je od stavby vzdálená 
cca 16 km. Výztuž z armovny na stavbu bude dovážena nákladním automobilem.  
 
 
2.3.2 Vnitrostaveništní doprava 
Horizontální a vertikální manipulace s materiálem v rámci staveniště bude mezi 
skládkou, předmontážní plochou a konkrétním pracovištěm probíhat pomocí stabilního 
věžového jeřábu č. I a č. II. Manipulace bude při zabudování jednotlivých prutů a 
výztužných prvků do konstrukce probíhat ručně.  
Obr. č. 22 – Dilatační smykový trn 
 
Obr. č. 23 – Mapa možné trasy dopravy // www.google.cz// 
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Pruty výztuže, svařované sítě a naohýbaná výztuž budou složeny na místo, které 
k tomu v danou etapu bude na staveništi vyhrazeno. Musí se jednat o rovný a zpevněný 
podklad. Výztuž musí být chráněna, aby nedošlo k znečištění od zeminy. Při manipulaci 
s břemenem se nesmí nikdo pohybovat pod břemenem. 
2.4 Prefabrikované prvky 
2.4.1 Schodišťová ramena 
Schodišťová ramena budou provedena jako prefabrikované dílce v prefa výrobně podle 
projektové dokumentace. Prefa výrobek schodišťových ramen musí odpovídat parametrům, 
které jsou specifikovány v projektové dokumentaci pro jednotlivá podlaží. Jednotlivá 
dodaná schodišťová ramena musí být řádně označena podle projektové dokumentace, aby 
byla zřetelně jasné, kam bude každý kus umístěn, jelikož rozměry nejsou v každém podlaží 
a schodišti stejné. Beton pevnostní třídy C30/37, ocel B500B, vliv prostředí XC1, zkosené 
hrany stupňů, povrch přírodní beton. 
Rozměr schodišťového 
ramene 
2 PP 1 PP 1 NP 2 NP 3 NP 4 NP 5 NP Celkem 
9 x 179,5 x 270 - šířka 1100 mm   2 2 4 3 2 1 14 
8 x 179,5 x 270 - šířka 1100 mm   2 2 4 3 2 1 14 
8 x 175 x 270 - šířka 1100 mm 2             2 
9 x 177,8 x 270 - šířka 1100 mm     4         4 
17 x 179,4 x 271 - šířka 900 mm       1       1 
 
 Schöck Tronsole® typ F 
 Oblast použití: prvek pro přerušení kročejového hluku mezi 
prefabrikovaným schodišťovým ramenem a podestou 
 
 Schöck Tronsole® typ PL 
 Oblast použití: spárová deska z elastické pryže pro odizolování 
prefabrikovaných schodišťových ramen od stěn 
 
 
 
Obr. č. 24 – Tlumič kročejova hluku – podestový 
//www.shock.de// 
 
Obr. č. 25 – Tlumič kročejova hluku – schodišťový 
//www.shock.de// 
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 Schöck Tronsole® typ B 
 Oblast použití: Prvek pro přerušení kročejového hluku u nástupního 
prefabrikovaného schodišťového ramene od základové desky 
 
2.4.1.1 Doprava na staveniště 
Prefabrikovaná schodišťová ramena budou na staveniště dovážena průběžné během 
realizace s dostatečným předstihem nákladním automobilem přímo z prefa výrobny Prefa 
Brno a.s., závod Kuřim, Blanenská 1190, 664 34 Kuřim. 
2.4.1.2 Vnitrostaveništní doprava 
Manipulace se schodišťovými rameny v rámci staveniště bude probíhat pomocí 
stabilního věžového jeřábu č. I a č. II. Při manipulaci s břemenem se nesmí nikdo 
pohybovat pod břemenem. Schodišťová ramena budou složena z nákladního automobilu na 
místo staveniště, které k tomu v danou etapu bude na staveništi vyhrazeno. 
2.4.2 Balkonové desky 
Balkonové desky budou provedeny jako prefabrikované dílce v prefa výrobně podle 
projektové dokumentace. Prefabrikáty jsou opatřeny prvky pro přerušení tepelného mostu a 
po montáži budou spřaženy s výztuží stropní desky. Horní líc balkonových desek bude ve 
spádu Podhledová spodní a čelní strana je opatřena okapovým nosem, zabraňujícím 
podtékání vody za deště a její povrch je určen pod finální fasádní nátěr. Prefabrikované 
desky budou po celém svém povrchu opatřeny transparentním nátěrem proti vsakování 
vlhkosti. Beton pevnostní třídy C30/37, ocel B500B, vliv prostředí XC4, zkosené hrany. 
Hloubka balkonových desek je od líce stěny 1750 mm, tloušťka desky je 160 mm. 
 
 Hmotnost 1m´je 0,7 t 
 Celková plocha desek je 934,7 m2 
 
 
 
2.4.2.1 Doprava na staveniště 
Prefabrikované balkonové desky budou na staveniště dováženy průběžné během 
realizace s dostatečným předstihem nákladním automobilem přímo z prefa výrobny Prefa 
Brno a.s., závod Kuřim, Blanenská 1190, 664 34 Kuřim. 
Obr. č. 26 – Tlumič kročejova hluku – schodišťový  nástupní 
//www.shock.de// 
 
Obr. č. 26 – Prefabrikovaná balkonová deska 
//www.prefa.cz// 
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2.4.2.2 Vnitrostaveništní doprava 
Manipulace s balkonovými deskami v rámci staveniště bude probíhat pomocí 
stabilního věžového jeřábu č. I a č. II. Při manipulaci s břemenem se nesmí nikdo 
pohybovat pod břemenem. Balkónové prefabrikáty jsou opatřeny DEHA závěsy pro 
usnadnění manipulace. Balkonové desky budou složena z nákladního automobilu na místo 
staveniště, které k tomu v danou etapu bude na staveništi vyhrazeno.  
3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
K převzetí pracoviště dojde ………… mezi objednatelem (investorem) a dodavatelem. 
K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu …………………… 
Pracoviště převezme od čety provádějící etapu č. I – Výkopové práce, za účasti 
technického dozoru stavebníka (TDS), zástupce zhotovitele etapy č. II až  
etapy č. V provádějící betonové monolitické konstrukce. Součástí převzetí pracoviště bude 
předání projektové dokumentace, situace stavby a staveniště včetně zakreslených hranic 
staveniště a polohy všech dotčených inženýrských sítí. Součástí převzetí bude seznam, ve 
kterém budou uvedeny části předané dokumentace. Další nezbytnou součástí předání a 
převzetí pracoviště je řádný zápis do stavebního deníku. Zástupce objednatele musí 
seznámit zástupce zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a možnými 
bezpečnostními riziky, které jsou pro předání stanoviště závazné. Dále zástupce zhotovitele 
musí být seznámen s místy pro napojení potřebných energií a jejich hlavními uzávěry, 
s příjezdovými a přístupovými komunikacemi 
3.1 Pracoviště 
Pracoviště musí být připraveno pro provádění betonových monolitických konstrukcí 
všech dilatačních bloků a podlaží objektu. Je nezbytné, aby byly dokončeny výkopové 
práce se začištěnou základovou spárou, dokončené zajištění stěn výkopů s dostatečnou 
stabilitou a bezpečností s předáním příslušných dokumentu o provedení tohoto zajištění stěn 
výkopů a dokončená ležatá splašková a dešťová kanalizace pod objektem. 
Rýhy po ležaté kanalizaci musí být zhutněny na požadovanou hodnotu podle PD a 
základová spára musí být připravena pro provádění dalších etap výstavby. Základová spára 
od zástupce zhotovitele výkopových prací bude předána za přítomnosti statika a o tomto 
předání musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
Pracoviště převezme zástupce zhotovitele provádějící betonové monolitické 
konstrukce a převzetí zaznamená do stavebního deníku. 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pracovní doba na staveništi je uřčena od 7:00 – 12:00 a 12:30 – 15:30 hod od pondělí 
do pátku. Provádění bednění, armování, betonáž a odbednění svislých monolitických 
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železobetonových konstrukcí bude prováděno pouze za příznivých klimatických podmínek, 
které budou zaznamenány ve stavebním deníku dvakrát denně a to v 7:00 a v 14:00 hod. 
Práce se nesmí provádět za zhoršených klimatických podmínek jako je silný vítr, déšť, 
krupobití, sněžení, mlha a pokud teplota pro betonáž klesne pod + 5 °C. Pokud teplota 
klesne pod +5°C musí být navrhnut opatření, která umožní betonáž pod touto teplotní 
hranicí nebo bude betonáž přerušena. Podle klimatických podmínek lokality Brno – Komín 
je navrženo, že v měsíci prosinec, leden a únor bude probíhat zimní přestávka a v tomto 
období nebudou probíhat betonářské práce. Tato představa se ovšem muže změnit na 
aktuálním vývoji klimatických podmínek v daném období a poté musí být upravena. 
 Podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., se musí při silném větru nad 11 m/s zastavit 
veškeré práce na stavbě, to samé platí při snížené viditelnosti, kdy je dohled menší než 30 
m. V případě bouře, krupobití, námrazy, teplota během provádění menší než – 10°C či 
silného větru se práce na stavbě musí přerušit. 
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění 
maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni BOZP a PO. 
Celé staveniště bude oploceno plotem do výšky 1,8 m a přístup musí být opatřen 
uzamykací bránou, která bude označena, že se jedná o staveniště, aby bylo zabráněno 
přístupu nepovolaným osobám. 
Betonáž stěn bude v části (tj. blok B a C) prováděna ve výškách, proto pracoviště 
musí být zabezpečeno proti pádu osob a materiálu z výšky. Práce ve výškách bude zajištěna 
z hlediska BOZP lešením se zábradlím viz kapitola „Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.“ 
Betonářské práce budou kromě základových konstrukcí probíhat ve výškách, proto 
pracoviště podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., musí být zabezpečeno proti pádu osob a 
materiálu z výšky a do hloubky. Práce ve výškách budou z hlediska BOZP zajištěny 
ochranným zábradlím po obvodě stavby, které bude součástí bednění nebo jako samostatná 
konstrukce a lešením uvnitř dispozice viz kapitola č. 9 „Bezpečnost a ochrana zdraví“ 
tohoto dokumentu. 
4.1 Vybavenost staveniště a pracoviště 
Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace ulice Pastviny. Na 
hranici pozemku je umístěna stávající šachta ŠD1 dešťové kanalizace a šachta ŠP splaškové 
kanalizace, výška toku těchto šachet je 221,05 m n. m. Dále na hranici pozemku je přípojka 
NN přivedena kabely 2x 1-NAYY-J 4x240 zakončené v pojistkové skříni SR322 
s rozvaděčem pro účely zařízení staveniště. Přípojka plynu je s ukončením HUP v pilíři na 
hranici parcely z pilíře je vedeno NTL potrubí. Vodovodní přípojka bude ukončena za 
hranicí pozemku pojezdovou vodoměrnou šachtou, která bude sloužit jak pro staveniště, tak 
i pro objekt po realizaci, šachta bude vystrojena vodoměrnou sestavou. Potrubí pro přípojku 
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bude provedeno z HDPE 90 × 8,2 mm. Základní hygienické podmínky budou zajištěny 
v hygienických buňkách vybavené WC, sprchami, šatnami. 
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
V níže uvedené tabulce je seznam vyskytujících se profesí pro provádění 
monolitických železobetonových konstrukcí a jejich potřebné osvědčení nebo kvalifikace 
bez uvedeného počtu pracovníku, protože jejich počet se v každé etapě vzhledem k 
jejímu rozsahu mění. Přesný počet dělníků pro každou etapu je podrobně definován v 
dokumentu „2) Studie realizace hlavních technologických etap – objektu SO-01“ této 
práce. 
Proces Profese Osvědčení/ kvalifikace 
Bednění Tesař 
- vyučený tesař 
- řádně zaučený montážník 
- seznámení se závaznými 
technologickými postupy bednění a 
odbedňování výrobce bednění 
- školení 
Armování Železář 
- vedoucí čety - vyučený železář/ betonář 
- ostatní pracovníci mohou být zaučeni 
- školení 
Betonáž Betonář 
- vedoucí čety - vyučený zedník/ 
betonář/ železář případně zkušený 
zaučený tesař 
- ostatní pracovníci mohou být zaučení 
stavební dělníci 
- školení 
Bednění/Armování Vazač 
- školení 
- vazačský průkaz 
Betonáž 
Řidič, obsluha 
čerpadla betonu 
- školení 
- strojnický průkaz 
- řidičský průkaz skupiny C 
Betonáž Řidič auto - 
domíchávače 
- školení 
- řidičský průkaz skupiny C 
Bednění/Armování 
Řidič 
nákladního 
automobilu 
- školení 
- řidičský průkaz skupiny C 
Bednění/Armování 
Řidič 
nákladního 
automobilu s 
návěsem 
- školení 
- řidičský průkaz skupiny C, E 
Bednění/Armování 
Jeřábník 
věžového jeřábu 
- školení 
- strojnický průkaz 
Bednění Geodet - školení 
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- specializovaný pracovník pro 
provádění geodetických prací 
Bednění/Armování/betoná
ž 
Pomocný 
pracovník 
- školení 
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně 
proškolení a budou oprávnění danou činnost provádět (výuční list nebo osvědčení), řidiči 
musí vlastnit platný strojní průkazy pro dané stroje. Před vlastním zahájením prací obsluha 
překontroluje technický stav stroje. Lešenáři musí vlastnit platné lešenářské průkazy. 
Na betonáže stěn bude dohlížet hlavní stavbyvedoucí nebo mistr stavby. Bude  
i dohlížet na dané technologické postupy, přestávky a způsob ukládání a zhutnění betonu do 
bednění. 
6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Použití strojní sestavy závisí na schopnostech a kapacitách dodavatelů jednotlivých 
prací nebo na možnostech zapůjčení strojní sestavy a mechanizace. Přesto se doporučuje 
zachovat výkonnostní a objemové parametry strojů, na kterých je projekt založen, tak aby 
byly dodrženy jednotlivé milníky a celkový časový harmonogram projektu. 
Níže jsou uvedeny stroje a pomůcky používané pro provádění monolitických 
betonových konstrukcí v jednotlivých etapách výstavby. Podrobné technické parametry a 
popisy oblasti použití jsou popsány v dokumentu „6) Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů“ této práce. 
6.1 Velké stroje 
 stabilní věžový jeřáb č. I a č. II – 132 EC – H8 Litronic 
 autodomíchávač – Tatra 815 6 × 6, AM 369 (6 m3) 
 autočerpadlo betonu – Renault - Kerax 410.32 8x4 Schwing S34X P2020 
 nákladní automobil s návěsem - Mercedes 458ZTR 
 nákladní automobil - Tatra 6x6 – T158 
6.2 Ruční pracovní nářadí 
 vysokofrekvenční ponorný vibrátor MAXIVIB VH58 
 plovoucí vibrační lišta – BARIKELL 
 nivelační přístroj 
 motorová pila – Stihl MS 170 D 
Zdvihový objem cm³ 30,1 
Výkon kW/k 1,2/1,6 
Hmotnost kg  4,1 
Hodnota vibrací vlevo/vpravo m/s²  5,2/5,5 
Obr. č. 27 – Motorová pila  
//www.stihl.cz// 
 
Technologický předpis pro provádění betonových monolitických konstrukcí  
 
164 
 
Hladina akustického tlaku dB(A)  100 
Poměr hmotnost/výkon kg/kW 3,4 
 úhlová bruska MAKITA GA5030 
Výrobce  Makita 
Hmotnost [kg] 1,8 
Výkon [W] 720 
Max. průměr kotouče 125 
 pákové kleště 
 
 okružní pila – Narex EPK 16 D 
Příkon:  1100 W 
Hloubka řezu pod úhlem 90°/45°:  0-55/0-38 mm 
Otáčky naprázdno:  4700 min 
Řezání pod úhlem:  0-45° 
Rozměry pilového kotouče:  160 x 20/2,5 mm 
Hmotnost:  3,4 kg 
 tesařské kladivo kovové 
 kleště na hřebíky 
 páčidlo kovové 
 stavební vodováha 
 olovnice 
 stavební provázek 
 ruční pilka 
 kožený pás na nářadí pro dělníky 
 ruční el. vrtačka + vrtáky do dřeva 
 vysokotlaký postřikovač s tryskou 
 vázací kleště  
6.3 Pomůcky BOZP 
 Horolezecký popruh pro práci ve výškách 
 Kožený pás na nářadí 
Obr. č. 28 – Úhlová bruska  
//www.makita.cz// 
 
Obr. č. 29 – Okružní pila 
//www.narex.cz// 
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 Ochranné pomůcky – výstražné vesty, přilby, ochranné brýle, pevná obuv, rukavice 
7 PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 Obecné informace jednotlivých procesů provádění 
7.1.1 Bednění 
Pro bednící práce byl navrhnut materiál systémového bednění PERI včetně veškerého 
příslušenství zajišťující bezpečnost. Bednění musí být provedeno v souladu technologickým 
postupem výrobce.  
Před zahájením bednících prací musí být stavbyvedoucím překontrolováno, že jsou 
v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce a konstrukce. Dále je třeba prověřit, 
zda jsou dodrženy povolené odchylky stanovené pro dané konstrukce. Před zahájením 
montáže bednění je nutno, minimálně v rozsahu pracovních spár vyčistit podklad, případně 
vyčerpat vodu, dále prověřit únosnost podkladu zejména podkladu stojek a podpěrných 
konstrukcí, na kterých bude bednění zhotoveno. Nedílnou součástí bude vytyčení 
výškových bodů a podrobné vytyčení lomových bodů konstrukcí. Doprava, skladování a 
manipulace s materiálem v rámci staveniště je popsána v kapitole „2.1“ toho textu. 
Povrch bednění se musí ošetřit odbedňovacím přípravkem PERI BIO Clean pomocí 
vysokotlakého postřikovače s tryskou ve stejnoměrné vrstvě. Utěsnění bednění vůči 
podkladu a přiléhajícím konstrukcím bude provedeno montážní polyuretanovou pěnou, aby 
vlivem netěsnosti nedošlo k vyplavení jemných složek betonu a aby se neporušil povrch 
konstrukce. 
Bednění ve svých jednotlivých částech i jako celek musí být zabezpečeno proti 
uvolnění, posunutí, vybočení nebo destrukci, a provedeno tak, aby umožnilo postupné 
odbedňování podle potřeby. Bednění musí být tuhé, aby zajistilo tolerance dokončených 
konstrukcí. 
Bednící distanční vložky a prostupy dočasné i ty, které budou zabetonovány, musí 
být osazeny tak, aby byla zajištěna jejich předepsaná poloha během ukládání čerstvého 
betonu. Nenosné bednění konstrukcí, může být odstraněno, když dosáhne beton přiměřené 
pevnosti pro odbedňování, tak aby nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran 
konstrukce. Nosné bednění konstrukcí, může být odstraněno, když dosáhne beton 
přiměřené statikem předepsané pevnosti. Tato pevnost, je u bednění vodorovných 
konstrukcí určena ve výši 70% konečné předepsané krychelné pevnosti betonu u svislých 
konstrukcí je to 50% konečné pevnosti. Orientační výpočet doby tvrdnutí na předepsané 
pevnosti betonu pro odbedňování pro nejnepříznivější teploty při realizaci pro danou 
lokalitu jsou vypočítány v „Příloze č. 7 – Orientační výpočet doby tvrdnutí betonu“ této 
práce. Pevnost pro odbednění se ověřuje metodou pomocí Schmidtova kladívka. 
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Dozor a kontrolu provádění zabezpečuje stavbyvedoucí, případně nižší technický 
pracovník. Po dokončení bednění prvků nebo částí konstrukcí vyzve zápisem do stavebního 
deníku technický dozor stavebníka k prověření bednění a udělení souhlasu k navazujícím 
pracem zejména k betonáži konstrukce, zpravidla s předáním výztuže. 
7.1.1.1 Bednění svislých konstrukcí – PERI TRIO 
Pravidlem je vždy začít bednit od komplikovanějších míst jako jsou rohy, přesazení 
stěn, napojení stěny typu T a teprve potom pokračovat směrem ke středu stěny. U všech 
rohů, přesazení stěn, napojení stěny typu T, L je nutné přihlížet k tloušťce stěny, protože 
bývá rozhodující pro druh a umístění dorovnávacích prvků nebo hranolů na vnitřní nebo 
vnější straně. Panely lze nejsnadněji přesně usadit pomoci páčidla. Kotvení panelů mezi 
sebou musí být prováděno naležato na zemi pomocí systémových zámků BFD. Neobsazené 
kotevní otvory v panelech je třeba před betonáží uzavřít pomocí PVC zátek. Jednotlivé 
panely, díly, betonářské lávky a jeřábové zavěšení je nutné před použitím důkladně 
přezkoušet a zkontrolovat. Poškozené díly například s deformacemi, trhlinami nebo 
zkorodovanými částmi je zakázáno používat. Bednění lze sestavovat do výšky 2,7 m 
z nástupní plochy pracoviště (podlahy), při větších výškách se musí montáž provádět 
z lešení, montážních plošin nebo systémových betonářských lávek TGR. V každém případě 
musí být bednění vždy zajištěno pomocí stabilizátorů RS. Na každý díl se připevní vždy 
stabilizátor a výložník, které spolu svírají úhel 60°. Vzdálenost stabilizátorů, je závislá na 
výšce bednění pro výšku 3,0 m je osová vzdálenost max. 3,53 m, vzdálenost patky 
stabilizátoru od paty stěny je 1,2 m a vzdálenost horního bodu připojení od horní hrany 
bednění je 1,0 m.  
  
 
Z vnitřní strany obvodových stěn je bednění stabilizováno do stropní konstrukce 
pomocí stabilizátorové patky a kotevních šroubů. U bednění z venkovní strany, které se 
smontuje jako první, bude provedeno stabilizování do betonářské konzoly. Po sepnutí obou 
stran bednění a provedení stabilizace z vnitřní strany bude venkovní stabilizace do 
betonářské konzoly demontována. Před betonáží je nutné překontrolovat a utáhnout 
všechny zámky BFD, matice a ostatní příslušenství.  
Obr. č. 30 – Tabula rozmístění stabilizátorů 
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U oboustranného bednění je nutné protilehlé panely sepnout, aby se bezpečně 
zachytili vodorovné síly vznikající při betonáži. Toto se provádí pomocí závitových tyčí 
DW15 a matic. Pro správné umístění táhel jsou v panelech umístěny otvory, kterými se tyče 
provlékají. Zásada je, že každá svislá spára mezi panely musí být zajištěna rádlováním. Aby 
bylo možné spínací tyče při odbedňování vytáhnout tak se mezi bednění vkládá distanční 
zdrsněná plastová trubka, která se poté ucpe speciálními kónusy, aby byla zajištěna 
vodotěsnost u spodní stavby. 
Pro manipulaci s jednotlivými panely nebo celými sestavami panelů pomocí 
věžového jeřábu je dodáván sestavovací hák TRIO. Panely je možné pomocí sestavovacího 
háku přepravovat pouze ve svislé poloze, nikdy ne naplocho. Před přepravou je nutné 
přesvědčit se o tom, že jednotlivé panely sestavy jsou spolu pevně spojeny pomocí zámků 
BGD. Při přepravě panelů a sestav panelů je nutné vždy použít dva háky. Během přepravy 
je zakázáno se pohybovat pod závěsným břemenem. 
 
 
Po usazení panelu nebo sestavy panelů na určené místo je nutné nejdříve zajistit 
panel nebo sestavu panelů ve svislé poloze pomocí stabilizátorů RS nebo spojením zámků 
BFD s již stabilizovanou částí bednění. Teprve poté je možné odstranit sestavovací háky 
z panelů. 
Upozornění: 
- Maximální množství bednění přepravovaného pomocí sestavovacích háku je 40 m2 
- Při odbedňování je zakázáno jednotlivé panely odtrhávat pomocí jeřábu 
- Nepoužívat poškozené nebo špatně fungující háky 
- Neshazovat sestavovací háky z výšky na podlahu – hrozí poškození 
- Tlak čerstvého betonu na prvky TRIO nesmí překročit 80kN/m2 
7.1.1.2 Bednění vodorovných konstrukcí – PERI MULTIFLEX 
Před započetím montáže stropního bednění je nutné určit skladbu stropního bednění 
dle tabulek únosnosti stojek a nosníků GT 24. Jako první se staví nastavitelné stojky 
opatřené trojnožkami a křížovými hlavami umístěné na koncích a v přesazích spodních 
Obr. č. 31 – Sestavovací hák TRIO 
 
Obr. č. 32 – Přeprava panelů a sestav panelů 
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(sedlových) nosníků GT 24. Na stojkách je vytvořen rošt skládající se z dvou vrstev 
nosníků horní nosníky GT 24 se rozmisťují v pravidelných vzdálenostech a to většinou 500 
mm nebo 625 mm, záleží na tloušťce stropní konstrukce a únosnosti betonářských desek. 
Dolní nosníky GT 24 se umisťují na křížové hlavy stojek kolmo k horním nosníkům a jejich 
vzdálenost závisí na jejich únosnosti a velikosti zatížení. Pro ekonomické rozmístění 
výrobce PERI uvádí tabulku. Spodní nosníky se přesazují na stojkách v křížových hlavách 
s přesazením min. 300 mm. Horní nosníky se přesazují min. 300 mm přes spodní nosníky. 
Nosníky se umísťují do roštu pomocí montážní vidlice. 
  
 
Spodní nosníky se podepřou zbývajícími mezilehlými nastavitelnými stojkami s přímou 
hlavou v určených max. vzdálenostech. Dále se horní nosníky zaklopí betonářskými 
deskami tloušťky 21 mm. Na doplnění zbytkových rozměrů okolo sloupů, u krajů 
konstrukce a stěn se používají levné prořezové překližky.  
 Bednění ztužujících trámů, průvlaku a ztužidel je provedeno ze spodní strany stejně 
jako stropní deska. Boky průvlaků jsou zajištěny profily PERI UZ. 
Odbednění: 
- Odbednění bude zahájeno tím, že se odeberou nejprve mezilehlé stojky s přímou hlavou 
- Následně těmito stojkami podepřeme stropní konstrukci dočasně přímo přes překližku 
v statikem určené vzdálenosti 
- Stojky s křížovou hlavou poklesneme o cca 2 až 5 cm 
- Sklopíme horní nosníky GT 24 pomocí montážní vidlice 
- Horní nosníky GT 24 odebereme a uskladníme do přepravních košů 
- Odebereme překližku, kterou ihned ošetříme odbedňovacím přípravkem PERI Clean, 
překližka v místě kde je podepřena dočasnými stojkami prozatím zůstane a bude 
odstraněna po demontáži dočasných stojek 
Obr. č. 32 – Montážní schéma stojek a roštu skládajícího se ze spodních a horních nosníků 
 
Technologický předpis pro provádění betonových monolitických konstrukcí  
 
169 
 
- Odebereme spodní nosníky GT 24 a uskladníme 
- Demontujeme zbylé stojky s trojnožkami 
- Po době 28 dní zrání betonu od betonáže provedeme demontáž zbylých dočasných 
stojek a překližek pod těmito stojkami 
Upozornění: 
- Nepoužívat poškozené nosníky, stojky ani hlavy ke stojkám 
- Neshazovat nosníky, stojky ani hlavy ke stojkám z výšky na podlahu – hrozí poškození 
- Před betonáží je nutné překontrolovat u všech stojek svislost a osazení všech ostatních 
prvku bednění 
7.1.2 Armování 
Z hlediska připravenosti bednění pro provádění armatury musí být bednění důkladně 
očištěné a nastříkané odbedňovacím přípravkem stejnoměrnou vrstvou. Pro vyztužování 
bude používána betonářská výztuž B500B ve formě svažovaných sítí a prutů. Základní 
úprava délek výztuže, ohýbání a svazování bude prováděno na předmontážní ploše 
staveniště stavby, složitější příprava výztuže jako je ohýbání smykové výztuže bude 
z důvodu zrychlení výstavby prováděno v armovně a dovezeno na staveniště. 
Doprava, skladování a manipulace s materiálem v rámci staveniště je popsána 
v kapitole „2.3“ tohoto textu.  
Výztuž se musí uložit do konstrukce v poloze předepsané v projektové dokumentaci 
statické části a zajistit tak, aby i během betonování a hutnění čerstvého betonu byla 
zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. Betonářská ocel musí mít 
před zabetonováním přirozený čistý povrch bez odlepujících se okují, bez mastnoty a 
nečistot, bez znečištění zatvrdlým cementovým mlékem. Jakékoliv nečistoty snižující 
přilnavost a nesoudržnost betonu s ocelí se musí odstranit. 
Tloušťka krycí vrstvy zajišťující spolupůsobení výztuže s betonem a krytí proti 
povětrnostním vlivům je předepsána v projektové dokumentaci 15 mm pro všechny 
konstrukce stejná. Krycí vrstva u svislých konstrukcí jako jsou sloupy a stěny je zajištěna 
pomoc plastových PVC distančních kroužků 15 mm, které se nasazují přímo na pruty 
výztuže v rozsahu cca 11 ks/m2. U vodorovných konstrukcí jako jsou základové desky, 
průvlaky, ztužující žebra a stropní desky je krycí vrstva spodní výztuže zajištěna plastovými 
PVC lištami výšky 15 mm, které se položí na bednění a na ně se poté klade výztuž. 
Vzdálenost horní výztuže od dolní u vodorovných konstrukcí je zajištěna ocelovými 
distančními příhradovými podložkami. 
Při ukládání výztuže do bednění je třeba věnovat zvláštní pozornost křížení nosné 
výztuže. Je zde reálné nebezpečí vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem. Mezery 
mezi pruty výztuže musí být větší, než je 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva v 
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používané betonové směsi. Nastavování výztuže bude prováděno stykováním přesahem a 
svázáním rádlovacím žíhaným drátem průměru 3,15 mm. Délky přesahů musí být dodrženy 
podle projektové dokumentace, které jsou uvedeny ve statické části. 
Mezní odchylky v uložení polohy jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi 
jednotlivými nosnými prvky, mezi jednotlivými vrstvami výztuže, mezi třmínky nosníků a 
sloupů, mezi rozdělovacími pruty jednoho směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu 
se nesmějí lišit od hodnot předepsaných v projektové dokumentaci více než o ± 20 % 
nejvýše však o 30 mm. Odchylky poloh styků podélných prutů ve směru jejich délky 
nesmějí překročit ± 30 mm. 
7.1.3 Betonáž 
Pro betonáž bude používán transport beton dovážený z betonárny. Doprava čerstvého 
betonu na staveniště a v rámci staveniště je popsána podrobně v kapitole „2.2“ tohoto textu. 
Vyrobený čerstvý beton musí být bez průtahů dopraven na místo uložení. Kvalita čerstvého 
betonu nesmí při přepravě utrpět, nesmí se znehodnotit vlivy povětrnosti nebo znečistit 
jakýmikoliv příměsemi, nesmí začít tuhnout a nesmí ztratit ani část své cementové malty. 
Vnitrostaveništní doprava musí probíhat plynule bez přerušení. Voda použitá ke zvlhčení 
vnitřního povrchu potrubí čerpadla betonu před zahájením čerpání čerstvého betonu se 
nesmí vypustit do bednění betonové konstrukce. Rovněž čistící voda po ukončení čerpání 
nesmí téci do čerstvého betonu v konstrukci. 
Při dodávce každé dávky betonu musí být zkontrolován dodací list, konzistence, třída 
betonu, doba míchání, doba vyprazdňování, použité kamenivo, množství vody při 
případném ředění. Pokud teplota v době betonáže bude pod +5°C bude zajištěno opatření 
pro betonáž při těchto podmínkách.  
Před zahíjením betonáže musí být prověřeno, zda byla provedena výstupní kontrola 
bednění a výstupní kontrola železářských prací, jejich výsledek je zapsán technickým 
dozorem stavebníka (TDS) do stavebního deníku a byl dán souhlas k zahájení betonáže. 
Při betonáži je nutné dodržet následující zásady: 
- Beton do bednění bude ukládán po souvislých vodorovných vrstvách mocnosti cca  
300 mm 
- Doba betonáže však mezi jednotlivými vrstvami nesmí překročit 2 hodiny, aby 
nevznikla viditelná pracovní spára, a aby došlo k dokonalému spojení jednotlivých 
vrstev 
- Jednotlivé vrstvy budou zhutněny a navzájem spojeny vibrováním vysokofrekvenčním 
ponorným vibrátorem 
- Při zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 10 až 100 mm 
- Při hutnění je důležité dbát, aby nedošlo k poškození bednění nebo výztuže 
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- Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru  
- Doba hutnění nesmí být příliš dlouhá, aby nedošlo k separaci kameniva v betonu 
- Plošné vodorovné konstrukce (základové desky, stropní desky), budou na povrchu 
hutněny vibrační latí  
- Čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům 
- Betonová směs se nesmí volně spouštět do hloubky větší jak 1,5 m 
- Ukládání další vrstvy čerstvého betonu na další ještě nezhutněnou je zakázáno 
- Čerstvý beton se musí ukládat tak aby nedošlo k přetvoření bednění nebo k posunu 
výztuže  
Při zhotovování dilatačních a pracovních spár musí být dodrženy tyto zásady: 
- Pracovní spáry u spodní stavby provedené systémem „bíle vany“ musí být opatřeny 
plastovou profilovanou kombinovanou těsnící páskou PVC-P, která zajišťuje 
vodonepropustnost pracovních spár  
- Dilatační spáry spodní stavby musí být provedeny osazením speciálních dilatačních 
profilů zajišťujících jejich vodonepropustnost 
- Betonové konstrukce lze přerušit pracovními spárami co nejméně a takto: 
 U trámů a průvlaků v místě malých ohybových momentů a malých 
posouvajících sil (obvykle v třetině až čtvrtině rozpětí) pod úhlem 45° k 
podélné ose trámu 
 U sloupů a pilířů ve spodní nebo v horní úrovni stropní konstrukce, vždy 
kolmo k podélné ose sloupu 
 U desek v třetině až čtvrtině rozpětí desky  
 U složitějších konstrukcí lze provádět pracovní spáry jen v místech 
určených projektovou dokumentací nebo po konzultaci se statikem 
- Před dalším betonováním se musí povrch pracovní spáry řádně připravit: 
 Nespojené částice starého betonu odstranit (z betonu i výztuže) 
 Odstranit všechny nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým 
betonem 
 Spáru očistit vodou a řádně navlhčit, vodu v prohlubních však odstranit 
Po betonáži se provede zápis do stavebního deníku, který obsahuje: 
- Označení betonované části konstrukce 
- Zahájení a ukončení betonáže 
- Základní údaje o provádění betonářských prací 
- Údaje o čerstvém betonu: 
 Pevnostní třída betonu 
 Zpracovatelnost 
 Údaje o kontrolních krychelných zkouškách 
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 Dodavatel betonové směsi 
 Údaje o způsobu a délce ošetřování čerstvě zabetonované konstrukce 
Ošetřování a ochrana betonu: 
K dosažení předpokládaných vlastností betonu je nutné ošetřování a ochrana betonu 
po určitou dobu po zabetonování a to má začít ihned po dokončení hutnění betonu. 
Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání, zvláště v důsledku slunečního 
záření a působení větru. Hlavními metodami ošetřování je přikrýváním fólií, vlhkou 
tkaninou, kropení nebo ponechání bednění, aby nedošlo k vysušování betonu v letním 
období. V případě nízkých teplot pod +5°C se budou provádět opatření, aby nedocházelo 
k promrznutí betonu, přikrývání, prohřívání. Ošetřování povrchu betonu bude prováděno i 
po odbednění po dobu cca 10 dní. 
Opravy závad betonové konstrukce po odbednění: 
Části konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda většího rozsahu narušující 
funkci konstrukce se vysekají až na hutný beton, pečlivě očistí od uvolněných částí a před 
nanesením nového betonu důkladně provlhčí vodou. Tato místa se musí zaplnit pečlivě 
zhutněnou betonovou směsí podobného složení, jako se použila u betonování konstrukce. 
Vzhledové kazy povrchu lze opravit použitím speciálních malt k tomu určených s pevností 
vždy minimálně o řád vyšší. 
Pokud jsou zjištěny závady ve tvaru nebo rozměrech betonové konstrukce 
v porovnání s projektovou dokumentací, nebo kontrolní zkoušky prokázaly, že pro 
konstrukci je použit beton nevyhovující požadavkům projektové dokumentace, musí být 
stanoven způsob odstranění vad, na základě odborného posouzení a odsouhlasením 
technického dozoru stavebníka (TDS) a generálním projektantem nebo statikem. Záznam o 
způsobu opravy se provede do stavebního deníku. Kontrolu odstranění těchto vad provádí 
stavbyvedoucí společně s TDS, případně statikem. Výsledky kontroly musí být zapsány do 
stavebního deníku. Bez písemného souhlasu TDS nesmí být pokračováno v navazujících 
pracích, které by vady zakryly, nebo znemožnily její opravu. 
7.2 Postup provádění jednotlivých konstrukcí  
7.2.1 Základové konstrukce 
7.2.1.1 Šachty výtahových dojezdů 
Současně s prováděním ležaté splaškové a dešťové kanalizace pod základovou deskou 
objektu bude provedeno vyhloubení jámy pro dojezdy výtahů. Součásti provádění 
základových konstrukcí bude provedení betonáže těchto dojezdů výtahových šachet. 
Rozměry výtahových dojezdů musí odpovídat projektové dokumentaci. Po vyhloubení jam 
všech výtahových dojezdů musí být provedeno začištění základové spáry a na rostlý terén 
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bude provedena betonáž podkladního betonu pevnostní třídy C12/15 tloušťky 100 mm. Po 
zatvrdnutí betonu přibližně jeden den bude provedeno vyztužení dna těchto dojezdových 
šachet. Armatura bude položena na distančních PVC lištách 15 mm pro zajištění kryti 
výztuže, dále musí být vytažena dostatečně nad pracovní spáru tak, aby na ní mohlo být 
provedeno navázání výztuže při armování stěn výtahových dojezdů. S armováním dna musí 
být současně osazena do pracovní spáry plastová profilovaná kombinovaná těsnící páska  
PVC-P. Následně bude provedena betonáž den dojezdových šachet betonem pevnostní třídy 
C25/30 s obsahem krystalizačních příměsí do betonu. Po zatvrdnutí se druhý den zahájí 
armování stěn dojezdové šachty opět s distančními kroužky pro zajištění krytí a vytažením 
výztuže nad pracovní spáru pro navázání další výztuže, do pracovní spáry se opět musí 
vložit profilovaná těsnící páska PVC-P. Během armování dalších výtahových dojezdů bude 
prováděna montáž systémového bednění PERI TRIO stěn těchto dojezdů. Vnitřní bednění 
stěn bude provedeno do výšky minimálně horní hrany základové desky. Po provedení 
mezioperační kontroly výztuže může být provedena betonáž stěn výtahových šachet 
betonem pevnostní třídy C25/30 s obsahem krystalizačních příměsí do betonu. Po uplynutí 
požadované doby tvrdnutí betonu viz v „Příloze č. 7 – Orientační výpočet doby tvrdnutí 
betonu“ této práce, bude venkovní bednění stěn dojezdové šachty výtahu demontováno. 
Vnitřní bednění stěn dojezdových výtahových šachet nebude demontováno a bude využito 
následně pro betonáž základové desky. 
7.2.1.2 Základové desky – BLOK A, B, C 
Po přebrání a začištění základové spáry a po kontrole provedení výkopových prací 
zejména vyhloubení rozšířená základové desky pod sloupy bloku A, B, C bude zahájena 
realizace železobetonové základové desky.  
Na rostlý terén bude položena kluzná separační vrstva skládající se z geotextílie  
a 2 × PE fólie. Na tuto kluznou vrstvu bude následně vybetonovaná podkladní vrstva 
betonu pevnostní třídy C12/15 tloušťky 100 mm. Podkladní beton bude přesahovat 
půdorysny průměr objektu o minimálně 500 mm směrem ven. Na tomto přesahu bude 
druhý den po betonáži podkladního betonu zahájena montáž bednění základové desky. Toto 
bednění bude provedeno z opěrných konzol PERI pro bednění základů a bednících desek. 
Výška bednění musí být minimálně shodná s výškou horní hrany budoucí základové desky 
tj. 300 mm. Současně s prováděním tohoto obednění bude prováděno armování základové 
desky podle všech obecných zásad uvedených v kapitole „7.1.2“ tohoto textu a podle 
projektové dokumentace včetně zhuštění výztuže v místě vetknutí sloupů. Výztuž bude 
vytažena v požadované kotevní délce v místě pracovních spár pro napojení sloupů a stěn, na 
které bude navázáno při armování svislých konstrukcí. Do pracovní spáry v místě přechodu 
základové desky na obvodové suterénní stěny musí být vložena a přikotvena profilovaná 
těsnící páska PVC-P. Výztuž základové desky bude spojena stykováním přesahem s výztuží 
stěn dojezdu výtahové šachty. Po provedení mezioperační kontroly výztuže a bednění, 
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může být provedena betonáž základové desky betonem pevnostní třídy C25/30 s obsahem 
krystalizačních příměsí do betonu. Betonáž včetně ošetřování betonu, bude provedena podle 
zásad uvedených v kapitole „7.1.3“ tohoto textu. Po uplynutí požadované doby tvrdnutí 
betonu viz v „Příloze č. 7 – Orientační výpočet doby tvrdnutí betonu“ této práce, bude 
bednění po obvodě základové desky a v dojezdových šachtách výtahu demontováno. 
7.2.1.3 Základové pasy – BLOK D 
Základové konstrukce bloku D jsou navržené rozdílně oproti ostatním dilatačním 
blokům jako základové pasy roštového charakteru. Hloubka základových pasů je 
minimálně 1,1 m od upraveného terénu. Pod základovými pasy bloku D bude proveden 
podkladní beton pevnostní třídy C12/15 tloušťky 100 mm. Mezi zeminou a podkladním 
betonem je vytvořena kluzná vrstva skládající se z geotextilie a 2 × PE fólie. Spodní část 
základového pasu je vybetonována do systémového bednění do výšky 550 mm a na tomto 
základu jsou vyzděny dvě vrstvy zdiva ze ztraceného bednění šířky 400 mm vyztužené a 
vyplněné betonem. Beton pro základové pasy bude použit pevnostní třídy C25/30 bez 
krystalizační složky. 
Po technologické přestávce a dosáhnutí dostatečné pevnosti betonu, aby byl 
schopen přenášet vibrace a po demontáží bednění, bude provedena pokládka ležaté 
kanalizace mezi základovými pasy, která bude procházet prostupy vytvořenými 
v základových pasech před betonáží těchto pasů. Ležatá kanalizace bude obsypána pískem 
a rýha bude dostatečně hutněna. Dalším krokem bude provedení zásypu prostoru mezi 
základovými pasy vhodnou zeminou a hutnění po vrstvách maximální mocnosti 300 mm 
vibračním pěchem a ježkovým vibračním válcem. Do horní úrovně pasů bude zásyp 
doplněn štěrkovým podsypem tloušťky 200 mm. Poté se provede vyztužení základové 
desky svařovanou sítí v celé ploše bloku D spojené svazováním. Současně s armováním 
desky bude zhotoveno systémové bednění po celém vnějším obvodě základových pasů 
bloku D, které bude osazeno výškově minimálně 150 mm nad horní hranu ztraceného 
bednění základových pasů. Po provedení mezioperační kontroly výztuže a bednění, bude 
provedena betonáž desky betonem pevnostní třídy C25/30 s obsahem krystalizačních 
příměsí do betonu. Betonáž včetně ošetřování betonu, bude provedena podle zásad 
uvedených v kapitole „7.1.3“ tohoto textu. Po uplynutí požadované doby tvrdnutí betonu 
viz v „Příloze č. 7 – Orientační výpočet doby tvrdnutí betonu“ této práce, bude bednění po 
obvodě základové desky a v dojezdových šachtách výtahu demontováno. 
7.2.2 Svislé konstrukce stěn a sloupů 
Po uplynutí požadované délky technologické přestávky předcházejících 
vodorovných konstrukcí (základové konstrukce, stropní konstrukce), na které svislé 
konstrukce navazují, bude moci být zahájena jejich realizace.  
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U stěnových konstrukcí je prvním krokem provedení první strany bednění, která 
bude provedena ze systémového rámového bednění PERI TRIO. Na tuto první stranu 
bednění bude provedeno dobednění prostupů pro okenní a dveřní otvory a vedení instalací.  
Podrobné informace o montáži jsou uvedeny v kapitole „7.1.1.1“ tohoto textu. Dalším 
krokem je provedení vyztužení stěn výztuží B500B formou prutů. Výztuž musí být spojena 
stykováním přesahem na požadovanou kotevní délku na vyznívající výztuž 
z předcházejícího záběru vyztužování. Na horní straně se musí výztuž nechat vyčnívat nad 
pracovní spáru na požadovanou kotevní délku, aby na ni bylo možné kotvit vyztužení 
v dalším podlaží. Součástí pracovních spár, které budou provedeny na železobetonových 
odvodových stěnách spodní stavby, musí být osazena a přikotvena plastová profilovaná 
kombinovaná těsnící páska z PVC-P. Armovací práce budou prováděny podle zásad 
uvedených v kapitole „7.1.2“ tohoto textu a podle projektové dokumentace. Po provedení 
vyztužení části stěn na podlaží a po provedení mezioperační kontroly výztuže se zápisem do 
stavebního deníku bude moci být současně zahájena montáž druhé strany bednění 
s pravidly uvedených v kapitole „7.1.1.1“ tohoto textu. V místě dilatačních spár musí být 
osazeny výztužné smykové trny a u suterénních částí stěn i vodotěsné dilatační profily. Do 
dilatační spáry mezi stěnami a stěnami výtahové šachty se umístí polystyren tloušťky 50 
mm. Po dokončení výztužných a bednících prací a provedení mezioperační kontroly 
vyztužení, bednění a schválení provádění dalších prací TDS, může být zahájena betonáž 
betonem pevnostní třídy C25/30 s obsahem krystalizačních příměsí do betonu u 
obvodových stěn suterénních částí a bez krystalizačních příměsí u vnitřních suterénních stěn 
a všech stěn nadzemních podlaží. Betonáž včetně ošetřování betonu, bude provedena podle 
zásad uvedených v kapitole „7.1.3“ tohoto textu. Po uplynutí požadované doby tvrdnutí 
betonu viz v „Příloze č. 7 – Orientační výpočet doby tvrdnutí betonu“ této práce, bude 
bednění z obou stran stěn demontováno. Po odbednění musí být plastové distanční trubky 
pro spínací tyče zacpány kónusovými ucpávkami zajišťující vodotěsnost u stěn v suterénní 
části. O tomto kroku musí být provedena kontrola se zápisem do stavebního deníku.  
U sloupových konstrukcí se nejdříve provede vyztužení sloupu s návazností výztuže 
na spodní podlaží a vytažení výztuže s požadovanou kotevní délkou pro vyšší podlaží. 
Armovací práce budou prováděny podle zásad uvedených v kapitole „7.1.2“ tohoto textu a 
podle projektové dokumentace.  Po provedení mezioperační kontroly výztuže je zahájena 
montáž bednění sloupů ze systémového bednění PERI TRIO. Do rohů bednění se musí 
osadit trojhranné lišty s límcem, aby bylo docíleno sražených rohů sloupů. Podrobné 
informace o montáži jsou uvedeny v kapitole „7.1.1.1“ tohoto textu. Po přejímce 
provedeného bednění bude zahájena betonáž, která bude prováděna vždy s betonáží 
stěnových konstrukcí, betonem pevnostní třídy C30/37 bez obsahu krystalizačních příměsí 
do betonu. Betonáž včetně ošetřování betonu, bude provedena podle zásad uvedených 
v kapitole „7.1.3“ tohoto textu. Po uplynutí požadované doby tvrdnutí betonu viz v 
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„Příloze č. 7 – Orientační výpočet doby tvrdnutí betonu“ této práce, bude bednění ze sloupů 
demontováno. 
7.2.3 Vodorovné stropní konstrukce 
Po demontáží bednění stěnových a sloupových svislých konstrukcí a jejich kontrole 
provedení bude zahájeno provádění vodorovných stropních konstrukcí.  
Nejprve bude provedena montáž nosníkového stropního bednění PERI 
MULTIFLEX skládajícího se ze stojek, nosníkového roštu a betonářských desek. Současně 
s montáží stropního bednění bude provedeno i bednění ztužujících trámů a průvlaků. Podle 
projektové dokumentace budou provedeny prostupy stropní konstrukcí dobedněním. 
Obecné zásady montáže tohoto stropního bednění jsou uvedeny v kapitole „7.1.1.2“ tohoto 
textu. Dále se provede vyztužení průvlaků, žeber a stropní desky s napojením výztuže na 
výztuž svislých konstrukcí. V místě dilatačních spár se umístí výztužné smykové trny a u 
stropních konstrukcí suterénních prostor se dilatační spáry osadí vodotěsnými dilatačními 
profily. Armovací práce budou prováděny podle zásad uvedených v kapitole „7.1.2“ tohoto 
textu a podle projektové dokumentace.  
Současně s prováděním montáže stropního bednění bude provedena montáž 
podpůrné konstrukce pro osazení prefabrikovaných balkonových desek, které jsou již 
z výrobny vybaveny přerušením tepelného mostu pomocí ISO – nosníku. Podpůrná 
konstrukce bude u nejnižších podlaží, ve kterých se balkony nachází zapřena o terén. Ve 
vyšších podlažích bude konstrukce opřena do konstrukce balkonu nižšího podlaží.  Po 
provedení bednění a podpůrné konstrukce těchto konzolových balkonových desek bude 
zahájena pokládka prefabrikovaných desek na tyto podpůrné konstrukce za pomocí 
stabilního věžového jeřábu. Poté současně s vyztužováním stropní desky bude provedeno 
navázání výztuže z prefabrikovaných desek na výztuž stropní desky v požadované kotevní 
délce podle projektové dokumentace a konzultace se statikem. 
 Po provedení mezioperační kontroly výztuže, bednění a osazení prefabrikovaných 
desek je zahájena betonáž vodorovných konstrukcí. Betonáž bude probíhat v jednotlivých 
dilatačních celcích nad každým podlažím v jednom záběru bez pracovních spár. Pro 
betonáž bude použit beton pevnostní třídy C30/37 bez obsahu krystalizačních příměsí do 
betonu. Betonáž včetně ošetřování betonu, bude provedena podle zásad uvedených 
v kapitole „7.1.3“ tohoto textu. Po uplynutí požadované doby tvrdnutí betonu viz v 
„Příloze č. 7 – Orientační výpočet doby tvrdnutí betonu“ této práce, bude bednění ze sloupů 
demontováno. Podpůrná konstrukce balkonových desek nebude demontována. 
7.2.4 Schodiště 
Po dosáhnutí pevnosti stropní konstrukce a mezipodesty schodiště bude provedeno 
osazení prefabrikovaných dílců schodišťových ramen. Schodišťová ramena budou 
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provedena jako železobetonová prefabrikovaná se stupni betonovanými současně se 
železobetonovou deskou, tyto ramena budou provedeny jako prefabrikáty. Podesty 
schodiště jsou tvořeny železobetonovou monolitickou křížem vyztuženou deskou, která 
bude betonována současně se stropní deskou realizovaného podlaží. Prefabrikovaná 
železobetonová schodišťová ramena budou uloženy na stropní podestové desky přes 
akusticky tlumící prvky. Osazení schodišťových ramen bude provedeno pomocí stabilního 
věžového jeřábu před zahájením provádění následujícího podlaží po předepsané 
technologické přestávce pro stropní konstrukcí daného podlaží. 
8 JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ 
V této kapitole jsou zmíněny základní předměty kontrol týkajících se jednotlivých 
procesů provádění betonových monolitických konstrukcí výše specifikovaného objektu  
SO-01. Podrobné řešení jakosti a kontroly je řešeno v dokumentu „10) Kontrolní a zkušební 
plán pro provádění betonových monolitických konstrukcí SO-01“ této práce. V tomto 
dokumentu jsou specifikovány jednotlivé předměty kontroly z hlediska popisu provedení 
kontroly, způsobu provedení, četnost provedení, pověřená osoba pro provedení kontroly, 
doklad do kterého se provede zaznamenání provedené kontroly a odkazy na zdroje kritéria 
kvality. 
8.1 Vstupní kontrola 
8.1.1 Bednění 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola zvedacích a ostatních mechanismů včetně vazačského příslušenství 
- kontrola přístupových cest a čistoty pracoviště 
- kontrola požadované kvality předcházejících konstrukcí (základová spára, podkladní 
beton, povrch již provedených konstrukcí) a prověření dodržení povolené odchylky 
stanovené pro dané konstrukce 
- kontrola čistoty pracovní spáry 
- kontrola osazení profilované těsnící pásky PVC-P v pracovních spárách suterénních 
částí stavby před montáží druhé strany stěnového bednění 
- kontrola únosnosti podkladu, na kterém bude bednění zhotoveno (podklad stojek, 
podpůrné konstrukce) 
- kontrola a ověření pevně stanovených vytyčovacích výšek a směrových bodů, na které 
bude železobetonová konstrukce orientovaná 
- kontrola jednotlivých dílů a příslušenství systémového bednění jestli nejsou porušeny 
(čistota povrchu, deformace, trhliny, zkorodované části)  
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8.1.2 Armování 
- kontrola před zahájením ukládání výztuže jestli byla provedena výstupní kontrola 
bednění 
- kontrola dodávky výztuže a naohýbané výztuže z armovny jestli odpovídá objednávce 
a projektové dokumentaci 
- kontrola celkové dodávky druhu oceli, průměr, délky, ohyby, tvar výztuže, ukončení 
prutů, počet kusů, čistota povrchu výztuže  
- kontrola dokladování jakosti výztuže (osvědčením o jakosti, hutním atestem) 
- kontrola označení výztuže podle položek jednotlivých prvků s identifikačními štítky 
8.1.3 Betonáž 
- kontrola jestli byla provedena výstupní kontrola bednění a armování a byly odstraněny 
všechny nedostatky, které byly při těchto kontrolách zjištěny 
- kontrola dodaného čerstvého betonu z betonárky na dodacím listě, který je zároveň 
dokladem o jakosti a množství dodaného čerstvého betonu – (kontrola při každé 
dodávce): 
 identifikace výrobce betonové směsi 
 pořadové číslo dokladu 
 označení odběratele a místo přejímky čerstvého betonu (stavba, objekt) 
 množství v m3 
 konzistence, pevnostní třída betonu, vliv prostředí, frakce kameniva, druh 
cementu, přísady 
 datum a čas zamíchání betonové směsi 
 použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče 
 čas zahájení a ukončení vyprazdňování 
 teplota vzduchu při betonáži 
 množství přidané vody do čerstvého betonu 
- kontrola teploty vzduch, aby nebyla nižší než + 5°C 
8.2 Mezioperační kontrola 
8.2.1 Bednění 
- kontrola spojování jednotlivých bednících rámu mezi sebou pomocí zámků BFD na 
montážní ploše před zahájením zdvihání sestavy panelů do místa konstrukce 
- kontrola vložení trojhranných lišt do rohů bednění 
- kontrola osazení distančních trubek pro spínání 
- kontrola ošetření povrchu bednění odbedňovacím přípravkem v rovnoměrné vrstvě 
- kontrola umístění truhlíkových vložek pro vynechání otvorů a prostupů 
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- průběžná kontrola rozměrů podle projektové dokumentace 
8.2.2 Armování 
- kontrola nastavování prutů stykováním přesahem v předepsaných kotevních délkách 
- kontrola ukládání distančních plastových lišt a kroužků pro zajištění krytí 
- kontrola uložení druhu a polohy výztuže podle projektové dokumentace 
- kontrola prostoru mezi nosnými pruty 
- kontrola zajištění výztuže proti posunutí 
- kontrola znečištění výztuže (mastnota, ztvrdlé cementové mléko, odlupující okuje) 
- kontrola mezních odchylek v uložení výztuže 
8.2.3 Betonáž 
- kontrola navlhčení betonu v místě pracovní spáry 
- kontrola plynulosti betonáže 
- kontrola ukládání betonu po souvislých vodorovných vrstvách 
- kontrola, aby nebylo při betonáži poškozeno bednění a výztuž 
- kontrola zhutňování čerstvého betonu podle stanovených zásad 
- kontrola polohy provedení pracovních spár 
- kontrola povětrnostních podmínek během betonáže 
- kontrola ošetřování čerstvého betonu: 
 ochrana proti vysychání 
 ochrana proti mrazu (závisí na klimatických podmínkách) 
 zralost betonu 
 čas odbedňování  
 délka technologické přestávky  
8.3 Výstupní kontrola 
8.3.1 Bednění 
- kontrolu zabezpečuje stavbyvedoucí případně nižší technický pracovník, který vyzve 
zápisem do stavebního deníku technický dozor stavebníka (TDS) o prověření bednění a 
udělení souhlasu k provádění navazujících prací  
- kontrola provedení systémového bednění v souladu s ustanovením „Závazných 
technologických předpisů“ (ZTP) výrobce bednění. 
- kontrola stability, tuhosti celistvosti a těsnosti povrchu bednění 
- kontrola tuhosti a stability podpůrných konstrukcí 
- kontrola geometrie bednění (provede a zdokumentuje geodet) 
- kontrola odstranění zbytků (jako je prach, sníh, led, vázací drát) z části, která se bude 
betonovat 
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- kontrola polohy, stability a těsnosti truhlíkových vložek pro otvory a prostupy  
- kontrola dotažení a zajištění všech spojovací a zajišťovacích prvků 
8.3.2 Armování 
- kontrola je provedena stavbyvedoucím a TDS, který provede zápis do stavebního 
deníku o kontrole dokončení železářských prací, všech prvků a s vysloveným 
souhlasem provádění betonářských prací 
- kontrola souladu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo jinými specifickými 
předpisy 
- kontrola v konstrukci:  
 druhu použité výztuže 
 profil prutů, počet výztužných vložek 
 délka vložek, tvar, ohyby, jejich ukončení 
 polohu v konstrukci a tuhost výztuže 
 počet a tvar třmínků 
 vzdálenost mezi výztužnými vložkami 
 kotevní délka nastavování, stykování výztužných vložek 
 krytí výztužných vložek 
 čistota povrchu vložek (koroze, mastnota, znečištění olejem, mazivem, 
barvou) 
 dodržení stanovených odchylek a tolerancí 
 čistota bednění po železářských pracích 
- neshody kontroly musí být odstraněny do betonáže 
- neshody zjištěné při výstupní kontrole musí být zapsány do stavebního deníku  
8.3.3 Betonáž 
- kontrola je provedena stavbyvedoucím a TDS, který provede zápis do stavebního 
deníku o kontrole betonových konstrukcí bezprostředně po odbednění  
- kontrola odchylek a tolerancí povrchu betonových konstrukcí (viz KZP) 
- kontrola rozměru betonových konstrukcí podle projektové dokumentace 
- kontrola celistvosti a tuhost povrchu konstrukcí 
- kontrola obnaženosti výztuže 
- kontrola protokolů s výsledky zkoušek betonu od dodavatele transportbetonu 
- kontrola pevnosti betonu v konstrukci (pokud je vyžádána) 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Stanovení zdroje rizika a identifikace jeho nebezpečí včetně bezpečnostních opatření je 
řešena podrobně pro provádění betonových monolitických konstrukcí objektu SO-01 
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v samostatném dokumentu „11) Rizika a řešení opatření pro provádění betonových 
monolitických konstrukcí objektu SO-01“ této práce.  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci realizace objektu se řídí zákonem 
č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Používání strojů a pracovních pomůcek se řídí nařízením vlády č. 378/2001 Sb. 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. 
Dále se řídí následujícími nařízeními vlády: NV č.362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky; a NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Všichni pracovníci podílejících se na pracích týkajíce se provádění betonových 
monolitických konstrukcí objektu SO-01budou důkladně proškoleni o technologickém 
postupu, sledu jednotlivých činností, BOZP, PO a vyskytujících se rizicích. O tomto 
školení bude vyhotoven dokument s podpisy všech proškolených osob. Všechny 
odborné práce budou provádět pouze osoby odborně a zdravotně způsobilé. 
10 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Ekologie a ochrana životního prostředí se řídí zákonem č.185/2001 Sb. o  
odpadech, a také vyhláškou č.381/2001 Sb., Katalog odpadů. 
Během realizace výše uvedené etapy budou používány zásadně stroje v dobrém 
technickém stavu, které se budou v průběhu realizace namátkové kontrolovat, aby 
nedošlo k úniku ropných látek a k následnému znečištění půdy případně podzemních 
vod. Pohonné hmoty budou do strojů a mechanizace doplňovány z mobilní nádrže na 
pohonné látky s výdejním zařízením na staveništi. 
Nedílnou součástí je dbání na čistotu aut, zejména pneumatik, aby nedošlo ke 
znečištění veřejných komunikací. V případě znečištění například vlivem nepříznivého 
počasí bude okamžitě sjednána náprava. 
Odpady, které vzniknou na staveništi při realizaci, budou na staveništi třízeny a 
skladovány v přistavených kontejnerech k tomu určených. Odpad bude následně 
odvážen a recyklován dle níže uvedených doporučení. 
Tabulka odpadů charakteristických pro danou etapu: 
Název odpadu Kód 
Dřevo 
17 02 01 
Zbytky dřeva pro konstrukci krovu 
Plasty 
17 01 03 
Plastové obaly 
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Železo a ocel 
17 04 05 
Hřebíky 
Plastové obaly 
15 01 02 
Obaly materiálů při přepravě 
Směsné obaly 
15 01 06 
Ostatní obaly 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 15 02 02 
Čistící tkaniny a hadry 
Směsný komunální odpad 
20 03 01 
Netříděný odpad 
 
Do ekologie je možné zahrnout i Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vzhledem k použitým mechanismům 
a technologie výstavby se nepředpokládá nadlimitní únik vibrací ani hluku. Kvůli 
ochraně okolního prostředí bude striktně dodržena pracovní doba v době mezi 7:00 až 
20:00 hodin. 
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1 CHARAKTERISTIKA 
Tento kontrolní a zkušební plán řeší kontrolu kvality provádění betonových 
monolitických konstrukcí objektu SO-01. Navazuje na dokument „9) Technologický 
předpis pro provádění betonových monolitických konstrukcí“ této práce. V textové části 
tohoto kontrolního a zkušebního plánu je popsaný přesný postup co a s jakou tolerancí a 
parametry kontrolujeme u jednotlivých fází kontroly. Popis jednotlivých bodů kontroly 
vychází z tabulky kontrolního a zkušebního plánu, který je obsažen v „Příloze č. 8a, 8b, 8c. 
Kontrolní a zkušební plán pro provádění betonových monolitických konstrukcí objektu SO-
01 - tabulka“ této práce.  
Kontrolní a zkušební plán je rozdělen na tři části procesů provádění a to je bednění, 
armování a betonáž monolitických základových, stěnových, sloupových a stropních 
konstrukcí objektu SO-01. 
2 BEDNĚNÍ 
Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro bednění je v „Příloze č. 8a. Kontrolní a 
zkušební plán pro provádění betonových monolitických konstrukcí objektu SO-01 - 
Bednění“ této práce. 
2.1 Vstupní kontrola 
2.1.1 Bod č. 1 – Kontrola podkladů 
Kontrolujeme: 
 Kompletnost, správnost a úplnost projektové dokumentace a její odsouhlasení 
objednatelem a autorizovaným projektantem.  
 Platnost stavebního povolení – kontrola nabytí právní moci stavebního povolení 
 Kompletnost, správnost a úplnost technologického předpisu provádění betonových 
monolitických konstrukcí objektu SO-01 a závazného technologického postupu 
dodavatele systémového bednění 
 Platnost předání a převzetí staveniště/pracoviště 
 Úplnost a nabytí právní moci smlouvy o dílo 
2.1.2 Bod č. 2 – Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrolujeme: 
 Celistvost a výšku oplocení staveniště (výška min. 1,8 m), provedení 
uzamykatelného vjezdu s označením 
 Přístupové cesty, které svými rozměry a únosností musí umožňovat přístup stavební 
technice a nákladním automobilům na staveniště 
 Umístění, přístupnost a velikost skladovacích ploch pro dílce bednění  
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 Polohu a počet výškových a směrových bodů.  Provedeme kontrolu polohy a výšky 
bodu zaměřením geodetem, zkontrolujeme jeho nepoškozenost a soulad s 
projektovou dokumentací. (min. jeden výškový a dva polohopisné body) 
 Čistotu pracoviště 
2.1.3 Bod č. 3 – Kontrola strojů, mechanizace a nářadí 
Kontrolujeme: 
 Oprávnění osob k obsluze strojů, které takové oprávnění vyžadují (strojnické 
průkazy, řidičská oprávnění) 
 Technický stav velkých strojů (dodržování mazacího plánu, únik ropných látek a 
olejů, povinné vybavení stroje) 
 Doplňování provozních kapalin v souladu s ochranou životního prostředí 
 Vedení provozního deníku strojního zařízení (denní záznamy, základní technické 
údaje stroje, jména obsluhy stroje, údaje o údržbě, zkouškách a revizích včetně 
odstranění případných závad) 
 Stav vazačských prostředků (lana, bajonetové závěsy, háčky, popruhy). Porušení: 
zlomené dráty, deformace lana, deformace zápletů a ok, nadměrné opotřebení. 
Vazačský prostředek musí být označen značkou výrobce, výrobním sériovým 
číslem. Pod tímto číslem musí být veden protokol o kontrolách a revizích. 
2.1.4 Bod č. 4 – Kontrola předcházejících konstrukcí 
Kontrolujeme: 
 Podkladní beton při bednění základových desek 
 Stropní konstrukce, stěny a sloupy při bednění konstrukcí, které navazují na tyto 
konstrukce 
 Délku předcházející předepsané technologické přestávky 
 Pevnost, tuhost (50% – 70% konečné pevnosti betonu) měříme metodou pomocí 
Schmidtova kladívka 
 Rovinnost povrchu (měří se dvoumetrovou latí, povolená odchylka ± 5 mm) 
2.1.5 Bod č. 5 – Kontrola materiálu – bednění 
Kontrolujeme: 
 Objednávku s projektovou dokumentací 
 Dodací list s objednávkou  
 Množství a typy dovezeného bednění a příslušenství podle seznamu v dodacím listu 
 Vizuálně rovinnost, hladkost, deformace, trhliny, zkorodované části, čistotu 
povrchu bednění 
 Ošetření povrchu bednění odbedňovacím přípravkem 
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 Porušení a deformace spojovacích prostředků, stabilizačních a podpěrných stojek 
2.1.6 Bod č. 6 – Kontrola pracovní spáry 
Kontrolujeme: 
 Osazení profilované těsnící pásky PVC-P v pracovní spáře provedené v suterénní 
části objektu, která zajišťuje vodě nepropustnost  
 Čistota pracovní spáry (nespojené částice starého betonu odstranit z betonu i 
výztuže, odstranit všechny nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým 
betonem, stojící vodu v prohlubních odstranit) 
 Polohu pracovní spáry vzhledem k zásadám provádění: 
- U trámů a průvlaků v místě malých ohybových momentů a malých 
posouvajících sil (obvykle v třetině až čtvrtině rozpětí) pod úhlem 45° k 
podélné ose trámu 
- U sloupů a pilířů ve spodní nebo v horní úrovni stropní konstrukce, vždy 
kolmo k podélné ose sloupu 
- U desek v třetině až čtvrtině rozpětí desky  
- U složitějších konstrukcí lze provádět pracovní spáry jen v místech 
určených projektovou dokumentací nebo po konzultaci se statikem 
2.1.7 Bod č. 7 – Kontrola podkladu bednění 
Kontrolujeme: 
 Podkladní vrstvy, do kterých budou zapřeny stabilizační tyče, podpůrné stojky, 
podpůrné konstrukce 
 Tuhost, zhutnění zeminy (45 MPa), pevnost betonu (50% - 70 % konečné pevnosti 
betonu), stabilita podpůrných konstrukcí 
 Podkladní beton, stropní konstrukce, zemina 
2.2 Mezioperační kontrola 
2.2.1 Bod č. 8 – Kontrola konstrukce bednění 
Kontrolujeme: 
 Spojování jednotlivých bednících stěnových rámů mezi sebou pomocí zámků BFD 
na montážní ploše před zahájením zvedání sestavy panelů do místa konstrukce 
 Hustotu vkládání spínacích tyčí (zásada: každá svislá spáry musí být sepnuta spínací 
tyčí) 
 Vzdálenost podpěrných stojek a stabilizačních tyčí podle zásad výrobce bednění 
 Osovou vzdálenost nosníku spodního a horního roštu stropního bednění 
MULTIFLEX podle zásad výrobce 
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2.2.2 Bod č. 9 – Kontrola montáže 
Kontrolujeme: 
 Použití všech vhodných dílců a příslušenství, aby byla zajištěna celistvost, tuhost a 
stabilita podle zásad výrobce bednění 
 Vložení trojhranných lišt do koutů bednění, aby byly zajištěny požadované sražené 
hrany u roků konstrukcí 
 Nanesení odbedňovacího přípravku na povrch bednících dílců v rovnoměrné vrstvě 
vysokotlakým tryskovým postřikovačem 
 Použití distančních trubek pro spínací tyče typu pro vodonepropustné konstrukce 
v suterénní části stavby  
 Těsnost jednotlivých dílců mezi sebou a přiléhající k již provedeným konstrukcím 
2.2.3 Bod č. 10 – Kontrola geometrie a tvaru 
Kontrolujeme: 
 Průběžně tloušťku stěnového bednění podle projektové dokumentace 
 Průběžně tvar bednění podle tvaru navržených stěn, sloupů, stropních konstrukcí a 
základových desek podle projektové dokumentace 
 Průběžně polohu truhlíkových vložek pro provedení prostupů a otvorů pro okna a 
dveře 
 Polohu plánovaných pracovních spár podle projektové dokumentace nebo 
konstrukčních zásad 
2.3 Výstupní kontrola 
Kontrolu zabezpečuje stavbyvedoucí případně nižší technický pracovník, který vyzve 
zápisem do stavebního deníku technický dozor stavebníka (TDS) o prověření bednění a 
udělení souhlasu k provádění navazujících prací. 
2.3.1 Bod č. 11 – Kontrola zásad použití 
Kontrolujeme: 
 Vhodnost použitého systému bednění pro danou konstrukci podle závazných zásad 
výrobce bednění 
2.3.2 Bod č. 12 – Kontrola podpůrných konstrukcí 
Kontrolujeme: 
 Celkovou stabilitu a tuhost podpůrných konstrukcí systému bednění 
 U stěnového bednění osovou vzdálenost stabilizačních tyčí podle tabulky zatížení 
uvedené v závazném technologickém postupu výrobce bednění 
 Hustotu spojovacích zámku BFD a spínacích tyčí 
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 Osovou vzdálenost a systém umístění podpěrných stojek stropního bednění 
 Dotažení a zajištění spojovacích a zajišťovacích prostředků 
 Kontrolu provádíme jako celek  
 Podpůrnou konstrukci prefabrikovaných balkonových desek zatížení 700 kg/m2 
2.3.3 Bod č. 13 – Kontrola povrchu bednění 
Kontrolujeme: 
 Celkovou celistvost, tuhost, čistotu povrchu bednění 
 Těsnost mezi jednotlivými dílci a k přiléhajícím konstrukcím 
 Ošetření povrchu bednění odbedňovacím přípravkem PERI BIO Clean v souvislé 
vrstvě 
2.3.4 Bod č. 14 – Kontrola otvorů a prostupů 
Kontrolujeme: 
 Závěrečná kontrola polohy truhlíkových vložek pro zajištění prostupů a otvoru 
v konstrukcích podle projektové dokumentace 
 Stabilita, tuhost a těsnost truhlíkových vložek vůči systémovému bednění 
2.3.5 Bod č. 15 – Kontrola čistoty 
Kontrolujeme: 
 Části, které se budou betonovat (pracovní spáry, povrch bednění) 
 Odstranění prachu, led, sníh, vázací dráty 
2.3.6 Bod č. 16 – Kontrola geometrie a tvaru 
Kontrolujeme: 
 Kontrola navazuje na mezioperační kontrolu geometrie a tvaru, kdy tato kontrola je 
již zběžná, vizuální v souladu s projektovou dokumentací 
 Rovinatost povrchu bednění s tolerancí ± 5 mm měřené na dvoumetrové lati 
3 ARMOVÁNÍ 
Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro armování je v „Příloze č. 8b. Kontrolní a 
zkušební plán pro provádění betonových monolitických konstrukcí objektu SO-01 - 
Armování“ této práce. 
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3.1 Vstupní kontrola 
3.1.1 Bod č. 1 – Kontrola předchozí činnosti 
Kontrolujeme: 
 Jestli byla provedena výstupní kontrola montáže systémového bednění 
 Odstranění neshod při výstupní kontrole montáže bednění 
3.1.2 Bod č. 2 – Kontrola dokladů 
Kontrolujeme: 
 Objednávku s projektovou dokumentací 
 Dodací list dodaného materiálu kontrolujeme s objednávkou daného materiálu 
 Osvědčení o jakosti oceli  
 Hutní atest  
3.1.3 Bod č. 3 – Kontrola materiálu 
Kontrolujeme: 
 Dodaný materiál (výztuž, dilatační třmeny, dilatační profily, těsnící profily do 
pracovní spáry, distanční tělíska, prefabrikované balkonové desky, drobný materiál) 
 Druh, množství, rozměry, průměr, tvar, dodaného materiálu podle dodacího listu 
 Ohyby a tvar u výztuže dodané z armovny podle objednávky a PD 
 Čistota výztuže při dodání 
 Skladovací plochy pro uskladnění oceli na staveništi 
3.1.4 Bod č. 4 – Kontrola označení 
Kontrolujeme: 
 Roztřídění a označení výztuže identifikačními štítky podle průměru a označení 
v projektové dokumentaci 
 Jednoznačné uskladnění jednotlivých typů výztuže na skládce staveniště  
 Označení prefabrikovaných balkonových desek podle označení v projektové 
dokumentaci 
 
3.1.5 Bod č. 5 – Kontrola strojů, mechanizace a nářadí 
Kontrolujeme: 
 Oprávnění osob k obsluze strojů, které takové oprávnění vyžadují (strojnické 
průkazy, řidičská oprávnění) 
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 Technický stav velkých strojů (dodržování mazacího plánu, únik ropných látek a 
olejů, povinné vybavení stroje) 
 Doplňování provozních kapalin v souladu s ochranou životního prostředí 
 Vedení provozního deníku strojního zařízení (denní záznamy, základní technické 
údaje stroje, jména obsluhy stroje, údaje o údržbě, zkouškách a revizích včetně 
odstranění případných závad) 
 Stav vazačských prostředků (lana, bajonetové závěsy, háčky, popruhy). Porušení: 
zlomené dráty, deformace lana, deformace zápletů a ok, nadměrné opotřebení. 
Vazačský prostředek musí být označen značkou výrobce, výrobním sériovým 
číslem. Pod tímto číslem musí být veden protokol o kontrolách a revizích. 
3.2 Mezioperační kontrola 
3.2.1 Bod č. 6 – Kontrola konstrukčních zásad 
Kontrolujeme během armování: 
 Nastavování prutů stykováním přesahem a svázáním rádlovacím drátem 
v předepsaných kotevních délkách podle projektové dokumentace 
 Prostor mezi nosnými pruty výztuže při křížení (min 1,5 násobek největší frakce 
kameniva čerstvého betonu) 
 Mezní odchylky v uložení polohy jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost 
mezi jednotlivými nosnými prvky, mezi jednotlivými vrstvami výztuže, mezi 
třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty jednoho směru a odchylky 
tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot předepsaných v projektové 
dokumentaci více než o ± 20 % nejvýše však o 30 mm. Odchylky poloh styků 
podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí překročit ± 30 mm. 
 Krytí, jehož velikost je 15 mm pro všechny konstrukce podle PD (použití 
distančních PVC kroužků a lišt)  
3.2.2 Bod č. 7 – Kontrola čistoty oceli 
Kontrolujeme během armování: 
 Čistotu oceli (mastnota, zatvrdlé cementové mléko, odlupující okuje, koroze, 
organické nečistoty) těsně před zabudováním do konstrukce 
3.2.3 Bod č. 8 – Kontrola ukládání do konstrukce 
Kontrolujeme během armování: 
 Polohu zabudování výztuže požadovaného druhu podle projektové dokumentace na 
správné místo  
 Použití správných délek, průměru do dané konstrukce 
 Uložení a připevnění těsnící pásky do místa budoucí pracovní spáry 
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 Uložení výztužných smykových třmenů a těsnících lišt do dilatačních spár 
 Uložení prefabrikovaných balkonových desek na podpůrnou konstrukci zhotovenou 
při bednění podle označení v souladu s projektovou dokumentací 
 Vložení konstrukční výztuže, aby byla zajištěna stabilní poloha výztuže proti 
posunutí při betonáži 
3.3 Výstupní kontrola 
Kontrola je provedena stavbyvedoucím a TDS, který provede zápis do stavebního 
deníku o kontrole dokončení železářských prací, všech prvků a s vysloveným souhlasem 
provádění betonářských prací 
3.3.1 Bod č. 9 – Kontrola polohy výztuže 
Kontrolujeme: 
 Polohu a druh již zabudované výztuže celkově vyztužené konstrukce podle 
požadavků projektové dokumentace 
 Kontrola navazuje na mezioperační kontrolu ukládání výztuže do konstrukce  
 Provedení hustoty spojování výztuže svazováním 
 Délku výztuže vyčnívající nad pracovní spáru jako kotevní délka, která musí 
odpovídat kotevní délce uvedené v PD pro každou konstrukci 
3.3.2 Bod č. 10 – Kontrola odchylek 
Kontrolujeme: 
 Mezní odchylky v uložení polohy jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost 
mezi jednotlivými nosnými prvky, mezi jednotlivými vrstvami výztuže, mezi 
třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty jednoho směru a odchylky 
tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot předepsaných v projektové 
dokumentaci více než o ± 20 % nejvýše však o 30 mm. Odchylky poloh styků 
podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí překročit ± 30 mm. 
3.3.3 Bod č. 11 – Kontrola čistoty 
Kontrolujeme: 
 Čistotu pracovní spáry po provedení armování (odstranění zbytků vázacích drátů a 
jiných nežádoucích nečistot 
 Čistotu výztužných prvků pro provedení železářských prací před zahájením 
betonáže (mastnota, cementové mléko, organické částice) 
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3.3.4 Bod č. 12 – Kontrola pracovních spár 
Kontrolujeme: 
 Polohu usazení a zajištění proti posunu při betonáži těsnící profilované pásky 
v suterénních částech stavby 
 Polohu pracovní spáry vzhledem k zásadám provádění: 
- U trámů a průvlaků v místě malých ohybových momentů a malých 
posouvajících sil (obvykle v třetině až čtvrtině rozpětí) pod úhlem 45° k 
podélné ose trámu 
- U sloupů a pilířů ve spodní nebo v horní úrovni stropní konstrukce, vždy 
kolmo k podélné ose sloupu 
- U desek v třetině až čtvrtině rozpětí desky  
- U složitějších konstrukcí lze provádět pracovní spáry jen v místech 
určených projektovou dokumentací nebo po konzultaci se statikem 
3.3.5 Bod č. 13 – Kontrola dilatačních spár 
Kontrolujeme: 
 Polohu a navázání smykových výztužných trnů na výztuž vedlejších konstrukcí 
 Osazení dilatačních těsnících lišt a navázání na ostatní výztuž, aby byla zajištěna 
jejich správná funkce (podle zásad výrobce) 
 Aby dilatační spára probíhala po celé výšce budovy přes všechny konstrukce 
 Vložení polystyrenu tl. 50 mm pro zajištění oddilatování konstrukcí od sebe 
3.3.6 Bod č. 14 – Kontrola konstrukčních zásad 
 Kontrola je shodná s mezioperační kontrolou konstrukčních zásad, ale je prováděna 
komplexně po dokončení všech železářských pracích před zahájením betonářských 
prací 
3.3.7 Bod č. 15 – Kontrola odstranění neshod 
 Pokud byly zjištěny jakékoliv neshody při výstupní kontrole, tak musí být 
odstraněny do zahájení betonáže  
 Neshody zjištěné při výstupní kontrole musí být zapsány do stavebního deníku 
 Po odstranění neshod bude provedena kontrola 
4 BETONÁŽ 
Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro betonáž je v „Příloze č. 8c. Kontrolní a 
zkušební plán pro provádění betonových monolitických konstrukcí objektu SO-01 - 
Betonáž“ této práce. 
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4.1 Vstupní kontrola 
4.1.1 Bod č. 1 – Kontrola předchozí činnosti 
Kontrolujeme: 
 Jestli byla provedena výstupní kontrola montáže systémového bednění a armování 
 Odstranění neshod při výstupní kontrole montáže bednění a armování 
4.1.2 Bod č. 2 – Kontrola materiálu – čerstvý beton 
Kontrolujeme: 
 Dodací list s objednávkou a projektovou dokumentací pro právě betonovanou 
konstrukci (dodací list je zároveň dokladem o jakosti a množství dodaného 
materiálu) – kontrolujeme: 
- identifikace výrobce betonové směsi 
- pořadové číslo dokladu 
- označení odběratele a místo přejímky čerstvého betonu (stavba, objekt) 
- množství v m3 
- konzistence, pevnostní třída betonu, vliv prostředí, frakce kameniva, druh 
cementu, přísady 
- datum a čas zamíchání betonové směsi 
- použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče 
- čas zahájení a ukončení vyprazdňování 
- teplota vzduchu při betonáži 
- množství přidané vody do čerstvého betonu 
 Kontrolní zkouška konzistence na stavbě – metoda sednutí kužele 
Zkušební vzorek se odebere přibližně po 0,3 m3 odlitého množství cca 1,5 
násobku potřebného pro zkoušku. Forma a podkladní deska se navlhčí a položí se na 
rovnou plochu, plní se ne třech vrstvách,  každá cca 1/3 výšky kužele po zhutnění. 
Vrstva se zhutňuje 25 vpichy propichování tyčí. Po naplnění se přebytečný beton 
odstraní, forma se poté odstraní svislým pohybem nahoru v průběhu 2 – 5 sekund. 
Měříme výšku sednutí kužele v mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou sednutého 
kužele. 
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Stupeň konzistence 
dle ČSN EN 206-1 
(sednutí kužele) 
Označení 
v 
dodacím 
listu 
Pojmenování Specifikace, údaje o zhutňování 
  S suchá Bez případné vody, obsahuje pouze vlhkost z kameniva 
  P pěchovatelná 
Malé množství vody umožňuje při velmi intenzivním 
zhutnění tvarování bez bednění (případně okamžité 
odbednění) 
S1 (10-40 mm) Z zavlhlá Vyžaduje intenzivní vibraci 
S2 (50-90 mm) M měkká 
Pro vibrovaný beton netenkostěnných konstrukcí s 
nehustou výztuží, např. základy 
S3 (100-150 mm) V velmi měkká Pro ostatní konstrukce a málo intenzivní vibraci 
S3 (100-150 mm) C čerpatelná 
Jako v předchozím případě k usnadnění čerpatelnosti 
má beton menší podíl nejhrubší frakce kameniva 
S4 (>160 mm) T tekutá Pro zhutňování bez vibrace 
4.1.3 Bod č. 3 – Kontrola strojů, mechanizace a nářadí 
Kontrolujeme: 
 Oprávnění osob k obsluze strojů, které takové oprávnění vyžadují (strojnické 
průkazy, řidičská oprávnění) 
 Technický stav velkých strojů (dodržování mazacího plánu, únik ropných látek a 
olejů, povinné vybavení stroje) 
 Doplňování provozních kapalin v souladu s ochranou životního prostředí 
 Vedení provozního deníku strojního zařízení (denní záznamy, základní technické 
údaje stroje, jména obsluhy stroje, údaje o údržbě, zkouškách a revizích včetně 
odstranění případných závad) 
 Stav vazačských prostředků (lana, bajonetové závěsy, háčky, popruhy). Porušení: 
zlomené dráty, deformace lana, deformace zápletů a ok, nadměrné opotřebení. 
Vazačský prostředek musí být označen značkou výrobce, výrobním sériovým 
číslem. Pod tímto číslem musí být veden protokol o kontrolách a revizích. 
4.1.4 Bod č. 4 – Kontrola klimatických podmínek 
Kontrolujeme: 
 Vývoj počasí před zahájením betonáže sledováním předpovědi počasí (teplota, déšť, 
vítr, mlha)  
 Teplota by neměla klesnout pod + 5°C, v opačném případě je nutno zajistit opatření 
pro betonáž v nižších teplotách (prohřívání, teplá záměsová voda, jiný druh 
cementu, přísady) 
 V případě vývoje špatných klimatických podmínek (betonáž odložit, pozastavit) 
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4.2 Mezioperační kontrola 
4.2.1 Bod č. 5 – Kontrola pracovní spáry 
Kontrolujeme: 
 Čistotu pracovní spáry (nespojené částice starého betonu odstranit z betonu i 
výztuže, odstranit všechny nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým 
betonem, stojící vodu v prohlubních odstranit) 
 Polohu pracovní spáry vzhledem k zásadám provádění: 
- U trámů a průvlaků v místě malých ohybových momentů a malých 
posouvajících sil (obvykle v třetině až čtvrtině rozpětí) pod úhlem 45° k 
podélné ose trámu 
- U sloupů a pilířů ve spodní nebo v horní úrovni stropní konstrukce, vždy 
kolmo k podélné ose sloupu 
- U desek v třetině až čtvrtině rozpětí desky  
- U složitějších konstrukcí lze provádět pracovní spáry jen v místech 
určených projektovou dokumentací nebo po konzultaci se statikem 
 Řádné navlhčení pracovní spáry, vodu v prohlubních však odstranit 
4.2.2 Bod č. 6 – Kontrola klimatických podmínek 
Kontrolujeme: 
 Vývoj počasí během provádění betonářských prací - v případě nepříznivých 
klimatických podmínek je nutné zajistit opatření 
 Teplotu, déšť, vítr, mlhu 
 Teplota by neměla klesnout pod + 5°C, v opačném případě je nutno zajistit opatření 
pro betonáž v nižších teplotách (prohřívání, teplá záměsová voda, jiný druh 
cementu, přísady) 
 Při prudkém a vydatném dešti čerstvě zabetonované konstrukce zakrýt, aby se 
nevyplavilo cementové mléko 
 V případě vývoje špatných klimatických podmínek (betonáž odložit, pozastavit, 
přerušit) 
4.2.3 Bod č. 7 – Kontrola průběhu betonáže 
Kontrolujeme: 
 Plynulost betonáže 
 Ukládání čerstvého betonu do bednění v souvislých vodorovných vrstvách mocnosti 
cca 300 mm 
 Dobu přerušení betonáže mezi jednotlivými vrstvami, která nesmí překročit  
2 hodiny 
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 Zhutnění jednotlivých vrstev a vzájemné spojení vibrování vysokofrekvenčním 
ponorným vibrátorem (při zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do 
hloubky 10 až 100 mm, vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek 
viditelného poloměru účinnosti vibrátoru) 
 Dobu hutnění, aby nedošlo k separaci kameniva v čerstvém betonu 
 Aby nedošlo při ukládání čerstvého betonu vlivem tlaku k poškození bednění a 
armatury (čerstvý beton se nesmí volně spouštět do hloubky větší jak 1,5 m)  
 Plošné hutnění vodorovných konstrukcí (základové desky, stropní desky) vibrační 
latí 
 Aby čerstvě zabetonované konstrukce nebyly vystaveny otřesům 
4.2.4 Bod č. 8 – Kontrola BOZP 
Kontrolujeme: 
 Dodržování pravidel BOZP pro práci ve výškách při betonáži a pracích tomu 
přidružených 
 Práci se stroji, mechanizací a nářadím 
4.2.5 Bod č. 9 – Kontrola ošetřování betonu 
Kontrolujeme: 
 Minimální dobu ošetřování, která je 12 hodin v závislosti na počasí, použitém 
betonu, tvaru a velikosti betonové konstrukce to může být i několik dní ve 
výjimečných případech dva až 3 týdny (podle PD 10 dní pro objekt SO-01) 
 Při slunci: skrápění betonu vodou nebo vodním mlžením, použití ošetřovacího 
nástřiku nepropouštějícího vodu, přikrýváním fólií, vlhkou tkaninou (skrápěcí voda 
by měla mít podobnou teplotu jako povrch betonu) 
 Při větru: přikrývání tkaninou a fólií aby bylo zabráněno rychlému vysychání 
povrchu 
 Při dešti: zakrytí konstrukce fólií, aby dešťová voda neodplavovala cement z betonu 
 Při mrazu: ochrana konstrukce před promrznutím přikrýváním, ohřevem volba 
jiného složení čerstvého betonu 
4.3 Výstupní kontrola 
Kontrola je provedena stavbyvedoucím a TDS, který provede zápis do stavebního 
deníku o kontrole betonových konstrukcí bezprostředně po odbednění  
4.3.1 Bod č. 10 – Kontrola zápisu o betonáži 
Kontrolujeme: 
 Provedení zápisu do stavebního deníku o provedené betonáži kde zapisujeme: 
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- Označení betonované části konstrukce 
- Zahájení a ukončení betonáže 
- Základní údaje o provedení betonářských prací 
- Údaje o čerstvém betonu: 
 Množství, zpracovatelnost, pevnostní třída, číslo dodacího listu 
čerstvého betonu, délka ošetřování, dodavatel betonu 
4.3.2 Bod č. 11 – Kontrola povrchu konstrukce 
Kontrolujeme: 
 Celistvost, barvu, znečištění, poškrábání, hrany, rohy 
 Celistvost povrchu v místě pracovních spár 
 Porušení betonové konstrukce vlivem bednění (nerovnosti, přilnavost) 
 Štěrková hnízda 
 Obnaženost výztuže 
 Pevnost, tuhost (50% – 70% konečné pevnosti betonu) měříme metodou pomocí 
Schmidtova kladívka 
4.3.3 Bod č. 12 – Kontrola geometrie a rozměrů konstrukce 
Kontrolujeme: 
 Tloušťku konstrukcí a rozměry sloupů podle projektové dokumentace 
 Tvar navržených stěn, sloupů, stropních konstrukcí a základových desek podle 
projektové dokumentace 
 Provedení prostupů a otvorů pro okna a dveře 
 Rovinatost povrchu konstrukcí s tolerancí ± 5 mm měřené na dvoumetrové lati 
 
4.3.4 Bod č. 13 – Kontrola dokumentů 
Kontrolujeme: 
 Kontrola dodacích listů dodaného betonu 
 Výsledky protokolů kontrolních zkoušek, které dodá dodavatel čerstvého betonu 
s akreditací pro provádění těchto zkoušek 
Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3× za dobu betonování, přibližně po 0,3 m3 
odlitého v množství z mixu v cca 1,5 násobku množství potřebného pro zkoušku. Toto 
množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně150mm) a zhutní se (vibrátor, 
vibrační stůl, propichovací tyčí) Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým 
druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v 
prostředí o teplotě cca 20°C ± 5°C minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit 
otřesům, vibracím a vysoušeni. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20°C ±  2°C nebo do 
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prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 20°C ± 2°C. 
Výstupem této zkoušky je protokol a vyhotovení zkoušky, který obsahuje: Údaje o 
zkušebním zařízení, zkušební postupy, údaje o zkušebním vzorku (místo, stáři, velikost), 
výsledek zkoušky s výpisem naměřených vlastností. 
 Pevnost betonu v konstrukci (je třeba provést když): 
- Když nevyhověly kontrolní zkoušky betonu dodavatele 
- Když kontrola je nutná z technologických důvodů 
- Prokáže-li se, že beton v konstrukci nebyl zpracován podle normy a je 
ohrožena jeho jakost 
4.3.5 Bod č. 14 – Kontrola odstranění vad 
Kontrolujeme: 
 Pokud jsou zjištěny závady ve tvaru nebo rozměrech betonové konstrukce v porovnání 
s projektovou dokumentací, nebo kontrolní zkoušky prokázaly, že pro konstrukci je 
použit beton nevyhovující požadavkům projektové dokumentace, musí být stanoven 
způsob odstranění vad, na základě odborného posouzení a odsouhlasením technického 
dozoru stavebníka (TDS) a generálním projektantem nebo statikem. Záznam o způsobu 
opravy se provede do stavebního deníku. Kontrolu odstranění těchto vad provádí 
stavbyvedoucí společně s TDS, případně statikem.  
 Výsledky kontroly musí být zapsány do stavebního deníku. Bez písemného souhlasu 
TDS nesmí být pokračováno v navazujících pracích, které by vady zakryly, nebo 
znemožnily její opravu. 
5 ZDROJE 
[1] Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
[2] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
[3] ČSN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí, říjen 1988 
[4] ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, únor 
2010 
[5] ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, září 2010 
[6] ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu, duben 1986 
[7] ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
[8] ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění 
[9] ČSN EN 1390-3 Zkouška ztvrdlého betonu 
[10] ČSN EN 12350-1-7 Zkouška čerstvého betonu 
[11] ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
[12] ČSN EN 12649+A1 Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje 
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[13] ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shod 
[14] ČSN 73 0415:2010 Geodetické body 
[15] NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanový bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
[16] NV. Č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
[17]  NV. Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
[18] ČSN EN 10 080 Ocel pro výztuž do betonu 
[19] Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
[20] ČSN 73 0042 Tlak čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění 
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1 OBECNÉ INFORMACE 
1.1 O stavbě 
Název stavby: Bytový dům MENRD, Brno 
Místo stavby: Česká republika, Brno 624 00,  
 Pastviny 898/10 
Katastrální území: Brno – Komín, parc. č.  1052/1, 1052/5  
Investor: PROPERITY Meander s.r.o. 
 Purkyňova 3030/35E, Brno 612 00 
 IČO: 255 78 251 
Projektant: Arch.Desing s.r.o. 
 Sochorova 23, Brno 616 00 
 IČO: 257 64 314 
Zodpovědný projektant: Ing. Ivan Hynek 
Datum: 1/2014 
Termín výstavby: 2/2014 – 12/2016 
Konstrukční systém stavby: Monolitický skelet 
1.2 O činnosti 
Prováděná činnost se zabývá realizací betonových monolitických konstrukcí hrubé 
stavby objektu SO-01. Konkrétně se jedná o podkladní beton pod základovými 
konstrukcemi, dojezdové výtahové šachty, základové desky a v části základové pasy, 
vnitřní a obvodové stěny, sloupy, průvlaky a ztužující trámy, deskové stropní konstrukce. 
Objekt je pro realizaci rozdělen do pěti etap provádění. Postup činností je podrobně popsán 
v dokumentu „4) Studie realizace hlavních technologických etap – objektu SO-01“ a „9) 
Technologický předpis pro provádění betonových monolitických konstrukcí“ této práce, 
časová návaznost jednotlivých činnosti na sebe je specifikována v „Příloze č. 6 – 
Harmonogram SO-01“ této práce. 
Všechny monolitické konstrukce jsou provedeny jako železobetonové, vyztužené 
betonářskou výztuží B500B formou prutů a svařovaných betonářských sítí. Bednění 
konstrukcí je navrhnuto systémové z bednících dílců společnosti PERI pro svislé 
konstrukce stěn a sloupů PERI TRIO a pro vodorovné konstrukce stropních desek PERI 
MULTIFLEX. Pro betonáž bude používán transport beton dovážen z betonárky, použit 
bude beton tří pevnostních tříd C12/15, C25/30, C30/37.  
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Provádění monolitických betonových konstrukcí zahrnuje tři hlavní vyskytující se 
činnosti a to je montáž systémového bednění, armování a betonáž. Zásady provádění těchto 
činnosti jsou podrobně popsány v dokumentu „9) Technologický předpis pro provádění 
betonových monolitických konstrukcí“ této práce. 
Jedná se o novostavbu bytového domu Meandr, který bude půdorysně i výškově 
členitý objekt o jednom až dvou podzemních podlažích využívaných jako podzemní 
parkoviště a se třemi až pěti nadzemními podlažími. Výška objektu v nejyšší části je od 
upraveného terénu 10,8 m. Hloubka stavební jámy je v nejnižším místě 7,0 m, zajištění této 
stavební jámy je provedeno pomocí štětovnicových stěn LARSEN kotvených do okolního 
terénu ve dvou úrovních kotvami mikropilot. Konstrukční výška jednotlivých podlaží se 
pohybuje okolo 3,0 m.  
Objekt je rozdělený dilatačními spárami na čtyři dilatační celky A, B, C, D z důvodu 
omezení teplotních rozdílů a geologických vlivů na přetvoření nosných konstrukcí. 
 
 
 Založení nosných stěn a sloupů je vzhledem ke konstrukčnímu systému v části 
podzemních garáži dilatačních celku A, B, C provedeno na základové desce s rozšířením 
pod sloupy. Dilatační celek D je založen na základových pasech roštového charakteru.  
Manipulace s materiálem při montáži systémového bednění a provádění 
železářských prací je zajištěna pomocí věžových stabilních jeřábů č. I a č. II. Skladovací 
plochy na staveništi jsou závislé na prováděné etapě v danou chvíli, tudíž skladovací plochy 
se během realizace jednotlivých etap mění. Tato problematika je podrobně řešena 
v dokumentu „5) Projekt zařízení staveniště“ této práce. Manipulace s čerstvým betonem 
v rámci staveniště do betonované konstrukce bude probíhat pomocí čerpadla čerstvého 
betonu. Schémata polohy předávání čerstvého betonu mezi čerpadlem a autodomíchávačem 
jsou znázorněny pro jednotlivé etapy výstavby v dokumentu „4) Studie realizace hlavních 
technologických etap – objektu SO-01“ této práce. Doprava materiálu bednění a armatury 
včetně příslušenství bude na staveniště pomocí nákladních automobilů standartních 
rozměrů. Doprava transportbetonu bude probíhat autodomíchávači. Doprava drobného 
Obr. č. 1 – Schéma dilatačních celků 
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materiálu a pracovníků do jednotlivých podlaží bude zabezpečena pomocí stavebního 
výtahu. 
 
 
 
2 VYBRANNÁ RIZIKA 
Tento dokument řeší stanovení základních zdrojů rizika a identifikace jeho nebezpečí 
včetně bezpečnostních opatření pro každé vyskytující se nebezpečí provádění betonových 
monolitických konstrukcí objektu SO-01. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci realizace objektu se řídí zákonem 
č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Používání strojů a pracovních pomůcek se řídí nařízením vlády č. 378/2001 Sb. 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. 
Obr. č. 2 – Schéma umístění stabilního věžového jeřábu č. I a č. II 
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Dále se řídí následujícími nařízeními vlády: NV č.362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky; a NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Všichni pracovníci podílejících se na pracích týkajíce se provádění betonových 
monolitických konstrukcí objektu SO-01budou důkladně proškoleni o technologickém 
postupu, sledu jednotlivých činností, BOZP, PO a vyskytujících se rizicích. O tomto 
školení bude vyhotoven dokument s podpisy všech proškolených osob. Všechny 
odborné práce budou provádět pouze osoby odborně a zdravotně způsobilé. 
 
č. Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
1 
Staveniště a 
pracoviště 
Vstup nepovolaných nebo 
třetích osob na staveniště 
Zabezpečení vstupu nepovolaných osob na 
staveniště oplocením min. výšky 1,8 m 
Vstup na staveniště bude opatřen 
informačními tabulkami zakazující vstup 
nepovolaným osobám  
Propíchnutí, prořezání 
obuvi a poranění chodidel 
Včasný úklid pracoviště a staveniště a použití 
vhodného druhu obuvi pro práci 
Podvrtnutí nohy při 
přesunu po staveništních 
komunikacích, podlahách, 
schůdcích a rampách 
Dbát na bezpečný stav povrchových úprav na 
staveništi a pracovišti, dodržovat pořádek, 
pevná vhodná pracovní obuv 
Napíchnutí, propíchnutí, 
pořezání od výztuže 
Vyčnívající výztuž musí být opatřena 
plastovým ukončením  
Nebezpečí poranění při 
pohybu na staveništi nebo 
pracovišti 
Všechny osoby pohybující se po staveništi 
musí používat přilbu a výstražnou reflexní 
vestu, chrániče sluchu 
Podvrtnutí nebo zaklínění 
nohy při chůzi po 
provedené armatuře 
Pohyb pracovníků po provizorních lávkách 
zhotovených z dřevěných desek rozmístěných 
po výztuži 
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č. Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
2 
Práce ve 
výškách 
Pád pracovníka z volných 
nezajištěných okrajů 
stropní konstrukce, 
balkonových desek, 
konstrukce bednění při 
montáži bednění, 
armování a betonáži 
Na hraně balkonových desek bude provedeno 
zábradlí výšky 1,1 m s mezilehlou příčkou a 
patní zarážkou výšky 0,15 m. 
Po odvodu volného okraje stropní konstrukce 
bude provedena ochranná bezpečnostní lávka 
na konzolách kotvených do spínacích tyčí 
stěn nižšího podlaží, lávka bude vybavena 
zábradlím výšky 1,1 m mezilehlou příčkou a 
patní zarážkou výšky 0,15 m. Z této lávky 
bude prováděna montáž stěnového bednění 
obvodových stěn z fasádní strany. 
Montáž stěnového a sloupového bednění a 
armování stěn a sloupů bude prováděno ze 
systémového pojízdného stavebního lešení, 
které bude vybaveno všemi bezpečnostními 
prvky (výstupní žebřík, pracovní plošina, 
ochranné zábradlí, atest lešení) 
Montáž bezpečnostních lávek po vnějším 
obvodu stavby bude probíhat za použití 
individuální ochrany před pádem (pracovník 
bude kotven k pevnému kotvícímu bodu za 
pomocí prostředků osobní ochrany) 
Betonáž všech stěn bude probíhat z pochozí 
bezpečnostní lávky se zábradlím výšky 1,1 m, 
která bude součástí systémového bednění 
stěn.  
Nebezpečí pádu 
pracovníka při výstupu na 
pracoviště v jednotlivých 
podlažích 
Pro výstup a sestup pracovníků a pro dopravu 
drobného materiálu na pracoviště bude 
výhradně používán stavební výtah. 
Nebezpečí pádu 
pracovníka do prostoru v 
místě prostupů, 
výtahových šachet a 
schodišťových prostorů 
Provedení celoplošného podbednění prostupů 
vodorovných konstrukcí 
Přístup do výtahových šachet a 
schodišťového prostoru bude zabráněn 
provedením ochranného zábradlí výšky 1,1 m 
s mezilehlou příčkou a patní zarážkou výšky 
0,15 m. Práce v tomto prostoru budou 
prováděny výhradně za použití individuální 
ochrany před pádem (pracovník bude kotven 
k pevnému kotvícímu bodu za pomocí 
prostředků osobní ochrany) 
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č. Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
2 
Práce ve 
výškách 
Nebezpečí pádu z lešení 
Pro výstup a sestup z lešení musí být 
používány výhradně žebříky, které jsou 
součástí lešení (zákaz seskakování z lešení 
nebo slézat po jeho konstrukci). Lešení musí 
být vybaveno všemi bezpečnostními 
konstrukcemi proti pádu z výšky podle 
certifikátu 
3 
Pád předmětu 
z výšky 
Nebezpečí poranění 
hlavy, pracovníků 
pohybujících v nižších 
podlažích a kolem 
objektu 
Ukládání materiálu, nářadí a pomůcek mimo 
okraj pracoviště a ve stabilní poloze 
Dbát na zajištění materiálu, nářadí a pomůcek 
proti sklouznutí nebo shozením  
Před vstupem do objektu musí být provedeny 
záchytné stříšky proti pádu materiálu. 
Používání ochranných pomůcek hlavy 
(přilby) 
Zákaz provádění prací současně nad sebou 
Musí být vymezen a ohraničen prostor pod 
místem prováděných prací tedy po celém 
obvodu stavby (1,5 m od volného okraje) 
Sfouknutí lehkého 
materiálu větrem 
Materiál musí být přitížen těžšími prvky  
Neúmyslné shození 
materiálu pracovníkem 
Správná manipulace s materiálem a jeho 
uchopení 
4 
Práce na 
lešení  
Pád lešenáře při montáži 
a demontáži lešení 
Montáž a demontáž lešení musí provádět 
pracovník, který je držitelem platného 
lešenářského průkazu 
Konstrukce použitého lešení musí mít 
certifikát 
Pracovník při montáži lešení musí dodržovat 
veškeré bezpečnostní předpisy spjaté s 
montáží lešení  
Pád pracovníka při 
používání lešení 
Pracovník se musí pohybovat jen po plochách 
na lešení určených k pohybu pracovníka 
K výstupu a sestupu mezi jednotlivými patry 
lešení musí pracovník používat výhradně 
žebříky k tomu určené a průlezné otvory v 
podlahách lešení 
Součástí konstrukce lešení musí být nezbytně 
zábradlí  
Nestabilní a vratká 
konstrukce lešení 
Konstrukce lešení musí být postavena na 
dostatečné únosné ploše, která bude mít 
požadovanou rovinnost 
Lešení musí být v úrovni každého podlaží 
kotvena do konstrukce objektu  
Konstrukce lešení musí obsahovat všechny 
zajišťovací prvky podélné a příčné tuhosti 
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č. Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
5 
Používání 
stavebního 
výtahu 
Nebezpečí pádu 
pracovníka a materiálu z 
výtahu 
Stavební výtah musí mít certifikát o 
bezpečnosti  
Při používání výtahu nesmí být přesáhnuta 
jeho maximální nosnost 
Při přepravě materiálu stavebním výtahem je 
nutné, aby materiál byl stabilně připevněn 
Musí být vybaven ochranným košem, 
výstupní a nástupní lávkou v každém patře, 
která musí mít zábradlí výšky min 1,1 m 
Nestabilní a vratká 
konstrukce stavebního 
výtahu 
Montáž a demontáž stavebního výtahu bude 
provádět pouze pracovník, který je k tomuto 
úkonu náležitě proškolen a má patřičné 
osvědčení 
Konstrukce lešení musí obsahovat všechny 
potřebné prvky 
Lešení musí být kotveno ke konstrukci 
stavby, aby byla zajištěna jeho tuhost 
6 
Pohyb pod 
břemenem 
Nebezpečí pádu břemene 
Pracovníci se zásadně nikdy nebudou 
pohybovat pod zavěšeným břemenem 
Pracovníci musí používat ochranné přilby a 
výstražné vesty, aby byli jasně viditelní 
jeřábníkem 
Vazačské práce bude zásadně provádět jen 
pracovník s příslušným oprávněním této 
činnosti (vazačský průkaz) 
Závěsné a vazačské prostředky budou 
pravidelně kontrolovány a evidovány pod 
výrobním identifikačním číslem a bude na 
nich prováděna pravidelná revize  
Mezi jeřábníkem a vazačem bude probíhat 
domluvená komunikace gesty a v 
nepřehledných podmínkách pomocí vysílačky 
Usazování přepravovaného předmětu pomocí 
zvedacího mechanizmu bude prováděno 
vodící tyčí, aby se pracovník nepohyboval 
pod břemenem 
 
 
 
 
 
 
 
Rizika a řešení opatření pro provádění betonových monolitických konstrukcí objektu SO-01 
 
213 
 
č. Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
7 
Práce se stroji, 
mechanizací a 
nářadím 
Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem 
Mezi preventivní opatření paří pravidelná 
kontrola a revize všech elektrických zařízení 
vyskytujících se při práci na staveništi 
O každém elektrickém nářadí bude vedena 
evidence s platným protokolem o provedené 
revizní kontrole revizním technikem v oboru 
elektro 
Při zásahu pracovníka elektrickým proudem 
bude jeho záchrana provedena přerušením el. 
obvodu s tělem zasaženého vypnutím jističe 
Nebezpečí úrazu od 
velkých stavebních strojů 
Osoba provádějící obsluhu stroje musí 
vlastnit platné příslušné oprávnění k obsluze 
tohoto stroje (strojnické průkazy. Řidičské 
oprávnění) 
Strojník musí provádět pravidelnou kontrolu 
stroje (dodržování mazacího plánu, 
doplňování provozních kapalin v souladu s 
ochranou životního prostředí, povinné 
vybavení stroje, kontrola výstražných a 
bezpečnostních prvků) 
Strojník musí vést deník strojního zařízení s 
denními záznamy, základní technické údaje 
stroje, jména obsluhy stroje, údaje o údržbě, 
údaje o zkouškách a revizích včetně 
odstranění případných závad 
Strojník musí být proškolen o místním 
provozním plánu staveniště  
Porušení sluchu, 
končetin, zraku 
Pracovníci při práci se stroji nebo nářadím, 
které vykazuje nebezpečí porušení sluchu 
nebo pracovníci pohybující se poblíž 
takového stroje jsou povinni používat osobní 
ochranné pracovní pomůcky zajišťující 
ochranu sluchu, rukavice a ochranné brýle 
 
3 SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. č. 1 – Schéma dilatačních celků 
Obr. č. 2 – Schéma umístění stabilního věžového jeřábu č. I a č. II 
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Závěr 
V rámci diplomové práce jsem se při zpracovávání stavebně technologického projektu na 
zadané téma snažil zpracovat logický a smysluplný projekt, který by měl sloužit jako 
příprava realizace stavby. Stavební záměr byl rozdělen do deseti samostatných stavebních 
objektů, kde první objekt tvoří realizaci hrubé stavby včetně zemních prací. Ostatní objekty 
představují objemně méně významné částí výstavby. V návaznosti na tyto objekty byl 
zpracován podrobný harmonogram jednotlivých objektů, jehož výsledkem je, že celková 
doba výstavby všech objektů je 35 měsíců, z toho hlavní objekt je realizován po dobu 30 
měsíců. Realizace hrubé stavby hlavního objektu byla rozdělena z technologického hlediska 
do pěti výstavbových etap. Zpracování položkového rozpočtu objemově významnějších 
objektů a zpracováním rozpočtu podle THU objemově méně významnějších objektů bylo 
dospěno k závěru, že celkové náklady na realizaci stavby včetně nákladů na zařízení 
staveniště, ostatních a vedlejších nákladů činí 119 357 000,1 Kč bez DPH. Pří návrhu 
průběhu realizace byl brán ohled na dnes velmi aktuální téma, kterým se stává bezpečnost 
práce. Proto součástí práce je zpracován dokument zabývající se stanovením základních 
zdrojů rizika pro činnost provádění železobetonových monolitických konstrukcí, následná 
identifikace nebezpečí rizika se stanovením opatření pro jeho vyloučení nebo eliminaci. 
Mezi další stěžejní dokumenty práce patří technologický předpis provádění 
železobetonových monolitických konstrukcí, projekt zařízení staveniště ze všemi 
požadovanými a důležitými náležitostmi včetně časového a ekonomického vyhodnocení a 
velké množství ostatních dokumentů a příloh, které tuto objemové obsáhlou práci mají 
zpřehlednit a usnadnit orientaci v navrhnutém postupu výstavbového procesu bytové 
rezidence MEANDR v lokalitě Brno – Komín. 
Seznam použitých zdrojů 
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[3] ČSN 73 0042 Tlak čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění 
[4] ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
[5] ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti, 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
1NP první nadzemní podlaží 
1PP první podzemní podlaží 
2NP druhé nadzemní podlaží 
2PP druhé podzemní podlaží 
3NP třetí nadzemní podlaží 
4NP čtvrté nadzemní podlaží 
5NP  páté nadzemní podlaží 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví pří práci 
ČSN česká státní norma 
DL dodací list 
DN jmenovitý průměr 
DPH daň z přidané hodnoty 
EN evropská norma 
EPS expandovaný polystyren 
Ge geodet 
GPS globální družicový polohový systém 
HSV hlavní stavební výroba 
IS inženýrská síť 
ISO international organization for standardization 
JKSO jednotná klasifikace stavebních objektů 
k.u. katastrální území 
Kč koruna česká 
KV konstrukční výška 
KZP kontrolní a zkušební plán 
M mistr, vedoucí čety 
max.  maximum 
min. minimum 
MJ měrná jednotka 
N nebezpečný odpad 
O  ostatní odpad 
ON ostatní náklady 
parc.č. parcelní číslo 
PB prostý beton 
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PD projektová dokumentace 
PE polyetylen 
PO požární ochrana 
Př. příloha 
PSV přidružená stavební výroba 
PT původní terén 
PUR polyuretan 
RN rozpočtové náklady 
S specialista 
S plocha 
SD stavební deník 
SV stavbyvedoucí 
SV světlá výška 
TDS technický dozor stavebníka 
TL technický list výrobce 
tl. tloušťka 
UT upravený terén 
V  objem 
VN vedlejší náklady 
XPS extrudovaný polystyren 
ZOV zásady organizace výstavby 
ZRN základní rozpočtové náklady 
ZS zařízení staveniště 
ZTP závazný technologický postup výrobce, dodavatele 
ŽB železobeton 
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 Př. č. 1a - Plán zajištění materiálových zdrojů - etapa č. II 
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